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PRÉAMBULE

Le présent document a été élaboré par les mandataires suivants :

Le présent rapport présente les plans techniques des mandataires 
et spécialistes cités ci-dessus élaborés sur une base d'avant-projet 
datant du 26.01.2023. 

Les quantités et coûts estimés ont été revus selon les modifications 
des plans des architectes mis à jour suite à un pré-avis favorable 
de la commission de projet du 27.02.2023.
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1.1 OBJECTIFS DU RAPPORT D’AVANT PROJET

Ce présent rapport d’avant-projet a tout d’abord pour objectif 
d’établir les intentions du maître de l’ouvrage, mais aussi de 
mettre en avant l’organisation de l’équipe de planification, 
l’ investissement et les délais envisagés.

Il est élaboré afin de présenter une conception architecturale 
complète, à une échelle adaptée, comportant des réflexions sur 
les divers principes constructifs envisagés et leur matérialité. Il 
amène à la rédaction d’un descriptif détaillé servant de base de 
travail pour la bonne compréhension du projet, des exigences 
constructives et financières.

Ce rapport présente les propositions des équipes de spécialistes 
afin de répondre au mieux aux conditions des utilisateurs, du 
pouvoir public ainsi qu’aux exigences et données préalables 
établies lors de la phase de concours et des séances qui s’en sont 
suivies.

L’évaluation de l’aspect économique de la phase d’avant-projet a 
été échafaudée selon la norme SIA 416 « Surfaces et volumes des 
bâtiments ». Ces calculs aboutissent à une estimation des coûts 
de la construction avec un degré de précision de ±15%. Ce montant 
peut de cette manière être mis en comparaison avec le coût de 
l’ investissement envisagé par le mandant et servir de base de 
réflexion pour l’étude de financement. 

L’établissement d’un calendrier général est dressé dans le rapport, 
afin de répertorier chaque étape du projet et les dates clef des 
décisions à prendre pour son aboutissement.

Le dernier objectif du dossier est d’offrir une base de travail pour 
fixer les conditions cadres, nécessaire à la poursuite adéquate des 
études du projet.

1.2 DONNÉES DE BASE DU RAPPORT D’AVANT-PROJET

1.21 SITUATION INITIALE

« Le village de Champagne est situé dans le nord-vaudois, au pied 
du Jura à proximité de la rive du lac de Neuchâtel. Entouré de 
champs et de vignes, il compte quelque 1’034 habitants. La localité 
se caractérise à la fois par un noyau villageois rural et historique 
ainsi que par des zones résidentielles et un secteur industriel 
important. 

Pour répondre à l’augmentation des effectifs scolaires liée au 
développement démographique des localités de l’arrondissement, 
la commune de Champagne en accord avec l’association scolaire 
intercommunale de Grandson (ASIGE) projette de réaliser sur un 
même lieu un établissement scolaire […]comprenant 18 salles de 
classe pour les cycles primaires (1-4 et 5-8 Harmos), une unité 
d’accueil parascolaire (UAPE) ainsi qu’une salle de gymnastique 
triple. Ce programme vise l’amélioration des infrastructures 
sportives actuelles et les besoins en locaux et équipements pour 
les sociétés locales du village. 

Ainsi, à travers ce programme ambitieux et aux affectations 
multiples, le village de Champagne est résolu à disposer 
d’ infrastructures éducatives et sportives de qualité à la mesure 
d’une région en plein développement. Accompagné d’un 
programme d’hébergement d’athlètes, ce centre scolaire et sportif 
sera au service des communes avoisinantes mais aspire aussi à 
rayonner au-delà de la région nord-vaudoise. 

Il est attendu une architecture respectueuse du lieu, fonctionnelle 
et économe tant à la réalisation et à son exploitation. Le maître de 
l’ouvrage compte aussi sur une architecture intégrant les notions 
de développement durable et souhaite associer à ce projet le 
savoir-faire local. »

Extrait du cahier des charges et programme du concours
« Centre scolaire et sportif, concours de projets d’architecture, 

Commune de Champagne (VD), Août 2020, p.2 »

Commune de Champagne
localisation du site (en rouge) et du collège actuel (en bleu) 

Source : guichet cartographique cantonal 
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1.22 DÉLIMITATION / PÉRIMÈTRE DU PROJET

La délimitation du site pour le centre scolaire et sportif se situe à 
l’ouest du village et est actuellement occupée par une place de jeux, 
des terrains de sport et la buvette du football club champagne. Ces 
équipements sont amenés à être démolis et replacés au sud de 
la route. Le périmètre d’ intervention situé en zone d’ installations 
publiques et parapubliques regroupe les parcelles N°251, N°255 et 
N°256 dans leur totalité et d’une partie des parcelles N°151, N°261 
propriétés de la Commune de Champagne ainsi que la N°225 dans 
sa totalité, propriété de la Fondation pour le développement du 
sport à Champagne. 

Un périmètre de réflexion, plus général, a été défini. Il englobe les 
chemins d’accès et les éléments significatifs du lieu (mur le long 
du chemin de la Vidéride, noyers, vergers) que le projet prend 
en compte et préserve. Le périmètre du concours comprend les 
parcelles mentionnées ci-dessus. Il est traversé par le chemin 
de la Vidéride qui marque également la séparation entre la zone 
d’ installations publiques et parapubliques au nord et le secteur à 
prescriptions spéciales au sud. 

L’ indice de masse est calculé en additionnant la surface des 
parcelles 255, 256, 225, 251. Cela équivaut à une surface de 19’080 
m2 et correspond à un volume de 76’320 m3.

PUB

PUB

derrière ville

PUB

251

225
255

256

261

151

AGR

Périmètre de la modification du PGA

Zone d' installations publiques et para-publiques (PUB)

Secteur à prescriptions spéciales

Arborisations structurante existante - à maintenir

Cette législation, approuvée en 2018, a été prévue pour l’accueil 
du centre scolaire et sportif et le repositionnement des terrains 
de football. Elle assure de cette façon pour les écoliers un 
environnement et un accès en toute sécurité au complexe 
contrairement au collège existant. Celui-ci, en plus de ne pas 

répondre à des directives de développement futur concernant la 
planification scolaire expose les usagers à un danger lié aux trafics.
 

1.23 CONTEXTE PAYSAGER, BÂTI ET GÉOLOGIQUE

Le site en bordure de village présente une faible déclivité et des 
facteurs paysager de qualités (voir schéma ci-dessous). Le site est 
classé selon l’ISOS en « note a – conservation du caractère non 
bâti du périmètre environnant » et demande un soin particulier à 
la réflexion architecturale pour une implémentation respectueuse 
laissant libre des échappées visuelles sur ce contexte. 

COTEAU VITICOLE ABRUPTE

VERGERS

ALIGNEMENT DE NOYERS

CORDON BOISÉ DE L'ARNON

MUR EN PIERRE

PÉRIMÈTRE CONCOURS

Sur les coteaux, un nouveau quartier résidentiel s’est développé, 
composé de villas individuelle et de petits immeubles de 
logements. La relation avec le centre scolaire est prévue afin de 
préserver des dégagements visuels, une accessibilité et d’éviter au 
maximum les nuisances de proximités.

Le projet cherche à prendre en considération au maximum tous les 
éléments paysagers et bâtis présents afin de générer une cohésion 
d’ensemble.

La zone présente des colluvions (dépôts meubles sur un versant) 
de type limoneux et peu pierreux. Dans l’ensemble, des sondages 
récents ont présenté une nature de sol homogène, constituée d’un 
limon argileux à graviers et blocs. La portance du sol a été estimée 
comme faible.

L’ensemble de ces caractéristiques doivent faire l’objet d’une étude 
géotechnique plus poussée sur site, prévue dans la planification 
du projet.

1.24 AMÉNAGEMENT ET ACCESSIBILITÉ

« Une étude des aspects liés à la mobilité et à l’accessibilité a été 
établie. […] L’objectif est la sécurisation de la zone et de son accès 
par les écoliers. La réduction des nuisances liées au trafic TIM 
(transport individuel motorisé) dans le quartier est aussi un but 
poursuivi. Les différents modes d’accessibilité sont bien distingués 
tout en favorisant la mobilité douce MD. 
L’accès MD (piétons et vélos) se fait en empruntant 3 itinéraires 
(Clos Libert, ch. de la Vidéride, DP au sud) existants en partie à 
sécuriser. 

Les bus scolaires pour la dépose des élèves viennent depuis l’accès 
Est. Ils disposent d’un arrêt propre devant le collège et repartent 
en empruntant les chemins AF. Pour la reprise des élèves, le sens 
de trajet est inversé.

L’accès TIM se fait uniquement par l’Ouest et les chemins AF. 
Une place de rebroussement est à prévoir. […] Devant le collège, 
la circulation sur le chemin de la Vidéride est fermée en journée 
(excepté les bus scolaires). Seul les riverains et bus scolaires ont 
accès au chemin de la Vidéride et Clos Libert coté Est. 

Les bus de ligne (CarPostal) conservent leurs arrêts et itinéraires 
actuels. »

Extrait du cahier des charges et programme du concours 
« Centre scolaire et sportif, concours de projets d’architecture, 

Commune de Champagne (VD), Août 2020, p.16 »
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Accessibilité projetée sur site 
Source : Christe&Gygax ingénieurs conseils SA

1.25 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CONCEPT ÉNERGÉTIQUE

Le centre scolaire et sportif tend vers trois aspects de la notion de 
développement durable : 

·   Sociale : l’ implantation des infrastructures et le fonctionnement 
du programme doivent générer des liens et une qualité de vie pour 
les utilisateurs et les alentours.

·   Environnementale : la conception de l’ouvrage doit répondre 
à une réflexion qui va dans le sens d’une minimisation de la 
consommation énergétique et de l’ impact négatif de la construction 
sur l’environnement.

·   Économique : les coûts de maintenance, d’exploitation et 
d’entretien sur le long terme doivent être conscientisés et pris en 
considération dans le processus de réflexion du projet.

Afin d’aller au mieux dans cette direction, plusieurs aspects sont 
privilégiés : la lumière et l’aération naturelle (sans exclure tous 
système double flux ou mixte lorsque nécessaire), l’orientation, la 
volumétrie et les surfaces des infrastructures. 

A ceux-ci, s’ajoute une gestion de l’ inertie thermique dans le 
bâtiment pour éviter les risques de surchauffe. Notamment par un 
choix stratégique des matériaux, du type d’occultations, ou encore 
la conception de coursives couvertes qui protègent la façade du 
rayonnement solaire direct.

En addition à ces éléments, vient s’ajouter une réflexion sur la 
structure, la matérialité et l’apport d’énergie nécessaire pour le bon 
fonctionnement du projet toujours dans une démarche cohérente 
vis-à-vis du développement durable.

1.26 HISTORIQUE ET CHIFFRES CLEFS

Le projet à réaliser a été sélectionné à l’ issue d’un concours 
de projets d’architecture à un degré en procédure ouverte, en 
conformité avec la loi sur les marchés publics, ses ordonnances 
et organisé par la Commune de Champagne selon le règlement de 
la SIA 142. Le concours a été lancé en août 2020 et jugé fin janvier 
2021.

Le lauréat du concours, désigné par le jury et recommandé 
pour l’exécution, est le bureau d’architectes : fesselet krampulz 
architectes SIA, avenue de Gilamont 48b, 1800 Vevey.

Les caractéristiques dimensionnelles, selon la norme SIA 416, sont 
les suivantes :

Centre scolaire et sportif
Surface de plancher SP : 10'108m²
Volume bâti VB : 47'350 m³

Buvette football club
Surface de plancher SP : 228 m²
Volume bâti VB buvette : 3'900 m³

Le coût total des travaux CFC 1 à 9 est estimé à ce jour à : 
43 532 027.- TTC. (± 15% selon SIA 102)
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Maître(s) de l'Ouvrage

Commission de Projet (CoPro) 3-5 membres

Commune de Champagne
Fondation Sport

Mandataire Pilote

SOCIETE DU TIR SPORTIF DU MAILLU
TENNIS CLUB CHAMPAGNE

Mandataires

CFC 292 / Ingénieur civil
CFC 293 / Ingénieur électricien
CFC 294 / Ingénieurs CVCR

Crédit d'étude 1 / 1'982'077.36 CHF TTC

1'982'077.36 CHF TTC / 4.55 %
Phase SIA 4.31 / Avant-projet
Phase SIA 4.32 / Projet de l'Ouvrage

Devis général

1'053'273.15 CHF TTC / 2.42 %
Phase SIA 4.33 / Procédure demande d'autorisation
Phase SIA 4.41 / Appel d'offres (soumissions à 60 %)

Permis de construire / Soumissions rentrées à 60%

Crédit de construction / 40'496'676.49 CHF TTC

40'496'676.49 CHF TTC / 93.03 %
Phase SIA 4.41 / Appel d'offres (soumissions solde)
Phase SIA 4.51-53 / Réalisation, mise en service et achèvement

Centre scolaire et sportif Champagne

Utilisateurs

RADEGE
ASIGE

CFC 295 / Ingénieur sanitaire
CFC 296 / Spécialistes
CFC 496 / Architecte Paysagiste

Prestations

Mandataires

CFC 292 / Ingénieur civil
CFC 293 / Ingénieur électricien
CFC 294 / Ingénieurs CVCR

Crédit d'étude 2 / 1'053'273.15 CHF TTC

CFC 295 / Ingénieur sanitaire
CFC 296 / Spécialistes
CFC 496 / Architecte Paysagiste

Prestations

Mandataires et entreprises d'exécution Prestations

CFC 1-9

BAMO
Dolci architectes

Divers
à définir

CFC 292 / Ingénieur civil
CFC 293-295/ Ingénieurs

CFC 296 / Spécialistes
CFC 496 / Architecte Paysagiste

Mandataires

CFC 291 / Architectes
fesselet krampulz architectes (avec Pragma Partenaires - direction de travaux)

octobre 2021

novembre 2021

avril 2024

août 2026

mars 2023

mai 2024

décembre 2022

obtention
juin 2023

05.04.2023
Avant-projet définitif
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1.26 ORGANISATION DU PROJET

·   Maître d’ouvrage : Commune de Champagne
·   Maître d’ouvrage : Fondation du sport Champagne
·   Architecte : fesselet krampulz architectes
·   Direction des travaux : Pragma partenaires

Lors des études et de la réalisation, les mandataires seront amenés 
à collaborer avec les services gestionnaires et bénéficiaires, ainsi 
qu’avec divers services de la commune de Champagne.

L’association scolaire intercommunale de Grandson (ASIGE) 
s’occupe de 18 communes et cherche à répondre aux besoins liés à 
la scolarité pour les classes enfantines, primaires et secondaires. Le 
centre scolaire et sportif de Champagne doit accueillir l’équivalent 
de 360 élèves pour le degré primaire (1H-8H). Dans le cadre de ce 
projet, c’est la commune de Champagne qui met à disposition de 
l’ASIGE les locaux scolaires et est ainsi le maître de l’ouvrage.

Le réseau d’accueil de jour des enfants de Grandson et environs 
(RAdEGE) s’occupe d’organiser l’accueil préscolaire et parascolaire 
des enfants des 18 communes de l’ASIGE. Le projet compte une 
unité d’accueil pour écolier (UAPE) de 138 places.

La commune de Champagne regroupe aussi un grand nombre 
d’associations et de clubs sportifs, soit environ 1000 membres qui 
pourront profitez des installations et locaux prévus à cet effet et 
qui participent à la dynamique d’une vie sociale villageoise.

1.27 PLANNING

·   Attribution du mandat :   septembre 2022 
·   Approbation avant-projet et devis :  avril 2023
·   Devis général :    septembre 2023
·   Demande de crédit d’étude :   juin 2023
·   Demande d’autorisation :    octobre 2023
·   Demande du crédit de construction :  avril 2024
·   Remise de l’ouvrage :   septembre 2026
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1.31 PROGRAMME

La commune de Champagne connaît un développement 
économique et démographique important depuis une dizaine 
d’années. Elle est passée de 808 habitants en 2010 à 1’034 
habitants en 2018. Les communes avoisinantes suivent également 
cette tendance.

Fort de ce constat, les autorités communales et intercommunales se 
doivent d’anticiper les besoins des infrastructures scolaires en même 
temps que d’adapter l’organisation des classes. C’est dans cette 
perspective que s’inscrit le projet d’architecture « King Kong ». 

Le programme comprend une partie enseignement général, un 
accueil parascolaire, du sport scolaire, du sport associatif et des 
hébergements pour athlètes. 

Le périmètre d’ intervention s’étend sur plusieurs parcelles : 251 ; 
225 ; 256 ; 255 ; 261 ; 151. Il est traversé par le Chemin de la Vidéride 
et un chemin agricole, et est naturellement divisé en trois : zone 
nord, zone sud-est et sud-ouest. 

BÂTIMENT A : CENTRE SCOLAIRE

BÂTIMENT B : CENTRE SPORTIF

BÂTIMENT C : CENTRE MULTI-USAGE

BÂTIMENT D : BUVETTE FOOTBALL CLUB

HALL D'ACCÈS

CAGES D'ESCALIER ECOLE

CAGES D'ESCALIER SPORT

COURSIVES EXTÉRIEURES

ADMINISTRATION ECOLE

REFECTOIRE UAPE

LOCAUX PARTAGÉS ECOLE / UAPE

TRIPLE SALLE SPORT OFSPO

BUVETTE ASSOCIATIONS

SALLE MULTI-USAGE

LOCAUX PPLS

BUVETTE FOOTBALL CLUB

LOCAUX UAPE

SALLES CLASSES ÉCOLE

ESPACES DE DÉGAGEMENT

HÉBERGEMENT ATHLÈTES

RÉFECTOIRE ATHLÈTES

ESPACES COMMUNS ATHLÈTES

STOCKAGE ECOLE / UAPE

ABRIS PC / TIR AIR COMPRIMÉ

TRIPLE SALLE SPORT OFSPO

VESTIAIRES SALLE SPORT / ASSOCIATIONS

VESTIAIRES FOOTBALL CLUB

LOCAUX PARTAGÉS ASSOCIATIONS / FOOTBALL

SALLES CLASSES ÉCOLE

ESPACES DE DÉGAGEMENT

Les parcelles 251, 225, 255 et 256 au nord vont accueillir 
l’ implantation de nouveaux équipements. Il s’agit de la 
construction de trois bâtiments publics, un terrain de tennis, un 
mur d’entraînement, quatre terrains de pétanque, une place de 
jeux et un terrain gazonné. 

La parcelle 151 au sud-est comporte un nouveau terrain de football. 
Quant à la parcelle 261 au sud-ouest, elle comprend la buvette du 
football club et un terrain de football synthétique inauguré en 
septembre 2022

Bâtiment A : centre scolaire

Les locaux dédiés à l’enseignement se développent sur quatre 
niveaux. Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée principal dessert 
l’entrée de l’unité d’accueil de la petite enfance, l’administration 
de l’école et donne accès aux deux escaliers menant aux salles 
de classe. Il organise les différentes fonctions de ce niveau 
permettant un accès indépendant à chaque entité. Les salles de 
l’UAPE s’orientent sur les champs et un espace de jeux extérieur 
dans le parc offre un prolongement au réfectoire en direction des 
vignes. 

Les deux étages supérieurs s’organisent de manière identique avec 
l’agencement de seize salles de classe orientées Est-Ouest. Les 
deux noyaux de circulation contiennent les sanitaires, ascenseurs 
et espaces techniques libérant ainsi de généreux espaces de 
dégagement. Cette organisation intérieure, donne lieu à une 
répartition claire des tranches d’âge en leur offre des lieux de 
références internes propres. 

La circulation au sein du bâtiment, permet d’atteindre les classes 
de manière individuelle. Les salles de dégagement demandées se 
trouvent au centre du bâtiment. Leur système de fermeture semi-
mobile permet une ouverture complète de la salle sur l’espace 
centrale créant ainsi un paysage scolaire enrichissant. La flexibilité 
de la structure intérieure accompagne le développement scolaire 
et permet de nombreuses interprétations, en accord avec les 
utilisateurs et leur imagination.

Le sous-sol vient quant à lui contenir les locaux techniques, de 
stockage et deux abris de protection civile de 172 places chacun. 
Dans l’un d'eux se situeront des lignes de tir à air comprimé pour 
les associations. 

Bâtiment B : centre sportif

La salle de sport s’organise sur trois niveaux, dont deux hors-sol. A 
chaque niveau correspond sa fonction. 

Le rez-de-chaussée en relation avec le préau scolaire accueille les 
gradins et la buvette, utilisable par les associations sportives du 
tennis et de la pétanque. Deux escaliers vont servir à la distribution 
verticale. 

L’étage supérieur accueille un réfectoire et six chambres permettant 
d'accueillir quarante huit personnes tels que des athlètes ou des 
camps de sport. 

L’étage inférieur en liaison directe avec l’école, est composé des 
vestiaires, sanitaires pour le public, locaux techniques et sert à 
accéder de plain pied à la triple salle de sport.
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1.3 PRÉSENTATION DU PROJET



fesselet krampulz architectes
 05 avril 2023

Centre scolaire et sportif de Champagne
Rapport d’avant-projet

14 / 128

Bâtiment C : centre multi-usage

Un accès depuis la place de jeux et le parc permet d'entrer dans 
l'espace de l'aula. C'est un lieu modulable, en lien avec des 
sanitaires, une petite cuisine et des locaux pour les Psychologues, 
Psychomotriciens et Logopédistes en milieu Scolaire (PPLS). Les 
bureaux PPLS sont orientés au nord et la salle d’attente comporte 
une entrée indépendante afin de garantir plus d’ intimité pour les 
consultations.

L’aula est directement attenante à ces pièces et peut servir 
notamment pour les exercices de psychomotricité et comme salle 
de rythmique. L’entier de la façade s’ouvre en direction de la place 
de jeu à l’ouest et sur le parc à l'est. Cette configuration générant 
une relation visuelle de part et d’autre du bâtiment.

L’emprise du bâtiment au sous-sol comporte les vestiaires dédiés 
au football club. Une distribution met à la fois en relation les 
locaux de la triple salle de sport, mais créer aussi un accès pour 
se rendre sur les terrains au sud de la parcelle. Ce lien au sous-sol 
permet au gré des utilisateurs de mutualiser les vestiaires. 

Bâtiment D : buvette football club Champagne

Actuellement, la parcelle 261 située au sud-ouest du périmètre 
du concours doit accueillir une nouvelle buvette pour le club de 
football de Champagne et fait l’objet d’un mandat parallèle avec la 
fondation du sport Champagne.

Rez-de-chaussée :
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1er étage :

BÂTIMENT A : CENTRE SCOLAIRE

BÂTIMENT B : CENTRE SPORTIF

BÂTIMENT C : CENTRE MULTI-USAGE

BÂTIMENT D : BUVETTE FOOTBALL CLUB
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RÉFECTOIRE ATHLÈTES
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2ÈME étage :

BÂTIMENT A : CENTRE SCOLAIRE

BÂTIMENT B : CENTRE SPORTIF

BÂTIMENT C : CENTRE MULTI-USAGE

BÂTIMENT D : BUVETTE FOOTBALL CLUB
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SALLES CLASSES ÉCOLE

ESPACES DE DÉGAGEMENT

1.32 MATÉRIALITÉ ET ÉNERGIE

Le nouveau centre scolaire de Champagne est construit en bois, 
tant sa structure que ses façades. Cette proposition répond aux 
hautes exigences qualitatives et écologiques pour la construction 
d’une école aujourd’hui. Le système constructif de l’ensemble se 
base sur une trame régulière permettant une simplification et une 
répétition des détails constructifs. Une structure ponctuelle en bois 
soutient des poutres principales tous les 9m ainsi qu'un solivage 
bois sur lequel repose un plancher mixte bois – gravier lié avec 
un liant élastique. Ce système permet de répondre aux exigences 
acoustiques et de protection incendie. 

Le choix d’un revêtement minéral pour les sols favorisera une 
bonne gestion de l’ inertie thermique dans les espaces, en hiver 
et en été. Les parois intérieures pouvant être préfabriquées sont 
en bois et les installations techniques sont à même d’être pré-
montés à l’ intérieur. Les noyaux de circulation, concentrent les flux 
verticaux des personnes et des techniques. 

Ce sont des parois en bois lamellé-croisé (CLT) qui assureront grâce 
à leur disposition dans l’édifice et en façade le contreventement du 
bâtiment. Cela est aussi garanti par une liaison verticale entre elles 
d’étage à étage. Le revêtement de façade en bois est traité à l’aide 
d’un auto-clavage et d’un saturateur pour le rendre plus résistant 
aux intempéries, aux insectes et aux champignons. Le bois utilisé 
sous diverses formes donne au centre scolaire son caractère, son 
odeur et sa douceur. Il accompagne les utilisateurs dans leurs 
interactions avec le bâtiment, à l’ intérieur et à l’extérieur.

Le système structurel, constructif et la matérialité du projet 
répondent aux principes de développement durable en mettant en 
avant un système flexible spatialement, une structure totalement 
démontable avec des matériaux réutilisables. Le choix du bois 
permet d’avoir recours à une filière locale et être conforme aux 
critères écologiques certifiés.

La production d’électricité, est assurée par l’ implémentation d’une 
grande surface de panneaux solaires photovoltaïques en toiture. 
Concernant le système de chauffage, il est question d’utiliser une 
solution ayant recourt à l’utilisation de plaquettes de bois local 
afin d’avoir là encore un circuit court. La ventilation naturelle est 
mise en avant dès que possible et le projet tend vers le «low-tech» 
afin de limiter les monoblocs et la technique dans le bâtiment.
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1.32 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Le site est actuellement occupé par diverses installations sportives: 
court de tennis, terrain de pétanque, terrain de football et une aire 
de jeux pour enfants. La zone est appréciée des habitants et des 
associations sportives. Ce lieu constitue un espace de loisir pour le 
village.

Le projet de centre scolaire et sportif vient s’ implanter dans le 
site et prévoit l’ intégration de ces installations de manière à les 
relocaliser afin d’obtenir une cohérence d’ensemble. 

Il prévoit notamment un court de tennis, un mur d’entraînement 
(tennis), la disposition de quatre terrains de pétanque, une 
nouvelle aire de jeux extérieure, un terrain tous temps, deux 
pistes de saut en longueur, deux pistes de course de vitesse et un 
nouveau terrain de football. 

Un soin particulier sera apporté au traitement paysager de 
l’ensemble (cheminements, plantations d’arbres, végétations, etc.) 
afin d’établir une transition douce entre le village et les nouvelles 
infrastructures du centre scolaire et sportif. Le but est de conserver 
et de renforcer la structure paysagère présente.
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PROGRAMME DES LOCAUX 

Bâtiment N° Locaux Nb SUP m² Nb SUP m² Remarques

ENSEIGNEMENT GENERAL 4886 5318

Salles de classe 1.00 Hall d'entrée s.p. 1 140 140 à partager avec UAPE
1.01 Salle de classe 1-4H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.02 Salle de classe 5-8H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.03 Salle de dégagement 3 39 117 HL 2.70 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible 2 40 80 HL 2.80 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible
1.04 Rangement - - - 1 18 18 Attenants aux salles de dégagement (1.03). Accès depuis les salles et le couloir.
1.05 Vestiaires dans la surface de dégagement, par classe env. 7 ml de banc avec patères dans la surface de dégagement, par classe env. 6 ml de banc avec patères

Salles spéciales 1.10 Salle polyvalente 4 80 320 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-MUS-
SCI-ACM

3 78 234 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-SCI-ACM
1.11 Rangement 4 20 80 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir. 3 25 75 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir.

Administration 1.20 Bureaux des doyens 1 30 30 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21 1 29 29 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21
1.21 Salle des maîtres 1 90 90 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1 100 100 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1.22 Coin cuisine 1 avec WC à combiner avec local 1.21 1 12 12 à combiner avec local 1.21, espace partagé avec UAPE, WC enseig. UAPE à proximité
1.23 Local reprographie 1 10 10 en lien avec local 1.21, doit être fermé 1 12 12 en lien avec local 1.21
1.24 Salle de réunion 1 30 30 1 25 25 en lien avec local 1.21 / espace partagé avec UAPE
1.25 Local concierge - - - 1 20 20 à proximité de l'entrée

Enseignement 
spécialisé

1.30 SESAF - PPLS 2 20 40 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

2 19 38 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

1.31 Salle d'attente 1 en lien avec locaux 1.30 1 19 19 en lien avec locaux 1.30
1.32 Infirmerie 1 15 15 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé 1 20 20 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé
1.33 Aula 1 130 130 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique
1 183 183 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique1.34 Rangement 1 40 40 attenant à 1.33. Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier

1 40 40 attenant à aula (1.33) Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier1.35 WC aula - - - 3 s.p. attenant à aula (1.33), dont un WC PMR

1.36 Coin cuisine - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)
1.37 Vestiaires - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)

Sanitaires 1.40 WC enseignants - PMR 4 s.p. si possible 1 par étage, yc pour la partie enseignement spécialisé 2 s.p. 1 par étage
1.41 WC élèves fille s.p. à répartir dans les étages, 12 wc 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.42 WC élèves garçon s.p. à répartir dans les étages, 6 wc et 12 urinoirs 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.43 WC enseignants / UAPE - - - 5 s.p. 5 wc partagés enseignants - UAPE au rez-de-chaussée, à proximité salle maîtres 

(1.21)
Services 1.50 Local nettoyage 8 s.p. 1 local par étage 4 5 20 2 locaux par étage
Installations 
techniques

1.51 Economat 1 54 54 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53) 1 50 50 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53)
1.52 Locaux CVSE 1 150 150 locaux techniques à séparer 1 91 91 locaux techniques à séparer
1.53 Ascenseur/monte- charge s.p. dimension cabine min. 1.10x2.10 m s.p. dimension cabine 1.10x2.10 m

Extérieur 1.60 Préau 1 2160 y compris le préau couvert 1 2127 sans les coursives couvertes
1.61 Préau couvert 1 216 1 603
1.62 Place de jeu 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village

PARASCOLAIRE - UAPE (Unitéd'accueil pour écoliers) 644 721

Salles UAPE 2.00 UAPE 1-2H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, un lavabo, inclus salle de repos, max 
20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps

2.01 UAPE 3-4H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets / inclus 
salle étude

2.02 UAPE 5-6H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 
2.03 UAPE 7-8H 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 

Salle d'étude 2 15 30 mutualisation UAPE 1-2H
Salle repos 1 30 30 LN, capacité max 20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps mutualisation UAPE 3-4H

2.04 Vestiaires s.p. dans la surface de dégament, banc avec patères 4 38 152 dans la surface de dégament, banc avec patères
2.05 Espace de rencontre - - - 1 60 60 hall accueil UAPE

avant-projetconcours
PROGRAMME DES LOCAUX 

Bâtiment N° Locaux Nb SUP m² Nb SUP m² Remarques

ENSEIGNEMENT GENERAL 4886 5318

Salles de classe 1.00 Hall d'entrée s.p. 1 140 140 à partager avec UAPE
1.01 Salle de classe 1-4H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.02 Salle de classe 5-8H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.03 Salle de dégagement 3 39 117 HL 2.70 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible 2 40 80 HL 2.80 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible
1.04 Rangement - - - 1 18 18 Attenants aux salles de dégagement (1.03). Accès depuis les salles et le couloir.
1.05 Vestiaires dans la surface de dégagement, par classe env. 7 ml de banc avec patères dans la surface de dégagement, par classe env. 6 ml de banc avec patères

Salles spéciales 1.10 Salle polyvalente 4 80 320 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-MUS-
SCI-ACM

3 78 234 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-SCI-ACM
1.11 Rangement 4 20 80 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir. 3 25 75 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir.

Administration 1.20 Bureaux des doyens 1 30 30 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21 1 29 29 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21
1.21 Salle des maîtres 1 90 90 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1 100 100 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1.22 Coin cuisine 1 avec WC à combiner avec local 1.21 1 12 12 à combiner avec local 1.21, espace partagé avec UAPE, WC enseig. UAPE à proximité
1.23 Local reprographie 1 10 10 en lien avec local 1.21, doit être fermé 1 12 12 en lien avec local 1.21
1.24 Salle de réunion 1 30 30 1 25 25 en lien avec local 1.21 / espace partagé avec UAPE
1.25 Local concierge - - - 1 20 20 à proximité de l'entrée

Enseignement 
spécialisé

1.30 SESAF - PPLS 2 20 40 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

2 19 38 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

1.31 Salle d'attente 1 en lien avec locaux 1.30 1 19 19 en lien avec locaux 1.30
1.32 Infirmerie 1 15 15 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé 1 20 20 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé
1.33 Aula 1 130 130 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique
1 183 183 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique1.34 Rangement 1 40 40 attenant à 1.33. Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier

1 40 40 attenant à aula (1.33) Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier1.35 WC aula - - - 3 s.p. attenant à aula (1.33), dont un WC PMR

1.36 Coin cuisine - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)
1.37 Vestiaires - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)

Sanitaires 1.40 WC enseignants - PMR 4 s.p. si possible 1 par étage, yc pour la partie enseignement spécialisé 2 s.p. 1 par étage
1.41 WC élèves fille s.p. à répartir dans les étages, 12 wc 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.42 WC élèves garçon s.p. à répartir dans les étages, 6 wc et 12 urinoirs 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.43 WC enseignants / UAPE - - - 5 s.p. 5 wc partagés enseignants - UAPE au rez-de-chaussée, à proximité salle maîtres 

(1.21)
Services 1.50 Local nettoyage 8 s.p. 1 local par étage 4 5 20 2 locaux par étage
Installations 
techniques

1.51 Economat 1 54 54 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53) 1 50 50 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53)
1.52 Locaux CVSE 1 150 150 locaux techniques à séparer 1 91 91 locaux techniques à séparer
1.53 Ascenseur/monte- charge s.p. dimension cabine min. 1.10x2.10 m s.p. dimension cabine 1.10x2.10 m

Extérieur 1.60 Préau 1 2160 y compris le préau couvert 1 2127 sans les coursives couvertes
1.61 Préau couvert 1 216 1 603
1.62 Place de jeu 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village

PARASCOLAIRE - UAPE (Unitéd'accueil pour écoliers) 644 721

Salles UAPE 2.00 UAPE 1-2H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, un lavabo, inclus salle de repos, max 
20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps

2.01 UAPE 3-4H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets / inclus 
salle étude

2.02 UAPE 5-6H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 
2.03 UAPE 7-8H 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 

Salle d'étude 2 15 30 mutualisation UAPE 1-2H
Salle repos 1 30 30 LN, capacité max 20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps mutualisation UAPE 3-4H

2.04 Vestiaires s.p. dans la surface de dégament, banc avec patères 4 38 152 dans la surface de dégament, banc avec patères
2.05 Espace de rencontre - - - 1 60 60 hall accueil UAPE
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1.4 PROGRAMME DES LOCAUX



PROGRAMME DES LOCAUX 

Bâtiment N° Locaux Nb SUP m² Nb SUP m² Remarques

ENSEIGNEMENT GENERAL 4886 5318

Salles de classe 1.00 Hall d'entrée s.p. 1 140 140 à partager avec UAPE
1.01 Salle de classe 1-4H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.02 Salle de classe 5-8H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.03 Salle de dégagement 3 39 117 HL 2.70 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible 2 40 80 HL 2.80 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible
1.04 Rangement - - - 1 18 18 Attenants aux salles de dégagement (1.03). Accès depuis les salles et le couloir.
1.05 Vestiaires dans la surface de dégagement, par classe env. 7 ml de banc avec patères dans la surface de dégagement, par classe env. 6 ml de banc avec patères

Salles spéciales 1.10 Salle polyvalente 4 80 320 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-MUS-
SCI-ACM

3 78 234 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-SCI-ACM
1.11 Rangement 4 20 80 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir. 3 25 75 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir.

Administration 1.20 Bureaux des doyens 1 30 30 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21 1 29 29 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21
1.21 Salle des maîtres 1 90 90 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1 100 100 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1.22 Coin cuisine 1 avec WC à combiner avec local 1.21 1 12 12 à combiner avec local 1.21, espace partagé avec UAPE, WC enseig. UAPE à proximité
1.23 Local reprographie 1 10 10 en lien avec local 1.21, doit être fermé 1 12 12 en lien avec local 1.21
1.24 Salle de réunion 1 30 30 1 25 25 en lien avec local 1.21 / espace partagé avec UAPE
1.25 Local concierge - - - 1 20 20 à proximité de l'entrée

Enseignement 
spécialisé

1.30 SESAF - PPLS 2 20 40 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

2 19 38 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

1.31 Salle d'attente 1 en lien avec locaux 1.30 1 19 19 en lien avec locaux 1.30
1.32 Infirmerie 1 15 15 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé 1 20 20 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé
1.33 Aula 1 130 130 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique
1 183 183 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique1.34 Rangement 1 40 40 attenant à 1.33. Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier

1 40 40 attenant à aula (1.33) Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier1.35 WC aula - - - 3 s.p. attenant à aula (1.33), dont un WC PMR

1.36 Coin cuisine - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)
1.37 Vestiaires - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)

Sanitaires 1.40 WC enseignants - PMR 4 s.p. si possible 1 par étage, yc pour la partie enseignement spécialisé 2 s.p. 1 par étage
1.41 WC élèves fille s.p. à répartir dans les étages, 12 wc 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.42 WC élèves garçon s.p. à répartir dans les étages, 6 wc et 12 urinoirs 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.43 WC enseignants / UAPE - - - 5 s.p. 5 wc partagés enseignants - UAPE au rez-de-chaussée, à proximité salle maîtres 

(1.21)
Services 1.50 Local nettoyage 8 s.p. 1 local par étage 4 5 20 2 locaux par étage
Installations 
techniques

1.51 Economat 1 54 54 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53) 1 50 50 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53)
1.52 Locaux CVSE 1 150 150 locaux techniques à séparer 1 91 91 locaux techniques à séparer
1.53 Ascenseur/monte- charge s.p. dimension cabine min. 1.10x2.10 m s.p. dimension cabine 1.10x2.10 m

Extérieur 1.60 Préau 1 2160 y compris le préau couvert 1 2127 sans les coursives couvertes
1.61 Préau couvert 1 216 1 603
1.62 Place de jeu 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village

PARASCOLAIRE - UAPE (Unitéd'accueil pour écoliers) 644 721

Salles UAPE 2.00 UAPE 1-2H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, un lavabo, inclus salle de repos, max 
20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps

2.01 UAPE 3-4H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets / inclus 
salle étude

2.02 UAPE 5-6H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 
2.03 UAPE 7-8H 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 

Salle d'étude 2 15 30 mutualisation UAPE 1-2H
Salle repos 1 30 30 LN, capacité max 20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps mutualisation UAPE 3-4H

2.04 Vestiaires s.p. dans la surface de dégament, banc avec patères 4 38 152 dans la surface de dégament, banc avec patères
2.05 Espace de rencontre - - - 1 60 60 hall accueil UAPE

avant-projetconcours

PROGRAMME DES LOCAUX 

Bâtiment N° Locaux Nb SUP m² Nb SUP m² Remarques

ENSEIGNEMENT GENERAL 4886 5318

Salles de classe 1.00 Hall d'entrée s.p. 1 140 140 à partager avec UAPE
1.01 Salle de classe 1-4H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.02 Salle de classe 5-8H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.03 Salle de dégagement 3 39 117 HL 2.70 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible 2 40 80 HL 2.80 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible
1.04 Rangement - - - 1 18 18 Attenants aux salles de dégagement (1.03). Accès depuis les salles et le couloir.
1.05 Vestiaires dans la surface de dégagement, par classe env. 7 ml de banc avec patères dans la surface de dégagement, par classe env. 6 ml de banc avec patères

Salles spéciales 1.10 Salle polyvalente 4 80 320 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-MUS-
SCI-ACM

3 78 234 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-SCI-ACM
1.11 Rangement 4 20 80 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir. 3 25 75 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir.

Administration 1.20 Bureaux des doyens 1 30 30 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21 1 29 29 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21
1.21 Salle des maîtres 1 90 90 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1 100 100 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1.22 Coin cuisine 1 avec WC à combiner avec local 1.21 1 12 12 à combiner avec local 1.21, espace partagé avec UAPE, WC enseig. UAPE à proximité
1.23 Local reprographie 1 10 10 en lien avec local 1.21, doit être fermé 1 12 12 en lien avec local 1.21
1.24 Salle de réunion 1 30 30 1 25 25 en lien avec local 1.21 / espace partagé avec UAPE
1.25 Local concierge - - - 1 20 20 à proximité de l'entrée

Enseignement 
spécialisé

1.30 SESAF - PPLS 2 20 40 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

2 19 38 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

1.31 Salle d'attente 1 en lien avec locaux 1.30 1 19 19 en lien avec locaux 1.30
1.32 Infirmerie 1 15 15 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé 1 20 20 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé
1.33 Aula 1 130 130 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique
1 183 183 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique1.34 Rangement 1 40 40 attenant à 1.33. Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier

1 40 40 attenant à aula (1.33) Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier1.35 WC aula - - - 3 s.p. attenant à aula (1.33), dont un WC PMR

1.36 Coin cuisine - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)
1.37 Vestiaires - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)

Sanitaires 1.40 WC enseignants - PMR 4 s.p. si possible 1 par étage, yc pour la partie enseignement spécialisé 2 s.p. 1 par étage
1.41 WC élèves fille s.p. à répartir dans les étages, 12 wc 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.42 WC élèves garçon s.p. à répartir dans les étages, 6 wc et 12 urinoirs 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.43 WC enseignants / UAPE - - - 5 s.p. 5 wc partagés enseignants - UAPE au rez-de-chaussée, à proximité salle maîtres 

(1.21)
Services 1.50 Local nettoyage 8 s.p. 1 local par étage 4 5 20 2 locaux par étage
Installations 
techniques

1.51 Economat 1 54 54 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53) 1 50 50 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53)
1.52 Locaux CVSE 1 150 150 locaux techniques à séparer 1 91 91 locaux techniques à séparer
1.53 Ascenseur/monte- charge s.p. dimension cabine min. 1.10x2.10 m s.p. dimension cabine 1.10x2.10 m

Extérieur 1.60 Préau 1 2160 y compris le préau couvert 1 2127 sans les coursives couvertes
1.61 Préau couvert 1 216 1 603
1.62 Place de jeu 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village

PARASCOLAIRE - UAPE (Unitéd'accueil pour écoliers) 644 721

Salles UAPE 2.00 UAPE 1-2H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, un lavabo, inclus salle de repos, max 
20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps

2.01 UAPE 3-4H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets / inclus 
salle étude

2.02 UAPE 5-6H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 
2.03 UAPE 7-8H 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 

Salle d'étude 2 15 30 mutualisation UAPE 1-2H
Salle repos 1 30 30 LN, capacité max 20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps mutualisation UAPE 3-4H

2.04 Vestiaires s.p. dans la surface de dégament, banc avec patères 4 38 152 dans la surface de dégament, banc avec patères
2.05 Espace de rencontre - - - 1 60 60 hall accueil UAPE

avant-projetconcours

Réfectoires 2.10 Réfectoire 1 90 90 40 places, avec coin pique-nique et fours à micro-onde 1 100 100 40 places, avec coin pique-nique et fours à micro-onde
2.11 Cuisine 1 25 25 pour cuisine régénérative 1 20 20 pour cuisine régénérative
2.12 Stockage 1 15 15 local annexe à la cuisine pour rangement et chambre froide. 1 15 15 local annexe à la cuisine (2.11) pour rangement et frigos

Administration 2.20 Salle de réunion 1 20 20 1 29 29 inclus salle pause, avec armoire vestiaires et casiers
Salle de pause 1 40 40 avec armoire vestiaires et casiers. Kitchenette (micro-onde, machine à café,

frigo). Pour environ 15 collaborateurs
- - - mutualisation salle réunion (2.20) ou (1.24)

2.21 WC adultes 2 2 4 wc et lavabo, en lien avec 2.21 s.p. cf. WC enseignants/UAPE (1.43), locaux partagés
2.22 Bureau de direction 1 20 20 1 20 20 attenant à espace rencontre (2.05)
2.23 Salle d'entretien 1 15 15 1 20 20 attenant à espace rencontre (2.05)

Sanitaires 2.30 WC PMR 1 4 4 équipé d'une douche 1 s.p. équipé d'une douche
2.31 WC élèves fille 15 8 wc 3 s.p.
2.32 WC élèves garçon 15 8 wc 3 s.p.

Services 2.40 Economat 1 30 30 1 50 50
2.41 Local de nettoyage 1 15 15 avec buanderie 1 15 15 avec buanderie
2.42 Asc./monte-charge s.p. selon organisation du projet, dimension cabine min. 1.10x1.40 m s.p. dimension cabine 1.10x2.10 m

Extérieur 2.50 Aire de jeu extérieur 1 s.p. lien direct avec l'UAPE, peut être intégrée par ajout à 1.60. Attention nuisances
avec 1.01 et 1.02

1 s.p. lien direct avec l'UAPE via refectoire (2.10)

SPORT SCOLAIRE 2438 2468

Salle de sport 3.00 Salle de sport triple 1 1372 selon normes OFSPO surface brute 28 m x 49 m, hauteur sous engins 9 m 1 1380 selon normes OFSPO surface brute 28 m x 49 m, hauteur sous engins 9 m
3.01 Vestibule d'entrée 1 50 50 1 32 32

Foyer - 1 140 140
Buvette - 1 30 30 En lien avec le foyer et un accès à l'extérieur
Rangement - 1 13 13 En lien avec le foyer

3.02 Vestiaires 6 25 150 bancs et patères 6 21 126 bancs et patères
3.03 Douches 6 25 150 yc zone de séchage 6 24 144 yc zone de séchage
3.04 Local des maîtres 1 20 20 yc 2 vestiaires (H/F) 1 35 35 y.c. deux cabines de douche / change
3.05 Local des arbitres 2 10 20 dont 1 local utilisé comme vestiaire 2 35 35 y.c. deux cabines de douche / change, mutualisé pour utilisation professeurs école
3.06 WC et douches 1 9 9 1 wc hand., 2 douches, à destination des locaux 3.04 et 3.05 - voir local 3.13
3.07 Infirmerie 1 10 10 1 13 13
3.08 Local pour engins 1 240 240 HL 2.50 m, en lien direct avec les salles de sport 1 270 270 HL 2.50 m, en lien direct avec les salles de sport
3.09 Local de gardiennage 3 10 30 espace grillagé inclu dans 3.08 3 10 30 espace grillagé inclu dans 3.08
3.10 Local pour matériel

ext.
1 30 30 - Local à trouver à l'extérieur

3.11 Armoires de range-
ment

s.p. armoires prof. min. 60 cm, accessible depuis couloirs, fermeture à clés, pour
petit matériel

s.p. armoires prof. min. 60 cm, accessible depuis couloirs, fermeture à clés, pour
petit matériel

3.12 WC 2 12 24 ♀ 4 wc , ♂ 3 wc + 4 urinoirs, doivent se trouver hors des vestiaires 3.02 3 9 27 9 cabines avec cuvette et 3 cabines avec urinoirs
3.13 WC PMR + douche 1 5 5 1 5 5

Garde-robes 1 13 13 Penderie et casiers consignés
3.14 WC spectateurs 1 33 33 ♀5 wc, ♂ 3 wc + 5 urinoirs, 1 wc hand. 1 45 45 8 cabines et 4 urinoirs
3.15 Salle polyva-

lente/théorie
1 50 50 - mutualisé avec 10.04 réfectoire hébergement

Salle de fitness 1 100 100 HL 3.50 m - - - suppression
3.17 Gradins 2 rangées fixes et 6 rangées escamotables, env. 250 à 500 spectateurs 2 rangées fixes et 6 rangées escamotables, env. 250 à 500 spectateurs
3.18 Local de régie 1 10 10 - suppression
3.19 Local concierge 1 15 15 1 30 30
3.20 Locaux CVSE 1 120 1 100 100
3.21 Asc./monte-charge s.p. s.p.

Installations 3.30 Aire tous temps 1 1260 dim. 28x45m Peut-être combinée avec le préau. Eviter la proximité directe avec classes 1 1260 dim. 28x45m, évite la proximité directe avec classes

sportives ext 3.31 Aire gazonnée 1 1836 dim. 36x51m, yc. Zone de 3m de sécurité autour du terrain 1 1836 dim. 36x51m, yc. Zone de 3m de sécurité autour du terrain
3.32 Saut en longueur 1 1x2 pistes, longueur et largeur hors tout 4x38m 1 1x2 pistes, longueur et largeur hors tout 4x38m
3.33 Course de vitesse 1 1x2 pistes de 80m, longueur et largeur hors tout 2.50x90m 1 1x2 pistes de 80m, longueur et largeur hors tout 2.50x90m
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PROGRAMME DES LOCAUX 

Bâtiment N° Locaux Nb SUP m² Nb SUP m² Remarques

ENSEIGNEMENT GENERAL 4886 5318

Salles de classe 1.00 Hall d'entrée s.p. 1 140 140 à partager avec UAPE
1.01 Salle de classe 1-4H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.02 Salle de classe 5-8H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.03 Salle de dégagement 3 39 117 HL 2.70 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible 2 40 80 HL 2.80 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible
1.04 Rangement - - - 1 18 18 Attenants aux salles de dégagement (1.03). Accès depuis les salles et le couloir.
1.05 Vestiaires dans la surface de dégagement, par classe env. 7 ml de banc avec patères dans la surface de dégagement, par classe env. 6 ml de banc avec patères

Salles spéciales 1.10 Salle polyvalente 4 80 320 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-MUS-
SCI-ACM

3 78 234 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-SCI-ACM
1.11 Rangement 4 20 80 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir. 3 25 75 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir.

Administration 1.20 Bureaux des doyens 1 30 30 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21 1 29 29 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21
1.21 Salle des maîtres 1 90 90 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1 100 100 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1.22 Coin cuisine 1 avec WC à combiner avec local 1.21 1 12 12 à combiner avec local 1.21, espace partagé avec UAPE, WC enseig. UAPE à proximité
1.23 Local reprographie 1 10 10 en lien avec local 1.21, doit être fermé 1 12 12 en lien avec local 1.21
1.24 Salle de réunion 1 30 30 1 25 25 en lien avec local 1.21 / espace partagé avec UAPE
1.25 Local concierge - - - 1 20 20 à proximité de l'entrée

Enseignement 
spécialisé

1.30 SESAF - PPLS 2 20 40 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

2 19 38 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

1.31 Salle d'attente 1 en lien avec locaux 1.30 1 19 19 en lien avec locaux 1.30
1.32 Infirmerie 1 15 15 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé 1 20 20 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé
1.33 Aula 1 130 130 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique
1 183 183 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique1.34 Rangement 1 40 40 attenant à 1.33. Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier

1 40 40 attenant à aula (1.33) Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier1.35 WC aula - - - 3 s.p. attenant à aula (1.33), dont un WC PMR

1.36 Coin cuisine - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)
1.37 Vestiaires - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)

Sanitaires 1.40 WC enseignants - PMR 4 s.p. si possible 1 par étage, yc pour la partie enseignement spécialisé 2 s.p. 1 par étage
1.41 WC élèves fille s.p. à répartir dans les étages, 12 wc 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.42 WC élèves garçon s.p. à répartir dans les étages, 6 wc et 12 urinoirs 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.43 WC enseignants / UAPE - - - 5 s.p. 5 wc partagés enseignants - UAPE au rez-de-chaussée, à proximité salle maîtres 

(1.21)
Services 1.50 Local nettoyage 8 s.p. 1 local par étage 4 5 20 2 locaux par étage
Installations 
techniques

1.51 Economat 1 54 54 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53) 1 50 50 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53)
1.52 Locaux CVSE 1 150 150 locaux techniques à séparer 1 91 91 locaux techniques à séparer
1.53 Ascenseur/monte- charge s.p. dimension cabine min. 1.10x2.10 m s.p. dimension cabine 1.10x2.10 m

Extérieur 1.60 Préau 1 2160 y compris le préau couvert 1 2127 sans les coursives couvertes
1.61 Préau couvert 1 216 1 603
1.62 Place de jeu 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village

PARASCOLAIRE - UAPE (Unitéd'accueil pour écoliers) 644 721

Salles UAPE 2.00 UAPE 1-2H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, un lavabo, inclus salle de repos, max 
20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps

2.01 UAPE 3-4H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets / inclus 
salle étude

2.02 UAPE 5-6H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 
2.03 UAPE 7-8H 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 

Salle d'étude 2 15 30 mutualisation UAPE 1-2H
Salle repos 1 30 30 LN, capacité max 20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps mutualisation UAPE 3-4H

2.04 Vestiaires s.p. dans la surface de dégament, banc avec patères 4 38 152 dans la surface de dégament, banc avec patères
2.05 Espace de rencontre - - - 1 60 60 hall accueil UAPE

avant-projetconcours

Réfectoires 2.10 Réfectoire 1 90 90 40 places, avec coin pique-nique et fours à micro-onde 1 100 100 40 places, avec coin pique-nique et fours à micro-onde
2.11 Cuisine 1 25 25 pour cuisine régénérative 1 20 20 pour cuisine régénérative
2.12 Stockage 1 15 15 local annexe à la cuisine pour rangement et chambre froide. 1 15 15 local annexe à la cuisine (2.11) pour rangement et frigos

Administration 2.20 Salle de réunion 1 20 20 1 29 29 inclus salle pause, avec armoire vestiaires et casiers
Salle de pause 1 40 40 avec armoire vestiaires et casiers. Kitchenette (micro-onde, machine à café,

frigo). Pour environ 15 collaborateurs
- - - mutualisation salle réunion (2.20) ou (1.24)

2.21 WC adultes 2 2 4 wc et lavabo, en lien avec 2.21 s.p. cf. WC enseignants/UAPE (1.43), locaux partagés
2.22 Bureau de direction 1 20 20 1 20 20 attenant à espace rencontre (2.05)
2.23 Salle d'entretien 1 15 15 1 20 20 attenant à espace rencontre (2.05)

Sanitaires 2.30 WC PMR 1 4 4 équipé d'une douche 1 s.p. équipé d'une douche
2.31 WC élèves fille 15 8 wc 3 s.p.
2.32 WC élèves garçon 15 8 wc 3 s.p.

Services 2.40 Economat 1 30 30 1 50 50
2.41 Local de nettoyage 1 15 15 avec buanderie 1 15 15 avec buanderie
2.42 Asc./monte-charge s.p. selon organisation du projet, dimension cabine min. 1.10x1.40 m s.p. dimension cabine 1.10x2.10 m

Extérieur 2.50 Aire de jeu extérieur 1 s.p. lien direct avec l'UAPE, peut être intégrée par ajout à 1.60. Attention nuisances
avec 1.01 et 1.02

1 s.p. lien direct avec l'UAPE via refectoire (2.10)

SPORT SCOLAIRE 2438 2468

Salle de sport 3.00 Salle de sport triple 1 1372 selon normes OFSPO surface brute 28 m x 49 m, hauteur sous engins 9 m 1 1380 selon normes OFSPO surface brute 28 m x 49 m, hauteur sous engins 9 m
3.01 Vestibule d'entrée 1 50 50 1 32 32

Foyer - 1 140 140
Buvette - 1 30 30 En lien avec le foyer et un accès à l'extérieur
Rangement - 1 13 13 En lien avec le foyer

3.02 Vestiaires 6 25 150 bancs et patères 6 21 126 bancs et patères
3.03 Douches 6 25 150 yc zone de séchage 6 24 144 yc zone de séchage
3.04 Local des maîtres 1 20 20 yc 2 vestiaires (H/F) 1 35 35 y.c. deux cabines de douche / change
3.05 Local des arbitres 2 10 20 dont 1 local utilisé comme vestiaire 2 35 35 y.c. deux cabines de douche / change, mutualisé pour utilisation professeurs école
3.06 WC et douches 1 9 9 1 wc hand., 2 douches, à destination des locaux 3.04 et 3.05 - voir local 3.13
3.07 Infirmerie 1 10 10 1 13 13
3.08 Local pour engins 1 240 240 HL 2.50 m, en lien direct avec les salles de sport 1 270 270 HL 2.50 m, en lien direct avec les salles de sport
3.09 Local de gardiennage 3 10 30 espace grillagé inclu dans 3.08 3 10 30 espace grillagé inclu dans 3.08
3.10 Local pour matériel

ext.
1 30 30 - Local à trouver à l'extérieur

3.11 Armoires de range-
ment

s.p. armoires prof. min. 60 cm, accessible depuis couloirs, fermeture à clés, pour
petit matériel

s.p. armoires prof. min. 60 cm, accessible depuis couloirs, fermeture à clés, pour
petit matériel

3.12 WC 2 12 24 ♀ 4 wc , ♂ 3 wc + 4 urinoirs, doivent se trouver hors des vestiaires 3.02 3 9 27 9 cabines avec cuvette et 3 cabines avec urinoirs
3.13 WC PMR + douche 1 5 5 1 5 5

Garde-robes 1 13 13 Penderie et casiers consignés
3.14 WC spectateurs 1 33 33 ♀5 wc, ♂ 3 wc + 5 urinoirs, 1 wc hand. 1 45 45 8 cabines et 4 urinoirs
3.15 Salle polyva-

lente/théorie
1 50 50 - mutualisé avec 10.04 réfectoire hébergement

Salle de fitness 1 100 100 HL 3.50 m - - - suppression
3.17 Gradins 2 rangées fixes et 6 rangées escamotables, env. 250 à 500 spectateurs 2 rangées fixes et 6 rangées escamotables, env. 250 à 500 spectateurs
3.18 Local de régie 1 10 10 - suppression
3.19 Local concierge 1 15 15 1 30 30
3.20 Locaux CVSE 1 120 1 100 100
3.21 Asc./monte-charge s.p. s.p.

Installations 3.30 Aire tous temps 1 1260 dim. 28x45m Peut-être combinée avec le préau. Eviter la proximité directe avec classes 1 1260 dim. 28x45m, évite la proximité directe avec classes

sportives ext 3.31 Aire gazonnée 1 1836 dim. 36x51m, yc. Zone de 3m de sécurité autour du terrain 1 1836 dim. 36x51m, yc. Zone de 3m de sécurité autour du terrain
3.32 Saut en longueur 1 1x2 pistes, longueur et largeur hors tout 4x38m 1 1x2 pistes, longueur et largeur hors tout 4x38m
3.33 Course de vitesse 1 1x2 pistes de 80m, longueur et largeur hors tout 2.50x90m 1 1x2 pistes de 80m, longueur et largeur hors tout 2.50x90m
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PROGRAMME DES LOCAUX 

Bâtiment N° Locaux Nb SUP m² Nb SUP m² Remarques

ENSEIGNEMENT GENERAL 4886 5318

Salles de classe 1.00 Hall d'entrée s.p. 1 140 140 à partager avec UAPE
1.01 Salle de classe 1-4H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.02 Salle de classe 5-8H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.03 Salle de dégagement 3 39 117 HL 2.70 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible 2 40 80 HL 2.80 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible
1.04 Rangement - - - 1 18 18 Attenants aux salles de dégagement (1.03). Accès depuis les salles et le couloir.
1.05 Vestiaires dans la surface de dégagement, par classe env. 7 ml de banc avec patères dans la surface de dégagement, par classe env. 6 ml de banc avec patères

Salles spéciales 1.10 Salle polyvalente 4 80 320 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-MUS-
SCI-ACM

3 78 234 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-SCI-ACM
1.11 Rangement 4 20 80 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir. 3 25 75 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir.

Administration 1.20 Bureaux des doyens 1 30 30 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21 1 29 29 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21
1.21 Salle des maîtres 1 90 90 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1 100 100 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1.22 Coin cuisine 1 avec WC à combiner avec local 1.21 1 12 12 à combiner avec local 1.21, espace partagé avec UAPE, WC enseig. UAPE à proximité
1.23 Local reprographie 1 10 10 en lien avec local 1.21, doit être fermé 1 12 12 en lien avec local 1.21
1.24 Salle de réunion 1 30 30 1 25 25 en lien avec local 1.21 / espace partagé avec UAPE
1.25 Local concierge - - - 1 20 20 à proximité de l'entrée

Enseignement 
spécialisé

1.30 SESAF - PPLS 2 20 40 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

2 19 38 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

1.31 Salle d'attente 1 en lien avec locaux 1.30 1 19 19 en lien avec locaux 1.30
1.32 Infirmerie 1 15 15 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé 1 20 20 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé
1.33 Aula 1 130 130 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique
1 183 183 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique1.34 Rangement 1 40 40 attenant à 1.33. Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier

1 40 40 attenant à aula (1.33) Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier1.35 WC aula - - - 3 s.p. attenant à aula (1.33), dont un WC PMR

1.36 Coin cuisine - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)
1.37 Vestiaires - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)

Sanitaires 1.40 WC enseignants - PMR 4 s.p. si possible 1 par étage, yc pour la partie enseignement spécialisé 2 s.p. 1 par étage
1.41 WC élèves fille s.p. à répartir dans les étages, 12 wc 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.42 WC élèves garçon s.p. à répartir dans les étages, 6 wc et 12 urinoirs 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.43 WC enseignants / UAPE - - - 5 s.p. 5 wc partagés enseignants - UAPE au rez-de-chaussée, à proximité salle maîtres 

(1.21)
Services 1.50 Local nettoyage 8 s.p. 1 local par étage 4 5 20 2 locaux par étage
Installations 
techniques

1.51 Economat 1 54 54 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53) 1 50 50 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53)
1.52 Locaux CVSE 1 150 150 locaux techniques à séparer 1 91 91 locaux techniques à séparer
1.53 Ascenseur/monte- charge s.p. dimension cabine min. 1.10x2.10 m s.p. dimension cabine 1.10x2.10 m

Extérieur 1.60 Préau 1 2160 y compris le préau couvert 1 2127 sans les coursives couvertes
1.61 Préau couvert 1 216 1 603
1.62 Place de jeu 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village

PARASCOLAIRE - UAPE (Unitéd'accueil pour écoliers) 644 721

Salles UAPE 2.00 UAPE 1-2H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, un lavabo, inclus salle de repos, max 
20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps

2.01 UAPE 3-4H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets / inclus 
salle étude

2.02 UAPE 5-6H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 
2.03 UAPE 7-8H 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 

Salle d'étude 2 15 30 mutualisation UAPE 1-2H
Salle repos 1 30 30 LN, capacité max 20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps mutualisation UAPE 3-4H

2.04 Vestiaires s.p. dans la surface de dégament, banc avec patères 4 38 152 dans la surface de dégament, banc avec patères
2.05 Espace de rencontre - - - 1 60 60 hall accueil UAPE

avant-projetconcours

Football 4.00 Terrain de sport 2 7420 14840 dimension 106 x 70 m, yc. zone de 3 m de sécurité autour du terrain 1 7420 7420 dimension 106 x 70 m, yc. zone de sécurité autour du terrain

Tennis 5.00 Court tennis 2 2 courts extérieurs, dim. totale 2 x 18.27 x 36.57 m, 1 court avec éclairage,
orientation NS de préférence

1 684 684 dimension 18.5 x 37m, avec grillage sur tous le poutour à prévoir, court avec 
éclairage, orientation NS de préférence

5.01 Mur d'entraînement 1 surface dim. 12 x 15 m, hauteur du mur 3.00 m 1 surface dim. 12 x 15 m, hauteur du mur 3.00 m
5.02 Vestiaire tennis - - - 1 30 30 bancs et patères
5.03 Douche tennis - - - 2 s.p. situées dans le vestiaire

Athlétisme 6.00 Local de rangement 1 30 30 1 espace grillagé verrouillable 1 30 30 1 espace grillagé verrouillable, à partager avec le tennis

Pétanque 7.00 Terrain de jeu 3 extérieurs et éclairés, dim. brute 3 x 3 m x 12 m 4 extérieurs et éclairés, dim. brute 3 x 3 m x 12 m

Stand de tir 8.00 Lignes de tir 1 140 8 lignes de tir à air comprimé, dim 9.5 x 10 m, en sous-sol, peut être combiné
avec abri PCi (12.00),  longueur et largeur du local : 14 x 9.50m, HL 2.30 m 1 208 208

8 lignes de tir à air comprimé, dim 9.5 x 10 m, en sous-sol, combiné
avec abri PC (12.00),  longueur et largeur du local : 14 x 9.50m, HL min 2.30 m

SPORT ASSOCIATIF pris en charge par Fondation sport 539 442

Football 4.01 Vestiaires
locaux/visiteurs

2 30 60 bancs 12 ml  et patères pour 20 p., 2 lavabos par vestiaire 5 30 m bancs 16 ml  et patères pour 20 p. , 2 lavabos par vestiaire
4.02 Douches 2 16 32 10 m2 pour les douches et 6 m2 pour la zone de séchage 5 12 60 10 m2 pour les douches et 6 m2 pour la zone de séchage
4.03 WC 2 1 wc + 1 urinoir, doivent se trouver dans les vestiaires 4.01 1 12 12 Dans la zone vestiaires, wc communs
4.04 Salle de massage 2 5 10 en lien avec 4.01, peut être située dans le vestiaire même 1 9 9 Dans la zone vestiaires
4.05 Vestiaires juniors 4 20 80 bancs et patères pour 20 p., 1 lavabo - Compris dans les 5 vestiaires
4.06 Douches 4 15 60 6 à 8 douches + zone de séchage - idem 4.05
4.07 Vestiaires équipes fèm. 2 20 40 bancs et patères pour 20 p., 1 lavabo - idem 4.05
4.08 Douches 2 15 30 6 à 8 douches + zone de séchage - idem 4.05
4.09 Vestiaires arbitres 2 15 30 banc 3 pl, 1 wc + douche, coin bureau 1 9 9 banc 3 pl, 1  douche
4.10 Vestiaires entraîneurs 2 15 30 banc 3 pl, 1 wc + douche, table de réunion 1 9 9 banc 3 pl, 1 douche
4.11 Salle polyvalente 1 30 30 salle de réunion et de théorie 1 38 38 salle de réunion et de théorie
4.12 Infirmerie 1 15 15 Proche de l’entrée, 1 wc + douche 1 9 9 Dans la zone vestiaires
4.13 Local de rangement s.p. environ 20 armoires (stockage ballons, cônes, piquets,…) 2 38 38 environ 20 armoires (stockage ballons, cônes, piquets,…)
4.14 WC spectateurs 27 ♀4 wc, ♂ 2wc + 4 urinoirs, 1 wc hand. 1 38 38 13 wc non genré
4.15 Local technique 1 s.p. 1 12

Buvette 9.00 Buvette 1 60 60 Buvette à destination des clubs sportifs, avec terrasse ext. Vue sur terrains 1 120 120 buvette à destination des clubs sportifs, avec terrasse ext. vue sur terrains
9.01 Bar-cuisine 1 10 10 Pour débit de boissons et petite restauration 1 40 40 pour débit de boissons et petite restauration
9.02 Stockage

froide
1 10 10 1 38 38

9.03 WC
froide

15 ♀2 wc, ♂ 1wc + 2 urinoirs, 1 wc hand. 1 10 10 4 WC non genré

HEBERGEMENT ATHLETES 430 308

10.00 Chambres 13 20 260 chambre à 4 lits 6 27 162 chambre à 8 lits
10.01 Douches 2 15 30 avec zone de séchage et lavabos 13 2 26 avec zone de séchage, rigoles dans l'espace central
10.02 WC 2 s.p. quantité en lien avec le projet 6 18 5 cabine et 1 wc PMR avec douche
10.03 Cuisine 1 40 yc zone de stockage 15 m2 1 18 yc zone de stockage 15 m2

10.04 Réfectoire 1 100 1 84 Mutualisé avec salle de théorie

STATIONNEMENT

11.00 Stationnement voiture 
surface

93 places de stationnement voitures, peut être situé en surface et/ou en sous-sol
sol, 3 pl. hand y compris

28 places de stationnement voitures en surface, 2 pl. PMR y compris
11.01 Stationnement vélos 245 places de stationnement vélos, zone couverte de préférence 245 places de stationnement vélos réparties dans le site, zone couverte de préférence
11.02 Arrêts pour transport 

scolaire
3 couverts, dimension par arrêt 3 x 10 m 3 dimension par arrêt 3 x 10 m

11.03 Places de dépose voitures 4 4

ABRI PROTECTION CIVILE

12.00 Abri de protection civile 1 350 places protégées, à combiner tout ou partie avec parking souterrain (11.00) 
Normes ITAS

1 344 places protégées, Normes ITAS

Réfectoires 2.10 Réfectoire 1 90 90 40 places, avec coin pique-nique et fours à micro-onde 1 100 100 40 places, avec coin pique-nique et fours à micro-onde
2.11 Cuisine 1 25 25 pour cuisine régénérative 1 20 20 pour cuisine régénérative
2.12 Stockage 1 15 15 local annexe à la cuisine pour rangement et chambre froide. 1 15 15 local annexe à la cuisine (2.11) pour rangement et frigos

Administration 2.20 Salle de réunion 1 20 20 1 29 29 inclus salle pause, avec armoire vestiaires et casiers
Salle de pause 1 40 40 avec armoire vestiaires et casiers. Kitchenette (micro-onde, machine à café,

frigo). Pour environ 15 collaborateurs
- - - mutualisation salle réunion (2.20) ou (1.24)

2.21 WC adultes 2 2 4 wc et lavabo, en lien avec 2.21 s.p. cf. WC enseignants/UAPE (1.43), locaux partagés
2.22 Bureau de direction 1 20 20 1 20 20 attenant à espace rencontre (2.05)
2.23 Salle d'entretien 1 15 15 1 20 20 attenant à espace rencontre (2.05)

Sanitaires 2.30 WC PMR 1 4 4 équipé d'une douche 1 s.p. équipé d'une douche
2.31 WC élèves fille 15 8 wc 3 s.p.
2.32 WC élèves garçon 15 8 wc 3 s.p.

Services 2.40 Economat 1 30 30 1 50 50
2.41 Local de nettoyage 1 15 15 avec buanderie 1 15 15 avec buanderie
2.42 Asc./monte-charge s.p. selon organisation du projet, dimension cabine min. 1.10x1.40 m s.p. dimension cabine 1.10x2.10 m

Extérieur 2.50 Aire de jeu extérieur 1 s.p. lien direct avec l'UAPE, peut être intégrée par ajout à 1.60. Attention nuisances
avec 1.01 et 1.02

1 s.p. lien direct avec l'UAPE via refectoire (2.10)

SPORT SCOLAIRE 2438 2468

Salle de sport 3.00 Salle de sport triple 1 1372 selon normes OFSPO surface brute 28 m x 49 m, hauteur sous engins 9 m 1 1380 selon normes OFSPO surface brute 28 m x 49 m, hauteur sous engins 9 m
3.01 Vestibule d'entrée 1 50 50 1 32 32

Foyer - 1 140 140
Buvette - 1 30 30 En lien avec le foyer et un accès à l'extérieur
Rangement - 1 13 13 En lien avec le foyer

3.02 Vestiaires 6 25 150 bancs et patères 6 21 126 bancs et patères
3.03 Douches 6 25 150 yc zone de séchage 6 24 144 yc zone de séchage
3.04 Local des maîtres 1 20 20 yc 2 vestiaires (H/F) 1 35 35 y.c. deux cabines de douche / change
3.05 Local des arbitres 2 10 20 dont 1 local utilisé comme vestiaire 2 35 35 y.c. deux cabines de douche / change, mutualisé pour utilisation professeurs école
3.06 WC et douches 1 9 9 1 wc hand., 2 douches, à destination des locaux 3.04 et 3.05 - voir local 3.13
3.07 Infirmerie 1 10 10 1 13 13
3.08 Local pour engins 1 240 240 HL 2.50 m, en lien direct avec les salles de sport 1 270 270 HL 2.50 m, en lien direct avec les salles de sport
3.09 Local de gardiennage 3 10 30 espace grillagé inclu dans 3.08 3 10 30 espace grillagé inclu dans 3.08
3.10 Local pour matériel

ext.
1 30 30 - Local à trouver à l'extérieur

3.11 Armoires de range-
ment

s.p. armoires prof. min. 60 cm, accessible depuis couloirs, fermeture à clés, pour
petit matériel

s.p. armoires prof. min. 60 cm, accessible depuis couloirs, fermeture à clés, pour
petit matériel

3.12 WC 2 12 24 ♀ 4 wc , ♂ 3 wc + 4 urinoirs, doivent se trouver hors des vestiaires 3.02 3 9 27 9 cabines avec cuvette et 3 cabines avec urinoirs
3.13 WC PMR + douche 1 5 5 1 5 5

Garde-robes 1 13 13 Penderie et casiers consignés
3.14 WC spectateurs 1 33 33 ♀5 wc, ♂ 3 wc + 5 urinoirs, 1 wc hand. 1 45 45 8 cabines et 4 urinoirs
3.15 Salle polyva-

lente/théorie
1 50 50 - mutualisé avec 10.04 réfectoire hébergement

Salle de fitness 1 100 100 HL 3.50 m - - - suppression
3.17 Gradins 2 rangées fixes et 6 rangées escamotables, env. 250 à 500 spectateurs 2 rangées fixes et 6 rangées escamotables, env. 250 à 500 spectateurs
3.18 Local de régie 1 10 10 - suppression
3.19 Local concierge 1 15 15 1 30 30
3.20 Locaux CVSE 1 120 1 100 100
3.21 Asc./monte-charge s.p. s.p.

Installations 3.30 Aire tous temps 1 1260 dim. 28x45m Peut-être combinée avec le préau. Eviter la proximité directe avec classes 1 1260 dim. 28x45m, évite la proximité directe avec classes

sportives ext 3.31 Aire gazonnée 1 1836 dim. 36x51m, yc. Zone de 3m de sécurité autour du terrain 1 1836 dim. 36x51m, yc. Zone de 3m de sécurité autour du terrain
3.32 Saut en longueur 1 1x2 pistes, longueur et largeur hors tout 4x38m 1 1x2 pistes, longueur et largeur hors tout 4x38m
3.33 Course de vitesse 1 1x2 pistes de 80m, longueur et largeur hors tout 2.50x90m 1 1x2 pistes de 80m, longueur et largeur hors tout 2.50x90m

SPORT ASSOCIATIF 15010 8372
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PROGRAMME DES LOCAUX 

Bâtiment N° Locaux Nb SUP m² Nb SUP m² Remarques

ENSEIGNEMENT GENERAL 4886 5318

Salles de classe 1.00 Hall d'entrée s.p. 1 140 140 à partager avec UAPE
1.01 Salle de classe 1-4H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.02 Salle de classe 5-8H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 8 84 672 HL 2.80 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 3 salles / degré + 1 réserve
1.03 Salle de dégagement 3 39 117 HL 2.70 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible 2 40 80 HL 2.80 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible
1.04 Rangement - - - 1 18 18 Attenants aux salles de dégagement (1.03). Accès depuis les salles et le couloir.
1.05 Vestiaires dans la surface de dégagement, par classe env. 7 ml de banc avec patères dans la surface de dégagement, par classe env. 6 ml de banc avec patères

Salles spéciales 1.10 Salle polyvalente 4 80 320 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-MUS-
SCI-ACM

3 78 234 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-SCI-ACM
1.11 Rangement 4 20 80 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir. 3 25 75 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir.

Administration 1.20 Bureaux des doyens 1 30 30 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21 1 29 29 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21
1.21 Salle des maîtres 1 90 90 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1 100 100 LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 

rangement
1.22 Coin cuisine 1 avec WC à combiner avec local 1.21 1 12 12 à combiner avec local 1.21, espace partagé avec UAPE, WC enseig. UAPE à proximité
1.23 Local reprographie 1 10 10 en lien avec local 1.21, doit être fermé 1 12 12 en lien avec local 1.21
1.24 Salle de réunion 1 30 30 1 25 25 en lien avec local 1.21 / espace partagé avec UAPE
1.25 Local concierge - - - 1 20 20 à proximité de l'entrée

Enseignement 
spécialisé

1.30 SESAF - PPLS 2 20 40 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

2 19 38 locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures
d'école)

1.31 Salle d'attente 1 en lien avec locaux 1.30 1 19 19 en lien avec locaux 1.30
1.32 Infirmerie 1 15 15 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé 1 20 20 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé
1.33 Aula 1 130 130 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique
1 183 183 HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 

rythmique1.34 Rangement 1 40 40 attenant à 1.33. Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier

1 40 40 attenant à aula (1.33) Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier1.35 WC aula - - - 3 s.p. attenant à aula (1.33), dont un WC PMR

1.36 Coin cuisine - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)
1.37 Vestiaires - - - 1 19 19 attenant à aula (1.33)

Sanitaires 1.40 WC enseignants - PMR 4 s.p. si possible 1 par étage, yc pour la partie enseignement spécialisé 2 s.p. 1 par étage
1.41 WC élèves fille s.p. à répartir dans les étages, 12 wc 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.42 WC élèves garçon s.p. à répartir dans les étages, 6 wc et 12 urinoirs 10 s.p. 10 wc répartis dans les étages
1.43 WC enseignants / UAPE - - - 5 s.p. 5 wc partagés enseignants - UAPE au rez-de-chaussée, à proximité salle maîtres 

(1.21)
Services 1.50 Local nettoyage 8 s.p. 1 local par étage 4 5 20 2 locaux par étage
Installations 
techniques

1.51 Economat 1 54 54 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53) 1 50 50 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53)
1.52 Locaux CVSE 1 150 150 locaux techniques à séparer 1 91 91 locaux techniques à séparer
1.53 Ascenseur/monte- charge s.p. dimension cabine min. 1.10x2.10 m s.p. dimension cabine 1.10x2.10 m

Extérieur 1.60 Préau 1 2160 y compris le préau couvert 1 2127 sans les coursives couvertes
1.61 Préau couvert 1 216 1 603
1.62 Place de jeu 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village 1 s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village

PARASCOLAIRE - UAPE (Unitéd'accueil pour écoliers) 644 721

Salles UAPE 2.00 UAPE 1-2H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, un lavabo, inclus salle de repos, max 
20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps

2.01 UAPE 3-4H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets / inclus 
salle étude

2.02 UAPE 5-6H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 
2.03 UAPE 7-8H 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 2 30 60 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 

Salle d'étude 2 15 30 mutualisation UAPE 1-2H
Salle repos 1 30 30 LN, capacité max 20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps mutualisation UAPE 3-4H

2.04 Vestiaires s.p. dans la surface de dégament, banc avec patères 4 38 152 dans la surface de dégament, banc avec patères
2.05 Espace de rencontre - - - 1 60 60 hall accueil UAPE

avant-projetconcours

Football 4.00 Terrain de sport 2 7420 14840 dimension 106 x 70 m, yc. zone de 3 m de sécurité autour du terrain 1 7420 7420 dimension 106 x 70 m, yc. zone de sécurité autour du terrain

Tennis 5.00 Court tennis 2 2 courts extérieurs, dim. totale 2 x 18.27 x 36.57 m, 1 court avec éclairage,
orientation NS de préférence

1 684 684 dimension 18.5 x 37m, avec grillage sur tous le poutour à prévoir, court avec 
éclairage, orientation NS de préférence

5.01 Mur d'entraînement 1 surface dim. 12 x 15 m, hauteur du mur 3.00 m 1 surface dim. 12 x 15 m, hauteur du mur 3.00 m
5.02 Vestiaire tennis - - - 1 30 30 bancs et patères
5.03 Douche tennis - - - 2 s.p. situées dans le vestiaire

Athlétisme 6.00 Local de rangement 1 30 30 1 espace grillagé verrouillable 1 30 30 1 espace grillagé verrouillable, à partager avec le tennis

Pétanque 7.00 Terrain de jeu 3 extérieurs et éclairés, dim. brute 3 x 3 m x 12 m 4 extérieurs et éclairés, dim. brute 3 x 3 m x 12 m

Stand de tir 8.00 Lignes de tir 1 140 8 lignes de tir à air comprimé, dim 9.5 x 10 m, en sous-sol, peut être combiné
avec abri PCi (12.00),  longueur et largeur du local : 14 x 9.50m, HL 2.30 m 1 208 208

8 lignes de tir à air comprimé, dim 9.5 x 10 m, en sous-sol, combiné
avec abri PC (12.00),  longueur et largeur du local : 14 x 9.50m, HL min 2.30 m

SPORT ASSOCIATIF pris en charge par Fondation sport 539 442

Football 4.01 Vestiaires
locaux/visiteurs

2 30 60 bancs 12 ml  et patères pour 20 p., 2 lavabos par vestiaire 5 30 m bancs 16 ml  et patères pour 20 p. , 2 lavabos par vestiaire
4.02 Douches 2 16 32 10 m2 pour les douches et 6 m2 pour la zone de séchage 5 12 60 10 m2 pour les douches et 6 m2 pour la zone de séchage
4.03 WC 2 1 wc + 1 urinoir, doivent se trouver dans les vestiaires 4.01 1 12 12 Dans la zone vestiaires, wc communs
4.04 Salle de massage 2 5 10 en lien avec 4.01, peut être située dans le vestiaire même 1 9 9 Dans la zone vestiaires
4.05 Vestiaires juniors 4 20 80 bancs et patères pour 20 p., 1 lavabo - Compris dans les 5 vestiaires
4.06 Douches 4 15 60 6 à 8 douches + zone de séchage - idem 4.05
4.07 Vestiaires équipes fèm. 2 20 40 bancs et patères pour 20 p., 1 lavabo - idem 4.05
4.08 Douches 2 15 30 6 à 8 douches + zone de séchage - idem 4.05
4.09 Vestiaires arbitres 2 15 30 banc 3 pl, 1 wc + douche, coin bureau 1 9 9 banc 3 pl, 1  douche
4.10 Vestiaires entraîneurs 2 15 30 banc 3 pl, 1 wc + douche, table de réunion 1 9 9 banc 3 pl, 1 douche
4.11 Salle polyvalente 1 30 30 salle de réunion et de théorie 1 38 38 salle de réunion et de théorie
4.12 Infirmerie 1 15 15 Proche de l’entrée, 1 wc + douche 1 9 9 Dans la zone vestiaires
4.13 Local de rangement s.p. environ 20 armoires (stockage ballons, cônes, piquets,…) 2 38 38 environ 20 armoires (stockage ballons, cônes, piquets,…)
4.14 WC spectateurs 27 ♀4 wc, ♂ 2wc + 4 urinoirs, 1 wc hand. 1 38 38 13 wc non genré
4.15 Local technique 1 s.p. 1 12

Buvette 9.00 Buvette 1 60 60 Buvette à destination des clubs sportifs, avec terrasse ext. Vue sur terrains 1 120 120 buvette à destination des clubs sportifs, avec terrasse ext. vue sur terrains
9.01 Bar-cuisine 1 10 10 Pour débit de boissons et petite restauration 1 40 40 pour débit de boissons et petite restauration
9.02 Stockage

froide
1 10 10 1 38 38

9.03 WC
froide

15 ♀2 wc, ♂ 1wc + 2 urinoirs, 1 wc hand. 1 10 10 4 WC non genré

HEBERGEMENT ATHLETES 430 308

10.00 Chambres 13 20 260 chambre à 4 lits 6 27 162 chambre à 8 lits
10.01 Douches 2 15 30 avec zone de séchage et lavabos 13 2 26 avec zone de séchage, rigoles dans l'espace central
10.02 WC 2 s.p. quantité en lien avec le projet 6 18 5 cabine et 1 wc PMR avec douche
10.03 Cuisine 1 40 yc zone de stockage 15 m2 1 18 yc zone de stockage 15 m2

10.04 Réfectoire 1 100 1 84 Mutualisé avec salle de théorie

STATIONNEMENT

11.00 Stationnement voiture 
surface

93 places de stationnement voitures, peut être situé en surface et/ou en sous-sol
sol, 3 pl. hand y compris

28 places de stationnement voitures en surface, 2 pl. PMR y compris
11.01 Stationnement vélos 245 places de stationnement vélos, zone couverte de préférence 245 places de stationnement vélos réparties dans le site, zone couverte de préférence
11.02 Arrêts pour transport 

scolaire
3 couverts, dimension par arrêt 3 x 10 m 3 dimension par arrêt 3 x 10 m

11.03 Places de dépose voitures 4 4

ABRI PROTECTION CIVILE

12.00 Abri de protection civile 1 350 places protégées, à combiner tout ou partie avec parking souterrain (11.00) 
Normes ITAS

1 344 places protégées, Normes ITAS
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1.5 NORMES ET RECOMMANDATIONS EN VIGUEUR

CONSTRUCTIONS SCOLAIRE :

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, 
2022. Normes générales en matière de constructions scolaires. 
Lausanne : canton de Vaud, 2022. Base légale : règlement des 
constructions scolaires primaires et secondaires, art. 5 (RCSPS, 2020). 
Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/themes/formation/
organisation-de-lecole-dans-les-communes/construire-pour-
lecole-normes-de-constructions.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, 
2022. Normes et recommandations - Salle de classe 1-4P. Lausanne 
: canton de Vaud, 2022. Base légale : règlement des constructions 
scolaires primaires et secondaires, art. 5 (RCSPS, 2020). Disponible à 
l'adresse : https://www.vd.ch/themes/formation/organisation-de-
lecole-dans-les-communes/construire-pour-lecole-normes-de-
constructions.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, 
2022. Normes et recommandations - Salle de classe 5-8P. Lausanne 
: canton de Vaud, 2022. Base légale : règlement des constructions 
scolaires primaires et secondaires, art. 5 (RCSPS, 2020). Disponible à 
l'adresse : https://www.vd.ch/themes/formation/organisation-de-
lecole-dans-les-communes/construire-pour-lecole-normes-de-
constructions.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, 
2022. Normes et recommandations - Salle de dégagement. Lausanne: 
canton de Vaud, 2022. Base légale : règlement des constructions 
scolaires primaires et secondaires, art. 5 (RCSPS, 2020). Disponible à 
l'adresse : https://www.vd.ch/themes/formation/organisation-de-
lecole-dans-les-communes/construire-pour-lecole-normes-de-
constructions.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, 
2022. Normes et recommandations - Salle multiusages et de 
rangement. Lausanne : canton de Vaud, 2022. Base légale : 
règlement des constructions scolaires primaires et secondaires, 
art. 5 (RCSPS, 2020). Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/
themes/formation/organisation-de-lecole-dans-les-communes/
construire-pour-lecole-normes-de-constructions.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, 
2022. Normes et recommandations - Salle des maîtres. Lausanne 
: canton de Vaud, 2022. Base légale : règlement des constructions 
scolaires primaires et secondaires, art. 5 (RCSPS, 2020). Disponible à 
l'adresse : https://www.vd.ch/themes/formation/organisation-de-
lecole-dans-les-communes/construire-pour-lecole-normes-de-
constructions.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, 
2022. Normes et recommandations - Salle de réunion. Lausanne : 
canton de Vaud, 2022. Base légale : règlement des constructions 
scolaires primaires et secondaires, art. 5 (RCSPS, 2020). Disponible à 
l'adresse : https://www.vd.ch/themes/formation/organisation-de-
lecole-dans-les-communes/construire-pour-lecole-normes-de-
constructions.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, 
2022. Normes et recommandations - Bureau "consultations". 
Lausanne : canton de Vaud, 2022. Base légale : règlement des 
constructions scolaires primaires et secondaires, art. 5 (RCSPS, 2020). 
Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/themes/formation/
organisation-de-lecole-dans-les-communes/construire-pour-
lecole-normes-de-constructions.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, 
2022. Normes et recommandations - Salle de psychomotricité. 
Lausanne : canton de Vaud, 2022. Base légale : règlement des 
constructions scolaires primaires et secondaires, art. 5 (RCSPS, 2020). 
Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/themes/formation/
organisation-de-lecole-dans-les-communes/construire-pour-
lecole-normes-de-constructions.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, 
2022. Normes et recommandations - Economat. Lausanne : canton 
de Vaud, 2022. Base légale : règlement des constructions scolaires 
primaires et secondaires, art. 5 (RCSPS, 2020). Disponible à 
l'adresse : https://www.vd.ch/themes/formation/organisation-de-
lecole-dans-les-communes/construire-pour-lecole-normes-de-
constructions.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, 
2022. Normes et recommandations - Aula. Lausanne : canton de Vaud, 
2022. Base légale : règlement des constructions scolaires primaires 
et secondaires, art. 5 (RCSPS, 2020). Disponible à l'adresse : https://
www.vd.ch/themes/formation/organisation-de-lecole-dans-les-
communes/construire-pour-lecole-normes-de-constructions.

UNITÉ ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE :

DESPONDS THEURILLAT Véronique, THÜLER Claude, 2015. La 
conception architecturale et les aménagements d'un lieu d'accueil 
de la petite enfance. Lausanne : PEP - Saje, 2015. Disponible à 
l'adresse : https://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2017/01/Guide_
aménagements_petite-enfance_4.pdf.

SALLE SPORT :

Haute Ecole Fédérale de Sport Macolin (HEFSM), 2017. 201 - Salles 
de sport principe de planification. Macolin : Office fédéral du sport 
OFSPO, 2017. Disponible à l'adresse : www.installations-sportives.ch.

Service de l'éducation physique et du sport, 2012. Directive et 
recommandations pour l'aménagement d' installations sportives. 
Lausanne : Canton de Vaud, 2017. Disponible à l'adresse : https://
www.vd.ch/themes/population/sport/old-site/equipements-
sportifs/directives-et-recommandations.
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2.1 PLANS ARCHITECTE

Orthophoto du territoire



B

Implantation sur le territoire

uvette existante (à démolir)

Bâtiments
Projet du centre scolaire et sportif

Autoroute

Routes secondaires

Vignes

Arbres seuls

Forêt

Eau (S urfaces )

Eau (Lignes )

C hemins

C ourbes 5m

C ourbes 1m

0

N

100 200 500m

B

Implantation sur le territoire

uvette existante (à démolir)

Bâtiments
Projet du centre scolaire et sportif

Autoroute

Routes secondaires

Vignes

Arbres seuls

Forêt

Eau (S urfaces )

Eau (Lignes )

C hemins

C ourbes 5m

C ourbes 1m

0

N

100 200 500m

B

Implantation sur le territoire

uvette existante (à démolir)

Bâtiments
Projet du centre scolaire et sportif

Autoroute

Routes secondaires

Vignes

Arbres seuls

Forêt

Eau (S urfaces )

Eau (Lignes )

C hemins

C ourbes 5m

C ourbes 1m

0

N

100 200 500m

fesselet krampulz architectes
 05 avril 2023

Centre scolaire et sportif de Champagne
Rapport d’avant-projet

29 / 128

Implantation sur le territoire



fesselet krampulz architectes
 05 avril 2023

Centre scolaire et sportif de Champagne
Rapport d’avant-projet

30 / 128



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

DATE

ECHELLE

DESSIN fm, nm, sr

COMMUNE DE CHAMPAGNE
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FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTE SIA / AVENUE RELLER 14 / 1800 VEVEY
T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

1:1000

29.03.23

PLAN SITUATION CHA.31.1000.01
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Terrain de football 106 x 70m

C
3.30 Aire tous temps

3.32 Saut en longueur

11.02 Arrêts transport scolaire 3 pl.

11.03 Dépose voitures 4 pl.

2.50 Aire de jeu extérieur
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7.00 Pétanque

5.01 Murd'entraînement

6.00 Rangem.
5.02 Court

3.32 Course de vitesse

Terrain de football 106 x 70m
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1:500

21.03.23

SOUS-SOL CHA.31.500.00

3.19 SPORT
Concierge
surf. 30m2

3.07 SPORT
Infirmerie
surf. 13m2

3.11 SPORT armoires sociétés
surf. 28m2

1.52 ECOLE CVS
surf. 37m2

2.40 UAPE économat
surf. 50m2

1.52 ECOLE local elec.
surf. 14m2

Loc. poubelles
surf. 28m2

12.00 ABRI PC 172pl.
8.00 TIR - 8 lignes
surf. 208 m2

1.51 ECOLE économat
surf. 50m2

2.41 UAPE
loc. nett. + buand.
surf. 14m2

12.00 ABRI PC 172pl.
surf. 208 m2

SS +3.15 / ALT. 446.85

3.08 SPORT loc. engins
surf. 270m2

3.09 SPORT
loc. gardiennage 1
surf. 11m2

3.00 SPORT salle sport triple OFSPO
surf. 1380m2

3.09 SPORT
loc. gardiennage 1
surf. 11m2

3.09 SPORT
loc. gardiennage 1
surf. 11m2

3.02 SPORT
Vestiaires
surf. 46m2

5.02 ASSO
Tennis
surf. 13m2

SPORT / ASSO
CVSE
surf. 85m2

Garderobe
surf. 12m2

3.02 SPORT
Vestiaires
surf. 46m2

3.02 SPORT
Vestiaires
surf. 46m2

3.02 SPORT
Vestiaires
surf. 46m2

3.02 SPORT
Vestiaires
surf. 46m2

3.02 SPORT
Vestiaires
surf. 46m2

Sortie vers terrains

4.01 ASSO
Vestiaire
surf. 42m2

4.12 ASSO
Infirmerie
surf. 9m2

4.04 ASSO
Massage
surf. 9m2

4.09 ASSO
Arbitres
surf. 9m2

4.10 ASSO
Entraineurs
surf. 9m2

SPORT / ASSO
CVSE
surf. 28m2

SPORT / ECOLE
CVSE
surf. 56m2

SPORT/ASSO
local électrique
surf. 11m2

ASSO
WC sportifs
surf. 11m2

ASSO
local rangement
surf. 11m2

ASSO
local rangement
surf. 11m2

ASSO
Ventil. Aula
surf. 11m2

1.52 ECOLE CVS
surf. 14m2

4.01 ASSO
Vestiaire
surf. 41m2

4.01 ASSO
Vestiaire
surf. 41m2

4.01 ASSO
Vestiaire
surf. 41m2

4.01 ASSO
Vestiaire
surf. 41m2

4.10 ASSO
Entraineurs
surf. 9m2

3.05 SPORT
Maîtres
surf. 37m2

3.04 SPORT
Arbitres
surf. 37m2
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1:500

23.03.23

RDC CHA.31.500.01
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11.02 Arrêts pour transport scolaire 3 pl.

A

FCB - WC
surf. 12m2

FCB - buvette
surf. 114m2

FCB - bar
surf. 37m2

1.21 ECOLE salle maîtres
surf. 100m2

2.04 UAPE vestiaires
surf. 37m2

2.04 UAPE vestiaires
surf. 37m2

2.01 UAPE 3-4H salle_02
inclus salle étude
surf. 30m2

2.01 UAPE 3-4H
salle_01
surf. 30m2

2.00 UAPE 1-2H
salle_02
surf. 30m2

2.00 UAPE 1-2H salle_01
inclus salle repos
surf. 30m2

2.04 UAPE vestiaires
surf. 37m2

1.24 ECOLE
2.20 UAPE
salle réunion/pause
surf. 25m2

1.20 ECOLE bureau doyens
surf. 28m2

1.00 ECOLE hall
surf. 140m2

2.10 UAPE réfectoire
surf. 100m2

ECOLE/UAPE
kitchennette commune
surf. 12m2

2.02 UAPE 5-6H
salle_02
surf. 30m2

2.02 UAPE 5-6H
salle_01
surf. 30m2

2.03 UAPE 7-8H
salle_01
surf. 30m2

2.03 UAPE 7-8H
salle_02
surf. 30m2

2.11 UAPE cuisine
surf. 25m2

2.23 UAPE bureau direction
surf. 20m2

2.05 UAPE espace rencontre
surf. 60m2

2.21 UAPE salle réunion/pause
surf. 30m2

ECOLE
concierge
surf. 18m2

2.24 UAPE salle entretien
surf. 20m2

2.04 UAPE vestiaires
surf. 37m2

2.12 UAPE stock.
surf. 14m2

1.32 ECOLE / UAPE
infirmerie
surf. 18m2

RDC +0.00 / ALT. 450.00

3.01 SPORT Foyer
surf. 180m2

10.02 SPORT
Buvette
surf. 30m2

1.33 AULA
surf. 118m2

1.34 AULA scène
surf. 39m2

1.30 PPLS bureau
surf. 19m2

1.31 PPLS attente
surf. 19m2

AULA
vestiaires
surf. 19m2

AULA
kitchenette
+ stockage
surf. 19m2

AULA / PPLS
sanitaires
surf. 19m2

FCB - Technique
surf. 12m2

FCB - Poubelles
surf. 12m2

1.30 PPLS bureau
surf. 19m2
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A

1.50 ECOLE
loc. nett.
surf. 6m2

ECOLE
loc. tech.
surf. 6m2

ECOLE
loc. tech.
surf. 6m2

E1 +3.85 / ALT. 453.85

1.02 ECOLE classe
surf. 78m2

1.02 ECOLE classe
surf. 78m2

1.02 ECOLE classe
surf. 78m2

1.01 ECOLE classe
surf. 78m2

1.01 ECOLE classe
surf. 78m2

1.02 ECOLE classe
surf. 78m2

1.02 ECOLE classe
surf. 78m2

1.10 ECOLE salle polyvalente
surf. 100m2

1.10 ECOLE salle polyvalente
surf. 100m2

1.03 ECOLE dégagement
surf. 39m2

1.03 ECOLE dégagement
surf. 39m2

1.50 ECOLE
loc. nett.
surf. 6m2

10.02 HEBERGEMENT
Cuisine
surf. 18m2

10.03 HEBERGEMENT
Réfectoire / théorie
surf. 86m2

10.00 HEBERGEMENT
Chambre - 8 lits
surf. 28m2

10.00 HEBERGEMENT
Chambre - 8 lits
surf. 28m2

10.00 HEBERGEMENT
Chambre - 8 lits
surf. 28m2

10.00 HEBERGEMENT
Chambre - 8 lits
surf. 28m2

10.00 HEBERGEMENT
Chambre - 8 lits
surf. 28m2

10.00 HEBERGEMENT
Chambre - 8 lits
surf. 28m2

5 030
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B

C
C

ACROTÈRE +4.00 / alt. 453.00

BATIMENT D
surf. toiture 483m2

ACROTÈRE +4.00 / alt. 454.00

BATIMENT C
surf. toiture 670m2
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1.50 ECOLE
loc. nett.
surf. 6m2

1.50 ECOLE
loc. nett.
surf. 6m2

ECOLE
loc. tech.
surf. 6m2

ECOLE
loc. tech.
surf. 6m2

1.02 ECOLE classe
surf. 78m2

1.02 ECOLE classe
surf. 78m2

1.02 ECOLE classe
surf. 78m2

1.01 ECOLE classe
surf. 78m2

1.01 ECOLE classe
surf. 78m2

1.02 ECOLE classe
surf. 78m2

1.02 ECOLE classe
surf. 78m2

1.10 ECOLE salle polyvalente
surf. 100m2

1.10 ECOLE salle polyvalente
surf. 100m2

1.03 ECOLE dégagement
surf. 39m2

1.03 ECOLE dégagement
surf. 39m2

E2 +7.35 / ALT. 457.35
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C

ACROTÈRE +4.00 / alt. 454.00

BATIMENT C
surf. toiture 670m2

ACROTÈRE +4.00 / alt. 453.00

BATIMENT D
surf. toiture 483m2
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TOITURE CHA.31.500.04
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C
C

ACROTÈRE +4.00 / alt. 454.00

BATIMENT C
surf. toiture 670m2

ACROTÈRE +4.00 / alt. 453.00

BATIMENT D
surf. toiture 483m2

ACROTÈRE +9.70 / alt. 459.70

BATIMENT B
surf. toiture 2328m2

ACROTÈRE +11.75 / alt. 461.75

BATIMENT A
surf. toiture 1636m2
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1:500

28.03.23

COUPES CHA.31.500.04

T.N. 450

T.A. 450

ACROTERE +11.75

REZ 0.00

ETAGE 1 +3.85

ETAGE 2 +7.35

SOUS SOL -3.15

TOITURE +10.56

T.A. 451

ACROTERE +8.54

T.A. 451.60

TN. 452

T.N.=T.A. 449

ACROTERE +4.10

ACROTÈRE +11.75

COUPE BB

COUPE AA

38 / 128



GSPublisherVersion 1355.44.47.100

ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

DATE

ECHELLE

MODIFIE fm, nm, sr

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE
PARCELLES n°151, 225, 251, 255, 256, 261

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTE SIA / AVENUE RELLER 14 / 1800 VEVEY
T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

1:500

28.03.23

ELEVATIONS CHA.31.500.05

T.N. 452

T.A. 451

ACROTERE +4.10

T.A. 450

T.A. 450

ACROTERE +10.50

ACROTERE +8.54

T.N. = T.A. 450

ACROTERE +3.50

ACROTERE +4.10

ÉLÉVATION OUEST

ÉLÉVATION SUD

ÉLÉVATION EST

39 / 128



Légende

Voies d'évacuation

Sortie de secours
Largeur voie
d'évacuation

Longueur voie
d'évacuation

Voie d'évacuation
verticale

Lieu de
rassemblement

1.20 m 1.20 m Voie d'évacuation
horizontale

Surface à laisser
libre

Fermeture anti-panique
selon SN EN 1125

Fermeture d'urgence
selon SN EN 179 ou
non verrouillable

Bouton d'ouverture
d'urgence

Dispositifs d'extinction

Poste incendie,
emplacement/longueur
de tuyau en m

Extincteur portatif

Extincteur portatif :
agent d'extinction pour
matières solides et non
fondantes

A

Extincteur portatif :
agent d'extinction pour
liquides et matières
solides fondantes

B
Extincteur portatif :
agent d'extinction pour gazC

Extincteur portatif :
agent d'extinction pour
métaux

D

Extincteur portatif :
agent d'extinction contre
les feux d'huile et de
graisse alimentaire

F

Installation d'extinction spéciale
(agent extincteur : ...)

Point d'alimentation
avec raccord Storz
(colonne sèche)

Point de prélèvement
avec raccord Storz
(colonne sèche)

Borne hydrante

Borne hydrante
souterraine

Borne hydrante
intérieure TC

Tableau de commande
(déclenchement manuel)
installation d'extinction /
eau d'extinction

Installations de protection incendie

Centrale sprinklers

Protection sprinklers
(surface au sol
protégée par sprinklers)

Installation sprinklers

SPR-C

Installation de détection incendie

Surveillance par
détecteurs d'incendie

Centrale détection
incendieDI-C

Tableau de commande
installation de détection
incendie

DI-TC

Doté d'un asservissement
incendie

Détecteur de fumée
individuel

Déclencheur manuel
d'alarme

Installation d'évacuation

Zone avec installation
d'évacuation

Centrale installation
d'évacuationEVAC-C

Tableau de commande
installation d'évacuationEVAC-TC

Feu flash

Désenfumage (EFC)

Tableau de commande
désenfumage

Ventilateur de
désenfumageEFC-TC Gaine de

ventilation
Air pulsé / aspiration
mécanique

Air amené / flux d'air
naturel

Ventilateur mobile des
sapeurs-pompiers
(emplacement possible)

OD m²
Ouvrant de
désenfumage
en m²

DVSP m³/h
Désenfumage avec
ventilateur des
sapeurs-pompiers en m³/h

INEFC %
Installation naturelle
d'extraction de fumée et
de chaleur en %

m²INEFC
Installation naturelle
d'extraction de fumée
et de chaleur en m²

IMEFC m³/h
Installation mécanique
d'extraction de fumée
et de chaleur en m³/h

Installations de ventilation par surpression

Tableau de commande système
de mise en surpression

Système de mise en surpression (SMS)

SMS-TC
Tableau de commande
désenfumage par balayage

Désenfumage par balayage (BAL)

BAL-TC
Ventilateur
système de mise
en surpression

Ventilateur
désenfumage par
balayage

Dépression Surpression Surpression élevée

Sapeurs-pompiers

Accès et aire de manoeuvre
des sapeurs-pompiers
(véhicules ≤18 t)

Aire de stationnement
des sapeurs-pompiers
(véhicules ≤18 t)

Accès principal
sapeurs-pompiers

Accès supplémentaire
sapeurs-pompiers

Accès centrale
sprinklers

Dépôt à clés (extérieur)
Coffre à clés (intérieur)

Ascenseur pour
sapeur-pompiers Feu flash

Compartimentage

Mur coupe-feu
REI 60 à REI 180

Résistance au feu
EI 90-RF1

Résistance au feu
EI 60-RF1

Résistance au feu
EI 30-RF1

Résistance au feu
EI 90

Résistance au feu
EI 60

Résistance au feu
EI 30

Résistance au feu
E 60

Résistance au feu
E 30

Matériau
RF1

Verre
EI 90

Verre
EI 60

Verre
EI 30

Verre
E 30

Verre
RF1

Résistances au feu Fermetures

Porte / Portail
EI 30

Porte / Portail
E 30

Porte d'ascenseur
RF1

Porte d'ascenseur
avec résistance
au feu

Porte coulissante /
portail coulissant
EI 30

Porte coulissante /
portail coulissant
E 30

Ecran de
cantonnement des
fumées E 30

Ecran de
cantonnement des
fumées RF1

Porte à enroulement /
rideau coupe-feu EI 30 Porte à enroulement /

rideau coupe-feu E 30
Fermeture automatique
(Ferme-porte)

Divers

Local / zone avec
éclairage de sécurité

Lampe de sécurité
portable

Local / armoire avec
risque d'explosion

Nombre d'occupants

Vide d'étage
Unité d'utilisation
(différentes teintes pastel)

xy.z
Distance de sécurité
incendie

Désignation et situation
des cages d'escalier Ascenseur

Espace extérieur
couvert

Onduleur installation
photovoltaïque

Mise hors tension
(HT, PV,...)

40

ESC n°X
X / Y

Max.  ...  pers. S
Signal de secours
lumineux

S Signal de secours

Porte / Portail
EI 60

SMS BAL

E 60

ASP

E 60

SMS BAL

... ... ... ... ...
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2.2 PLANS DE PROTECTION INCENDIE
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Anthrenus verbasci

Notez votre nom, la 
date... On commence avec 

le titre : 
La substantifique moelle

Monsieur et 
madame d’œuf on un fils, 
comment s’appelle-t-il ? 

John! John d’œuf !

Sacré Victor...

J’aime pas les 
maths...

En 
silence!!!

C’est 
super Kevin... Essaie 
de lui faire des ailes 

plus grandes

Madame, Kevin il 
m’a tiré la 
laaaangue!

Tu 
lis quoi?

Tu 
penses quoi de 

celui-ci?

C’est 
parti alors...

C’est 
un livre avec pleins de 

fleurs, d’arbres, d’ insectes 
différents, je ne sais pas 

lequel dessiner.

Bonjour 
M’sieur Jean!

Bonjour 
les enfants!

J’aime pas trop les 
insectes mais les couleurs 

sont belles!

mmmhh 
a2 + b2... 

Beeeeeh, 
dégueu!

Drrrriiiiiiing!!

Salut Charline!

Bonjour M. 
Jean!

Elle 
me fait peur cette 

dictée!

Graaaave...

Graaaave...

mhmm, 
salut...

Coucou 
Jason...

Mec, 
t’as vu la dernière 
de Charlie Damelio 

sur Tic Toc?

Ho 
noooon, encore 
des brocolis...

Coucou papa!

Hello, Julien, 
comment s’est passée 

ta journée?

Eh 
bien, le petit Julien 
m’impressionne, 

aucune faute!

Plus 
de sauce?

C’est 
grave stylé ouais

Bonjour 
Victor!

Bonne 
journée mon chéri! Salut 

Julien!

07:02 Maîtres de classes et élèves arrivent sur le 
site du nouveau centre scolaire et sportif 

07:05 Charline, maîtresse d’une classe de 6P 
vient tous les matins à vélo depuis Yverdon

07:05 Le petit Julien rejoint ses camarades 
à l’UAPE avant le début des cours.

07:06 Il est accueilli par Victor, éducateur qu’ il aprécie pour ses blagues 
un peu niaises mais toujours bien trouvées.

07:07 Elle croise presque tous les jours 
M. Jean, le concierge de l’école.

07:09 Elle profite du vestiaire arbitres pour 
prendre une douche avant de monter en classe. 
Elle laisse également ses affaires dans un casier. 

07:30 Première sonnerie, les élèves rejoignent leur classe.

07:35 Les cours sont sur le 
point de commencer.

13:40 Reprise des cours. Julien adore le mardi après-midi car Charline 
donne son cours de dessin et aujourd’hui, ils découvrent l’aquarelle !

14:35 Leçon de gym, aujourd’hui foot en salle pour la classe de Julien. 
Ce n’est pas une passion mais ça ne lui déplait pas non plus.

14:50 Partie difficile pour l’équipe de 
Julien qui peine à garder la balle

16:10 fin des cours, le petit Julien 
monte attendre son papa à l’UAPE

14:52 Charline rentre à Yverdon 
après une journée bien remplie

07:40 Madame Gremaud commence, non sans un plaisir sadique, sa 
dictée préférée et redoutée dans tout le nord-vaudois...

11:50 heure du repas et début 
d’un bal bien orchestré

11:15 Les élèves qui ne peuvent pas 
rentrer chez eux, attendent dans l’UAPE 

l’heure du repas

Étape 2, 
prise du plateau

Étape 3, assimilation 
du repas

Étape 4, retour du 
plateau

Étape 5, petit coin, sans 
oublier le lavage des mains!

Étape 5, Activités et jeux 
avant la reprise des cours

Étape 1, lavage des mains

Je 
me demande ce 

qu’ il y aura à 
manger à midi...

J’en 
peux plus de ces 
corrections, il me 
faut une pause!

6 Mai 2027, 07:00

Le petit Julien, 9 ans, redoute 
plus que tout les dictées de 
Mme Gremaud. Il sait qu’ il 
travaille dur mais l’orthographe 
et lui ça fait deux. 
De son côté, Charline est pour 
la première fois attitrée à une 
classe. Mais le petit Kevin est 
turbulent et lui donne du fil à 
retordre...

Julien :

Charline :

Élèves :

Adultes / Maîtres :

moèle, 
mouelle, moelle? 
Ça doit être ça...
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2.3 SCÉNARIOS D'UTILISATION
2.31 JULIEN A PEUR DES DICTÉES
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Ils 
ne savent pas 
se parquer à 

Olten?

vroom, vroom, 
plus vite papa!

Jonas, tu viens 
ici, le match va 

commencer!

Wow! Quel 
coup droit!

Ho! 
Tu tires ou tu 

pointes?Bien pratique 
ces aménagements 
pour le week-end!

s.fs-df.sdfk
Welsch .... 

alsdijfaoisd
Mais quel 

magnifique parc! 
Et tout ce bois, 

j'adore!

Magnifique 
break André! 
Je n’ai rien su 

faire! 

Bon 
les filles, aujourd’hui 

on donne tout et on en 
fait de la purée de ces 

röstis ball!

Bien 
pratique cette 

table à langer à 
l’abris des 

regards

Merci à toutes et 
tous pour votre soutien! 

Vive le basket et vive 
Champagne!

Bravo!

Choliii 
match!

On 
est si fiers!

Trop de 
sirop! viiiite!

Clap! 

Clap! 

Clap! 

Clap! 

Clap! 

Clap! 

Clap! 

Clap! 
Clap! 

PAF!

STING!
STONG!

FLAF!

J’ai 
abusé sur les 

flûtes au beurre à 
l’apéro moi...

Go 
go go!

Quelle belle vue 
sur les vignes!

Il 
est où le 

cochonnet 
Marcel!?

Hooooooooo...

Ooooolaaaaa!

Hop 
röstis!

Champagne!

Brriiiiiiiiiiiii!!
Alors... Casier 

46... poum poum 
poum... 46 ... 

HA VOILÀ!

...<kjhds-
fkn<fsl<dfkms-
d?üKfaékjdsf...

LOS!!!

Mais 
où est passé ma 

chaussette 
porte-bonheur? Elle 

est où Lucie?

J’ai 
retrouvé ma 
chaussette!

...kjasfmsdflks-
dféasasdad dsfdss...

(dialecte 
innaudible)

Noch ein 
Bier!

Ça 
vient!

Quel 
grand jour pour notre 

commune, une chance de 
pouvoir accueillir de tels 

événements!

15 Août 2027, 13:50

C'est un grand jour pour 
l’équipe féminine U15 de 
basket de Champagne, les 
«Champaniers» elles 
affrontent en finale les 
redoutables «röstis balls» 
du BC Olten. La pression 
est à son comble pour la 
petite Marie-Christine, 12 
ans, capitaine de l’équipe 
locale.

Marie-Christine:

BC Champagne:

Supporteurs Champagne:

Les «röstis balls»

Supporteurs Olten:

15:00 Début du match!14:45 Les équipes se préparent 
à gagner le terrain

14:30 Dernier debrief de la capitaine 
Marie-Christine, native de Champagne

Score: 57 - 57, le suspens est à son comble! 15:48:45 à quelques 
centièmes de la fin du match. Marie-Christine, 12 ans, folle de 
Jason et Champagnoule récupère la balle, saute et tire...

17:00 dans le foyer du centre sportif, nos championnes 
savourent leur victoire. Lundi, les élèves fouleront cette 
même salle rêvant, qui sait, de futures victoires...

15:48:52

15:49:00

15:48:55 15:48:58

14:15 La tension est à son 
comble pour les spéctateurs 
venus pour certains de loin!!

Le centre scolaire et sportif tourne à plein régime 
depuis son ouverture, occupé 7/7, la mixité des 

usages s’avère bien pratique pour la région.

PANIER! 
Champagne 

championnes U15 
2027! BRAVO!!

Clap, 
clap, clap, clap, clap, clap, 

clap, clap, clap, clap, clap, clap, 
clap, clap, clap, clap, clap, clap, 
clap, clap, clap, clap, clap, clap, 

clap, clap, clap, clap, ... 

On 
doit gagner, 

pour Champagne... 
et pour le beau 

Jason!
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2.32 FINALE U15F BASKET-BALL



Poilus, barbus...  Vêtus de peaux 

de bêtes...Ils bravaient la tempête...
Tue-le, tue-la... 

C'était la loi des GauloisIls prenaient la route ...

 pour chasser l'mammouth... 

Et courir le guilledou
Ils coupaient le gui

Mais à propos où, où coupaient-ils
donc le houx...

Ah, ha, ha, ha, stayin' alive,stayin' aliveAh, ha, ha, ha, stayin' aliiiiivealiiiiiiiiiiiiiiiveoh!

Oh mama mia, mama mia,mama mia, let me go!
Beelzebub has a devil put  asidefor me, for me,

For meeeeeee!

Salut Jason, on 
se voit à la boum ce 

soir?

Ça 
marche à toute 

alors!

Tu 
sais, j’ai jamais 

été très cool avec 
toi et je voulais 

m’excuser...
... Tu 

as été une fantastique 
capitaine durant la finale 

contre Olten et ...
... à 

l’avenir, tu pourras compter 
sur moi, si quelqu’un se moque de 
ta dyslexie, il aura a faire à moi!

Ho 
Jason...

Ma 
maman nous 

dépose le long du 
vieux mur à 18:00!

On 
sort faire à 

tour? C’est de la 
musique de 

vieux...

ok...

Drrrriiiiiiing!!

C’est 
la troisième fois 

que Kevin ne fait pas 
ses devoirs... 

J’aime pas les 
maths!

La 
musique?

D’accord...

Je 
fais moins de fautes 
en dictée, les livres 

m’aident bien et la musique 
aussi.

professionnel
p-r-o-f-e-s-s-i-o-n-n-e-l
p-r-o-f-e-s-s-i-o-n-n-e-l
p-r-o-f-e-s-s-i-o-n-n-e-l

Je chante 
les mots, ça m’aide à retenir 

l’orthographe.Très 
bien, je suis fière de 

tes progrès, on passe aux 
exercices?

16:10 Fin du cours de 
Madame Monod

16:12 Les élèves rentrent chez eux 
avant la boum de fin d’année

16:13 Approche furtive 
de Marie-Christine...

19:07 La fête bat son plein à la Champaboum 
de fin d’année scolaire 2027!

19:10 Monsieur Jean on fire!

16:45 Magnifique réalisation du corbeau inversé

Au même moment, La relation entre 
Jason et Marie-Christine bascule...

Monsieur Jean, le concierge de l’école mais 
aussi DJ à ses heures perdues anime la piste!

16:30 Les PPLS prennent le relai, Marie-Christine va à son rendez-vous 
hebdomadaire pendant que le papa de Kevin est convoqué...

16:09 Les élèves de 7P commencent à 
avoir un un joli tour de chant!

Celle 
nouvelle méthode 

d’assimilation par le 
yoga me laisse 

dubitative

18 Décembre 2027, 16:08

Après la victoire contre Olten, 
Marie-Christine, Champa-
gnoule de mère en �lle espère 
bien conquérir le cœur de 
Jason. Mais ses doutes et les 
moqueries des autres écoliers 
lui font peur, arrivera-t-elle à 
surpasser les obstacles ? 

Marie-Christine:

Jason:

Autres personnages:

Comment vas-tu? 
Madame Pichard m’a 

dit que tu 
progressais!

Merci! C’est ma 
tati Florence qui me 

la tricotée.

ouah 
elle est grave cool 

ta jaquette!

J’aime trop cette 
histoire de Gaulois!

Arf, 
je préfère 
Lomepal
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2.33 LA BOUM



Les 
gars n’oubliez pas de 

nettoyer vos chaussures 
AVANT de revenir dans les  

vestiaires!

Wooooooo! hop hop 
hop!

On 
adore ce que vous 

faites!

Siiiiiiuuuu!

Ça 
c’est mon champion! 

Bravo mon lapin!

Ho 
non! Jason s’est blessé! 

Quelqu’un vite!
Avec 

des entraînements 
plus réguliers, cela ne 

serait pas arrivé...

Ça va 
aller Jason, on va te 
rafistoler propre en 

ordre!

Et 
voilà, repose toi 

quelques jours et tout 
ira bien

Tu ne 
devrais pas jouer les 

lendemains de bal, c’est 
dangereux

Mais 
patate, ce n’est pas 

de ça dont on a besoin...

Je 
sais mais je voulais 
t’ impressionner...

Quel 
dommage pour 

Jason...
Jason! ho mon dieu 
tu m’as fait peur!

Clap 
clap clap!!! 

(Encouragements diffus...)

AÏE! 
Ma cheville

Craaack!

Et bon 
match!

Oui 
m’sieur Jean!

Hop 
Champagne!

Ouaf 
ouaf ouaf! 

Du 
calme Rudolf!

Et 
une saucisse 
frites! Une!

Go 
Gland!

Merci 
m’sieur Jean!

Je 
veux de la volonté, 

de la camaraderie et 
devant, de la lucidité!

C’est 
quand même plus 
sympa le tennis

Mouais... Question de 
point de vue

Encore trop fait la 
nouba moi...

Jason, J’espère que 
ça veut jouer parce 

qu’aux entraînements t’es 
un clown!

09:36 Le bus du FC Gland arrive sur le site. Pendant ce temps 
Jason traverse le parc et accède aux vestiaires du foot

10:25 Sortie des joueurs sublimement mise en scène avec fumigènes et passage du tube de 
1986 «the final countdown» La foule acclame les joueurs en cette chaude journée de juin.

 11:57 Après un match terriblement ennuyant...

dribble et perce la défense du FC Champagne!! Incoyable, il s’apprête à tirer, son fameux pied gauche, et pan!

Brandon, numéro 10, ailier droite du FC Gland récupère la balle...

toudoudoudouuu dou! 
tooodootoo too tou!

touuuu dou tou tou tou 
dooo doo dou too! 

Theee finaaaal 
countdooown!

10:20 Le match est sur le point de commencer, M. Jean, 
toujours encourageant, donne ses derniers ...

11:57 Jason plonge et malheur … 

10:30 Coup d’envoi!

12:00 Action, réaction, les samaritains 
interviennent rapidement!

12:15 Bilan mitigé pour le FC Champagne mais plutôt positif pour la relation entre nos deux petits...

10:05 Jean-Michel, coach depuis 31 ans, donne 
son traditionnel speach d’avant match

09:48 Les équipes 
arrivent sur place30 Juin 2029, 09:34 

Aujourd’hui le FC Champagne 
affronte le FC Gland. Jason, 
gardien de l’équipe, espère 
impressionner Marie-Christine 
qui est de plus en plus 
distante depuis quelques 
semaines... 

Jason :

Marie-Christine :

Autres personnages :

FC Champagne :

FC Gland :

Ho! 
Marie-Christine est 

venue!

«TRIIIIIIT»

11:58 Et c’est goal pour le FC Gland! Brandon Jessica, la copine de Brandon Et Marie-Christine...
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2.24 JASON DEVRAIT S'ENTRAÎNER PLUS SOUVENT



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500, 1:1

30.01.23 / SIA 3.31

CONCEPT SOL - SOUS-SOL

A / FM, SR, NM

CHA.31.500.01

Sol sportif

Dallette terrazzo

Enrobé

Béton taloché

Parquet

Carrelage 10/10cm

SOLS

SOUS-SOL

ECOLE

Béton taloché : 798 m2

Dallette terrazzo : 240 m2

SPORT

Dallette terrazzo : 331 m2

Carrelage : 537 m2

Sol sportif : 1'709 m2

AULA/PPLS

Béton taloché : 25 m2

Dallette terrazzo : 57 m2

Carrelage : 314 m2

SOL SPORTIF SANS SOUS-COUCHE ELASTIQUE

2.3 CONCEPT DE MATÉRIALISATION
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2.31 SOLS (SOUS-SOL)



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500, 1:1

30.01.23 / SIA 3.31

CONCEPT SOL - REZ-DE-CHAUSSEE

A / FM, SR, NM

CHA.31.500.02

Sol sportif

Dallette terrazzo

Enrobé

Béton taloché

Parquet

Carrelage 10/10cm

SOLS

REZ-DE-CHAUSSEE

ECOLE

Enrobé : 240 m2

Dallette terrazzo : 771 m2

Carrelage : 101 m2

Parquet : 295 m2

SPORT

Enrobé : 272 m2

Dallette terrazzo : 464 m2

AULA/PPLS

Enrobé : 204 m2

Dallette terrazzo  : 248 m2

Carrelage : 58 m2

BUVETTE

Enrobé : 210 m2

Dallette terrazzo  : 117 m2

Carrelage : 74 m2

fesselet krampulz architectes
 05 avril 2023

Centre scolaire et sportif de Champagne
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2.31 SOLS (REZ-DE-CHAUSSÉE)



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500, 1:1

30.01.23 / SIA 3.31

CONCEPT SOL - 1ER ETAGE

A / FM, SR, NM

CHA.31.500.03

Sol sportif

Dallette terrazzo

Enrobé

Béton taloché

Parquet

Carrelage 10/10cm

SOLS

1ER ETAGE

ECOLE

Dallette terrazzo : 630 m2

Carrelage : 69 m2

Parquet : 712 m2

SPORT

Dallette terrazzo : 265 m2

Carrelage : 58 m2

Parquet : 165 m2
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2.31 SOLS (1ER ÉTAGE)



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500, 1:1

30.01.23 / SIA 3.31

CONCEPT SOL - 2EME ETAGE

A / FM, SR, NM

CHA.31.500.04

Sol sportif

Dallette terrazzo

Enrobé

Béton taloché

Parquet

Carrelage 10/10cm

SOLS

2EME ETAGE

ECOLE

Dallette terrazzo : 630 m2

Carrelage : 69 m2

Parquet : 712 m2
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2.31 SOLS (2ÈME ÉTAGE)
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ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500, 1:1

30.01.23 / SIA 3.31

CONCEPT MUR - SOUS-SOL

A / FM, SR, NM

CHA.31.500.05

Rev. bois

Rev. bois perforé

MURS

Béton apparent type 2

Terrabloc

Carrelage 10/10cm

Rev. bois lasuré

Vitrage

SOUS-SOL

ECOLE

Béton apparent : 1'633 m2

SPORT

Béton apparent : 1'353 m2

Terrabloc : 119 m2

Carrelage : 1'500 m2

Rev. bois lasuré : 300 m2

AULA/PPLS
Béton apparent : 268 m2

Terrabloc : 74 m2

Carrelage : 1'105 m2
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2.32 MURS (SOUS-SOL)



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500, 1:1

30.01.23 / SIA 3.31

CONCEPT MUR - REZ-DE-CHAUSSEE

A / FM, SR, NM

CHA.31.500.06

Rev. bois

Rev. bois perforé

MURS

Béton apparent type 2

Terrabloc

Carrelage 10/10cm

Rev. bois lasuré

Vitrage

REZ-DE-CHAUSSEE

ECOLE
Béton apparent : 154 m2

Carrelage : 352 m2

Rev. bois : 1'840 m2

Vitrage : 316 m2

SPORT
Béton apparent : 165 m2

Rev. bois : 21 m2

Rev. bois perforé : 391 m2

Vitrage : 715 m2

AULA/PPLS
Carrelage : 162 m2

Rev. bois : 228 m2

Vitrage : 132 m2

BUVETTE
Carrelage : 242 m2

Rev. bois : 70 m2

Vitrage : 84 m2
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2.32 MURS (REZ-DE-CHAUSSÉE)



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500, 1:1

30.01.23 / SIA 3.31

CONCEPT MUR - 1ER ETAGE

A / FM, SR, NM

CHA.31.500.07

Rev. bois

Rev. bois perforé

MURS

Béton apparent type 2

Terrabloc

Carrelage 10/10cm

Rev. bois lasuré

Vitrage

1er ETAGE

ECOLE
Béton apparent : 295 m2

Carrelage : 342 m2

Rev. bois : 1'112 m2

Vitrage : 117 m2

SPORT
Béton apparent : 44 m2

Carrelage : 392 m2

Rev. bois : 878 m2

Rev. bois perforé : 284 m2

Vitrage : 274 m2
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2.32 MURS (1ER ÉTAGE)



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500, 1:1

30.01.23 / SIA 3.31

CONCEPT MUR - 2EME ETAGE

A / FM, SR, NM

CHA.31.500.08

Rev. bois

Rev. bois perforé

MURS

Béton apparent type 2

Terrabloc

Carrelage 10/10cm

Rev. bois lasuré

Vitrage

1er ETAGE

ECOLE
Béton apparent : 295 m2

Carrelage : 342 m2

Rev. bois : 1'112 m2

Vitrage : 117 m2
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2.32 MURS (2ÈME ÉTAGE)
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ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500, 1:1

30.01.23 / SIA 3.31

CONCEPT PLAFOND - SOUS-SOL

A / FM, SR, NM

CHA.31.500.09

Béton apparent type 2

Faux plafond

Rev. phonique entre solives apparentes

PLAFONDS

SOUS-SOL

ECOLE

Béton apparent : 1'029 m2

Faux-plafond : 4 m2

SPORT

Béton apparent : 528 m2

Faux-plafond : 606 m2

AULA/PPLS

Béton apparent : 81 m2

Faux-plafond : 313 m2
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2.33 PLAFONDS (REZ-DE-CHAUSSÉE)



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500, 1:1

30.01.23 / SIA 3.31

CONCEPT PLAFOND - REZ-DE-CHAUSSEE

A / FM, SR, NM

CHA.31.500.10

Béton apparent type 2

Faux plafond

Rev. phonique entre solives apparentes

PLAFONDS

REZ-DE-CHAUSSEE

ECOLE

Faux-plafond : 65 m2

Rev. phonique entre solives apparentes : 1'052 m2

SPORT

Rev. phonique entre solives apparentes : 232 m2

AULA/PPLS

Faux-plafond : 58 m2

Rev. phonique entre solives apparentes : 247 m2

BUVETTE

Faux-plafond : 74 m2

Rev. phonique entre solives apparentes : 117 m2
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2.33 PLAFONDS (SOUS-SOL)



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500, 1:1

30.01.23 / SIA 3.31

CONCEPT PLAFOND - 1ER ETAGE

A / FM, SR, NM

CHA.31.500.11

Béton apparent type 2

Faux plafond

Rev. phonique entre solives apparentes

PLAFONDS

1er ETAGE

ECOLE

Faux-plafond : 58 m2

Rev. phonique entre solives apparentes : 1'304 m2

SPORT

Faux-plafond : 58 m2

Rev. phonique entre solives apparentes : 2'024 m2

fesselet krampulz architectes
 05 avril 2023

Centre scolaire et sportif de Champagne
Rapport d’avant-projet

62 / 128

2.33 PLAFONDS (1ER ÉTAGE)



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500, 1:1

30.01.23 / SIA 3.31

CONCEPT PLAFOND - 2EME ETAGE

A / FM, SR, NM

CHA.31.500.12

Béton apparent type 2

Faux plafond

Rev. phonique entre solives apparentes

PLAFONDS

2eme ETAGE

ECOLE

Faux-plafond : 63 m2

Rev. phonique entre solives apparentes : 1'340 m2
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2.33 PLAFONDS (2ÈME ÉTAGE)



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500

03.05.16 / SIA 3.31

Concept localisation refectoire

A / FM, SR, NM

CHA.31.1:500.01
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2.4 DESCRIPTIF DES LOCAUX 

RÉFECTOIRE

Le réfectoire admet trois espaces : la cuisine de type régénérative, 
la zone de stockage prévue pour accueillir les frigos et pour 
finir l’espace de réfectoire capable d’accueillir environ 40 places 
assises. Cet espace est pensé pour être utilisé sur plusieurs cycles 
de repas.

Matérialité

Sol :   réfectoire : dallettes terrazzo, type et dim. à définir
   cuisine / stock. : carrelage, type et dim. à définir

Murs :   réfectoire : bois, type et essence à définir
   cuisine / stock. : carrelage, type et dim. à définir

Plafonds :  revêtement acoustique entre solives apparentes

Installations techniques

Chauffage : radiateurs

Ventilation :  réfectoire : simple flux, prise d'air en façade
   cuisine et stock. : double flux, monobloc au sous-sol

Sanitaire : rigole eau chaude et froide avec mitigeurs temporisés

Électricité : plafonniers linéaires LED
   prises selon les besoins
   éclairage ≥ 300lx

Agencement

Cuisine :  armoire frigorifique et congélateur
   évier lave mains
   table entrée laverie
   évier en acier inoxydable avec égouttoir 
     + mitigeur à levier mural et douchette vaisselle
   meuble passe
   distributeur assiettes
   chariots de service et plateaux
   thermoport chauffant 
   fours micro-ondes
   plan de cuisson vitrocéramique, cuisinière encastrée
    et hotte de ventilation 

 Réfectoire : favorisation lumière naturelle 
   tables et chaises prévues pour 40 places

plan rez-de-chaussée



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:100

03.05.16 / SIA 3.31

REZ-DE-CHAUSSÉE

A / FM

CHA.31.A.100.01

ordonnance medicaments

F
G

K
H

I
J
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ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500

03.05.16 / SIA 3.31

Concept localisation UAPE

A / FM, SR, NM

CHA.31.1:500.01
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SALLES UAPE

L’aménagement des espaces est prévu pour des élèves de 1H à 8H, 
une section d’âge comporte deux salles communicantes. Chaque 
section comporte son entrée individuelle qu’elle peut s’approprier.

Matérialité

Sol :   parquet, essence et dimensions à définir

Murs :   bois, type et essence à définir

Plafonds :  revêtement acoustique entre solives apparentes

Installations techniques

Chauffage : radiateurs sous contre-cœur fenêtres

Ventilation :  simple flux, prise d'air en façade

Sanitaire : un lavabo eau froide et chaude / section d’âge

Électricité : plafonniers linéaires LED
   prises selon les besoins
   un stores toile à projection / salle UAPE
   éclairage ≥ 500lx

Agencement

favorisation lumière naturelle
tables et chaises prévues pour 12 élèves / salle UAPE
armoires de rangement 4.40 ml par section d’âge
banc et patères 5.60 ml par section d’âge

plan rez-de-chaussée



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:100

03.05.16 / SIA 3.31

REZ-DE-CHAUSSÉE

A / FM

CHA.31.A.100.02

A
B

C
D

E
F
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ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500

03.05.16 / SIA 3.31

Concept localisation enseignants

A / FM, SR, NM

CHA.31.1:500.01
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SALLE MAÎTRES

La salle des maîtres est à la fois un lieu de travail et un lieu de 
rencontre (cafétéria). Elle est destinée aux personnels enseignant, 
administratif et autres intervenants dans l'établissement. Le coin 
cuisine est un lieu de rencontre et d'échange partagé avec l'UAPE.

Matérialité

Sol :   dallettes terrazzo, type et dim. à définir

Murs :   bois, type et essence à définir

Plafonds :  revêtement acoustique entre solives apparentes

Installations techniques

Chauffage : radiateurs

Ventilation :  simple flux, prise d'air en façade

Électricité : plafonniers linéaires LED
   courant fort : prises selon les besoins
   courant faible et informatique à prévoir : borne wifi,  
   téléphonie, reprographie, etc.
   cafétéria : éclairage ≥ 300lx
   travail : éclairage ≥ 500lx
   stores toile à projection

Agencement

favorisation lumière naturelle
poubelles de tri des déchets, matériel de nettoyage

Coin cuisine : plan de cuisson vitrocéramique avec cuisinière   
   encastrée et hotte de ventilation 
   évier en acier inoxydable avec égouttoir
   lave-vaisselle encastré
   grand réfrigérateur encastré
   four micro-onde
   machine à café

Maîtres :  tables et chaises «cafétéria» pour 15 personnes
   tables et chaises «travail» pour 15 personnes
   espace reprographie
   espaces d'affichage
   armoires de rangement, patères & casiers 8.35 mlplan rez-de-chaussée



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:100

03.05.16 / SIA 3.31

REZ-DE-CHAUSSÉE

A / FM

CHA.31.A.100.02

A
B

C
D

E
F
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ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500

03.05.16 / SIA 3.31

Concept localisation classes

A / FM, SR, NM

CHA.31.1:500.01
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SALLES CLASSE / POLYVALENTES

Les salles de classe sont au nombre de 16 soit 8 par étage, dont 
deux en réserve dans l'espace de dégagement. Le programme 
prévoit aussi 3 salles polyvalentes avec un espace de stockage à 
l’entrée et 2 salles de dégagements le tout réparti sur deux niveaux.

Matérialité

Sol :   parquet, essence et dimensions à définir

Murs :   bois, type et essence à définir

Plafonds :  revêtement acoustique entre solives apparentes

Installations techniques

Chauffage : radiateurs sous contre-cœur fenêtres

Ventilation :  simple flux, prise d'air en façade

Sanitaire : lavabo eau froide avec égouttoir / salle classe

Électricité : plafonniers linéaires LED
   courant fort : prises selon les besoins
   courant faible et informatique : selon besoins
   un tableau avec écran interactif / salle classe
   deux stores toile à projection / salle classe   
   éclairage ≥ 500lx

Agencement

favorisation lumière naturelle
tables et chaises pour 12 élèves par salle classe
armoires de rangement 4.40 ml par salle classe
banc et patères 5.80 ml par salle classe
armoires de rangement 11.75 ml par salle polyvalente
espaces affichage 
poubelle de tri des déchets, matériel de nettoyage
   

plan 1er étage



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE
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ESPACES DE DÉGAGEMENT

Les espaces de dégagement sont disposés de part et d’autre des 
cages d’escaliers. Ils servent de hall d’entrée pour les espaces de 
classes, mais peuvent aussi être aménagés pour diverses activités. 
L’espace central peut-être subdivisé en trois grâce à des parois 
amovibles et ainsi générer deux espaces de salles de classe fermés.

Matérialité

Sol :   dallettes terrazzo, type et dimensions à définir

Murs :   bois, type et essence à définir

Plafonds :  revêtement acoustique entre solives apparentes

Installations techniques

Chauffage : radiateurs sous contre-cœur fenêtres

Ventilation :  simple flux, prise d'air en façade

Sanitaire : lavabo eau froide / classe de réserve

Électricité : plafonniers linéaires LED
   prises selon les besoins
   tableau avec écran interactif / classe de réserve  
   stores toile à projection     
   éclairage ≥ 500lx

Agencement

favorisation lumière naturelle
tables et chaises 30 élèves

Étage

plan 1er étage
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VESTIAIRES SCOLAIRES ET WC SPORTIFS

Nous entrons dans les vestiaires "scolaires" par un espace composé 
d'un meuble bas intégrant un lavabo, une poubelle et surmonté 
d'un miroir. Cet espace permet de briser les vues depuis le couloir 
principal et de remplir son bidon ou se rafraîchir durant l'effort. La 
suite du vestiaire et composé de la zone de change comprenant 
banc et patères, de la zone de séchage et enfin des douches. Il est 
possible de cloisonner deux cabines ultérieurement.

Matérialité

Sol :   carrelage, dimension et type à définir

Murs :  carrelage, dimension et type à définir

Plafond :  métal ajouré, caillebotis ou métal déployé, à définir 

Installations

Chauffage : radiateurs

Ventilation : système double flux avec capteur d'humidité

Sanitaire : douches (8pcs/vestiaire)
   sèche cheveux (2pcs / vestiaire)
   lavabo avec eau froide (robinet temporisé), à définir

Électricité : plafonniers linéaires LED
   luminaire linéaire mural sur miroir LED
   prises pour le nettoyage
   raccords sèche cheveux (2 pcs.)

Agencement

banc et patères env. 15 ml 
meuble vestibule avec poubelle et lavabo intégré
tablar pour sac de sport sur les bancs

plan sous-sol
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VESTIAIRES MAÎTRES ET ARBITRES

Nous entrons dans les vestiaires maîtres / arbitres par un espace 
composé d'un meuble bas intégrant un lavabo, une poubelle et 
surmonté d'un miroir. Cet espace permet de briser les vues depuis 
le couloir principal et de remplir son bidon ou se rafraîchir durant 
l'effort. La suite du vestiaire et composé de la zone de travail, d'une 
zone de change et de deux cabines de douche. Une mutualisation 
est prévue dans le vestiaire arbitre avec l'ajout de 10 casiers pour 
les professeurs qui souhaitent se changer et se doucher sur place.

Matérialité

Sol :   carrelage, dimension et type à définir

Mur :  carrelage, dimension et type à définir

Plafond :  métal ajouré, caillebotis ou métal déployé, à définir 

Installations

Chauffage : radiateurs

Ventilation : système double flux avec capteur d'humidité

Sanitaire : douches (2pcs/vestiaire)
   sèche cheveux (1pcs / vestiaire)
   lavabo avec eau froide et chaude (robinet temporisé)

Électricité : plafonniers linéaires LED
   luminaire linéaire mural sur miroir LED
   prises pour le nettoyage
   raccords sèche cheveux (1 pcs.)

Agencement

banc et patères env. 5 ml 
meuble vestibule avec poubelle et lavabo intégré
tablar pour sac de sport sur les bancs
armoires de rangement env. 4ml
casiers professeurs (uniquement dans le local arbitre) (10pcs)

plan sous-sol
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VESTIAIRES TENNIS
Nous entrons dans le vestiaire tennis par un espace composé 
d'un meuble bas intégrant un lavabo, une poubelle et surmonté 
d'un miroir. Cet espace permet de briser les vues depuis le couloir 
principal et de remplir son bidon ou se rafraîchir durant l'effort. 
La suite du vestiaire et composé d'une zone de change avec banc 
et casiers, de deux cabines de douche et d'un toilette.

Matérialité

Sol :   carrelage, dimension et type à définir

Murs :  carrelage, dimension et type à définir

Plafond :  métal ajouré, caillebotis ou métal déployé, à définir 

Installations

Chauffage : chauffage au sol

Ventilation : système double flux avec capteur d'humidité

Sanitaire : douches (2pcs/vestiaire)
   cabine wc avec équipement standard et lavabo
   sèche cheveux (1pcs / vestiaire)
   lavabo avec eau froide et chaude (robinet temporisé)

Électricité : plafonniers linéaires LED
   luminaire linéaire mural sur miroir LED
   prises pour le nettoyage
   raccords sèche cheveux (1 pcs.)

Agencement, menuiseries

banc (env. 4ml)
casiers à consigne dédiés aux joueurs (10 pcs.)
armoires pour le matériel (2 pcs.)
meuble vestibule avec poubelle et lavabo intégré (1 pce.)
cabines (deux douches et une wc) (3 pcs.)

plan sous-sol
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GARDE-ROBES ET WC VISITEURS

Accolée à la cage d'escalier, une garde-robes et prévue à l'attention 
des spectateurs lors d’événement sportif. Celle-ci comprend d'un 
côté un mur de casier et de l'autre une penderie. Le WC non genré 
quant à lui se compose comme suit: une zone d'entrée avec lavabo 
et miroir derrière laquelle se trouve la rangée de cabines et un 
espace de lange. Les pissoirs se trouvent dans le fond du wc afin 
de couper les vues.

Matérialité

Sol :   carrelage, dimension et type à définir

Mur :  carrelage, dimension et type à définir

Plafond :  métal ajouré, caillebotis ou métal déployé, à définir 

Installations

Chauffage : radiateurs

Ventilation : système double flux avec capteur d'humidité

Sanitaire : 8 Cabine wc avec équipement standard et lavabo
   4 lavabos intégrés avec eau froide et chaude 
   (robinet temporisé)
   urinoirs avec rinçage automatique (4pcs)

Électricité : plafonniers linéaires LED
   luminaire linéaire mural sur miroirs LED
   prises pour le nettoyage

Agencement

meuble avec trois lavabos intégrés et poubelle
meuble lange avec lavabo, poubelle équipée d'un couvercle
table à langer
miroirs (grand miroir sur meuble entrée et sur meuble lange)
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SALLE DE SPORT TRIPLE

Nous accédons à la salle de sport triple en passant sous les gradins 
fixes. Dans le cas d'une utilisation individuelle, chaque salle 
bénéficie de deux entrées. Les deux salles latérales sont dédiées 
aux engins (cordes, barres fixes, etc.) tandis que la salle centrale 
est plutôt pour les jeux de balle. L'ensemble des engins correspond 
à la liste du seps. La taille de la salle de sport correspond à une 
OFSPO (Office fédéral du sport, Macolin). Lors d'événements, la 
salle peut accueillir au moins  250 personnes.

Matérialité

Sol :   sol à élasticité combinée est prévu 
   (par ex. type Realsport Tenero)
Murs :  revêtement bois avec perforations acoustiques
Plafond :  acoustique entre poutres apparentes

Installations

Chauffage : chauffage au sol 

Ventilation : double flux avec capteur de CO2

Électricité : plafonniers linéaires LED selon exigences sport (500 lx)
   prises force pour événements (2 pcs.) 
 
Agencement

tribunes télescopiques (6 éléments de 70/42cm) (3pcs.)
engins obligatoires : selon liste du service de l'éducation physique 
et du sport (SEPS) version février 2014

engins supplémentaires à définir :
   paniers mini-basket (4pcs, salles latérales)
   douilles pour foot en salle (facultatif à définir)
   douilles pour fixation agrès (facultatifs, à définir)
   mur de grimpe (à définir), possibilité d' installer  
   bloc (3m)

Remarques

Dans le local engin, seule la couche supérieure du sol est mise en 
place afin de porter sur les longues périodes.
La hauteur libre de la salle peut être portée à 8m si du badminton 
de compétition n'est pas prévu.
Les parois sont lisses jusqu'à une hauteur de 2m50
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FOYER SALLE DE SPORT

Le foyer de la salle de sport se compose de trois parties: le 
vestibule d'entrée qui donne sur la cage d'escalier principale, la 
buvette et le grand hall spectateurs. Tous ont un accès direct à 
l'extérieur et peuvent être rendus indépendants. 

Matérialité

Sol :   dallettes terazzo, type et dimension à définir

Mur :  baies vitrées, bois sur les parties latérales

Plafond :  revêtement acoustique entre solives apparentes  

Installations

Chauffage : chauffage au sol

Ventilation : système double flux avec capteur de CO2 lié à la   
   salle de sport

Électricité : plafonniers linéaires LED
   prises pour le nettoyage

Agencement

favorisation lumière naturelle

buvette :  meuble bar buvette (env. 12 ml) 
   plan de travail, bar, rangements, appareils intégrés
   double évier avec mitigeur eau chaud et froide
   réfrigérateur (2pcs)
   congélateur
   lave-verre
   poubelle
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HÉBERGEMENT POUR ATHLÈTES

L'hébergement pour athlètes se compose comme suit : un 
espace de distribution avec trois zones séjour/lavabo, de trois 
noyaux sanitaires et de six chambres de huit lits chacune. Lié à 
l'hébergement, un réfectoire équipé d'une cuisine ré-générative 
peut servir de salle de théorie pour le sport. 

Matérialité

Sol :   parquet, essence et dimension à définir

Mur :  bois, type et essence à définir

Plafond :  revêtement acoustique entre solives apparentes  

Installations

Chauffage : radiateurs

Ventilation : simple flux, prise d'air en façade

Électricité : plafonniers linéaires LED
   prises selon les besoins

Agencement

Chambres: favorisation lumière naturelle
   lits superposés (8 pcs)
   armoires de rangement cadenassable (8 pcs)
   une grande table avec deux bancs (env. 2ml)
   un miroir avec deux tabourets

Cuisine :  armoire frigorifique et congélateur
   évier lave mains
   table entrée laverie
   évier en acier inoxydable avec égouttoir 
     + mitigeur à levier mural et douchette vaisselle
   meuble passe + fours micro-ondes
   distributeur assiettes
   chariots de service et plateaux
   thermoport chauffant 
   plan de cuisson vitrocéramique, cuisinière encastrée
    et hotte de ventilation 

 Réfectoire : favorisation lumière naturelle 
   tables et chaises prévues pour 50 placesplan 1er étage
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VESTIAIRES SCOLAIRES

Nous entrons dans les vestiaires "associatif" par un espace 
composé d'un meuble bas intégrant un lavabo, une poubelle et 
surmonté d'un miroir. Cet espace permet de briser les vues depuis 
le couloir principal et de remplir son bidon ou se rafraîchir durant 
l'effort. La suite du vestiaire et composé de la zone de change 
comprenant banc et patères, de la zone de séchage et enfin des 
douches. Il est possible de cloisonner deux cabine ultérieurement.

Matérialité

Sol :   carrelage, dimension et type à définir

Murs :  carrelage, dimension et type à définir

Plafond :  métal ajouré, caillebotis ou métal déployé, à définir 

Installations

Chauffage : radiateurs

Ventilation : système double flux avec capteur d'humidité

Sanitaire : douches (6pcs/vestiaire)
   sèche cheveux (2pcs / vestiaire)
   lavabo avec eau froide (robinet temporisé), à définir

Électricité : plafonniers linéaires LED
   luminaire linéaire mural sur miroir LED
   prises pour le nettoyage
   raccords sèche cheveux (2 pcs.)

Agencement

banc et patères env. 15 ml 
meuble vestibule avec poubelle et lavabo intégré
tablar pour sac de sport sur les bancs



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:100

14.03.2023 / SIA 3.31

PLAN SOUS-SOL BATIMENT C

A / NM

CHA.31.1:100.01fesselet krampulz architectes
 05 avril 2023

Centre scolaire et sportif de Champagne
Rapport d’avant-projet

85 / 128



ARCHITECTE

MAITRE DE L'OUVRAGE

PROJET

DESSIN/NO

COMMUNE DE CHAMPAGNE

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE / CHEMIN XXX / PARCELLE XXX /CHAMPAGNE

FESSELET KRAMPULZ ARCHITECTES / AVENUE DE GILAMONT 46B / 1800 VEVEY / T 021 921 59 85 / ATELIER@FESSELETKRAMPULZ.CH

DATE / PHASE

FORMAT / ECHELLE

INDEX / AUTEUR

A3 / 1:500

03.05.16 / SIA 3.31

Concept localisation aula

A / FM, SR, NM

CHA.31.1:500.01

plan rez-de-chaussée

fesselet krampulz architectes
 05 avril 2023

Centre scolaire et sportif de Champagne
Rapport d’avant-projet

86 / 128

AULA

Le bâtiment multi-usage accueil la salle de l'aula. Elle est utilisée 
d'abord par les PPLS, mais grâce à sa flexibilité elle peut-être 
aménagée afin de recevoir diverses activités et évènements. 
Elle est mise à disposition des spectacles scolaires, cours de 
musique, promotions ou encore des conférences de maîtres et 
professionnels.  Elle est en lien avec un espace de vestiaire, un 
coin cuisine et des sanitaires. Les bureaux PPLS ont un accès 
indépendant et l'aula, lors des consultations, est atteignable 
depuis la salle d'attente.

Matérialité

Sol :   dallettes terrazzo, type et dimensions à définir

Murs :   bois, type et essence à définir

Plafonds :  revêtement acoustique entre solives apparentes

Installations techniques

Chauffage : chauffage au sol

Ventilation :  système double flux avec capteur de CO2

Sanitaire : 4 cabines wc dont une équipée PMR
   lavabo double eau froide et chaude

Électricité : plafonniers linéaires LED
   courant fort : prises selon les besoins
   courant faible et informatique : selon besoins
   éclairage ≥ 500lx
   équipement de projection et audio

Agencement

favorisation lumière naturelle 
places assises pour 100 personnes
rideaux sur rail pour configuration de l'espaces
crochets de fixation anneaux, corde à grimper, balançoires,etc.
espalier
poubelle de tri des déchets, matériel de nettoyage
cuisine équipée
espaces affichage
rangements pour matériel
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BUVETTE FOOTBALL CLUB

Le bâtiment multi-usage accueil la salle de l'aula. Elle est utilisée 
aux premiers abords par les PPLS, mais grâce à sa flexibilité peut-
être aménagée afin de recevoir diverses activités et évènements 
(cours de musique, spectacles scolaires, activité pour la vie du 
village, etc.).

Installations techniques

Chauffage : chauffage au sol

Ventilation :  système double flux avec capteur de CO2

Sanitaire : 4 cabines wc dont une équipée PMR

Électricité : plafonniers linéaires LED
   prises selon les besoins
   éclairage ≥ 300lx

Agencement

Cuisine :  plan de travail inox
   armoires à verres et vaisselle
   garde-manger (armoires)
   friteuses
   lave-vaisselle – plonge adaptée
   évier en acier inoxydable avec égouttoir 
     + mitigeur à levier mural et douchette vaisselle
   plan de cuisson vitrocéramique, cuisinière encastrée
    et hotte de ventilation 
   saladette (présentoir réfrigéré) sur comptoir
   double four électrique
   frigos armoire pro (2pcs)
   congélateurs armoire pro (2pcs) 
   installations TV (3), projection, son

plan rez-de-chaussée
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3.1 CFC 1 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES

10 RELEVÉS, ÉTUDES GÉOTECHNIQUES

102 Études géotechniques 
Campagne de sondages pour études géotechniques, 
détermination de la portance du sol et de la capacité 
d’ infiltration 

11 DÉBLAIEMENT, PRÉPARATION DU TERRAIN

111 Défrichage 
Fauchage et évacuation de l’ensemble des végétaux 
présents sur la zone de construction avant le décapage de 
la terre végétale.

112 Déconstruction 
Démolition de la buvette existante, bouchonnage des 
alimentations des installations techniques, des extérieurs. 
Tri et évacuation des déblais, y compris ensemble des 
taxes de mise en décharge ou en circuit de recyclage. 
Selon directives cantonales en vigueur. Démontage soigné 
et entreposage auprès de la commune (entreposage sans 
calculation de frais) des installations sportives, terrain de 
football, terrain de tennis, air de jeux pour une potentielle 
réutilisation.

13 INSTALLATION DE CHANTIER EN COMMUN

131 Clôtures et protections 
Clôtures de protection pendant les travaux entre le 
domaine public, les parcelles voisines et la zone de travaux, 
y compris portail d’accès et entretien pendant la durée 
du chantier. Protection d’éléments construits ou naturels 
existants à conserver si nécessaire.

132 Accès, places 
Mise en œuvre et entretien pour la durée des travaux de 
places de dessertes et de stockage de matériel et matériaux 
de construction. Ensemble des protections d’accès 
nécessaires et signalisation de chantier.

133 Bureau de la direction des travaux 
Mise à disposition et entretien pour la durée des travaux 
d’un « portacabine » pour la DT.

135 Installation de chantier 
Mise à disposition et entretien pour la durée des travaux 
de toilettes de chantier. Installation provisoire de chantier, 
installation de raccordement des cantonnements aux 
égouts et entretien pour la durée des travaux. Amenée 
depuis le réseau public et installation provisoire de chantier, 
installation de raccordement du tableau de chantier au 
réseau de courant fort du fournisseur d’énergie. Tableaux 
d’étages et éclairage provisoire de chantier. Installations 
provisoires de chantier en eau, y compris robinets, pièces 
et fixations. Prise d'eau de chantier pour maçon, y compris 
robinet de prise, pièces et fixations.

136 Frais d’énergie, d’eau, etc… 
Frais de consommation d’électricité de chantier durant le 
chantier.
Frais de consommation d’eau de chantier durant le chantier.

138 Tri des déchets de chantier 
Évacuation des déchets triés à la source et traitement.

15 ADAPTATION DU RÉSEAU DE CONDUITES EXISTANT

152 Canalisations 
Raccordement des canalisations EU et EC des bâtiments 
aux réseaux de la commune. Mise en place d’une pompe de 
refoulement, raccordement gravitaire impossible. Compris 
fouille, pose de conduites, enrobage au sable, bande de 
repérage et remblayage de la fouille.

153 Conduites électriques, automatisme du bâtiment 
Introductions courant-fort et courant-faible pour l’ensemble 
du site, dans le local électrique du niveau sous-sol. Compris 
fouille, pose d’un conduit Somo, enrobage au sable, bande 
de repérage et remblayage de la fouille

155 Conduite sanitaire 
Introductions d’eau potable pour l’ensemble du site avec 
conduite EP110. Compris fouille, pose d’une conduite 
enrobage au sable, bande de repérage et remblayage de la 
fouille. 

16 ADAPTATION DES VOIES DE CIRCULATION EXISTANTES

161 Routes 
Travaux de remise en état de la route DP1045 (route agricole) 
au nord de la parcelle suite au travaux spéciaux pour la 

construction du bâtiment salle de gym. Travaux de remise 
en état de la route DP1046 (chemin de la Vidéride) suite à la 
mise en œuvre du tunnel de liaison entre les vestiaires au 
sous-sol et les terrains de football.

17 FONDATIONS SPÉCIALES, PROTECTION DE FOUILLES ET   
 ÉTANCHEMENT D’OUVRAGES ENTERRÉS

171 Pieux 
Mise en œuvre de pieux de fondation emplacement 
spécifique du bâtiment selon nécessité d’appuis sur le 
terrain.

172 Enceintes de fouilles 
Mise en exécution d’une paroi berlinoise à l’arrière du 
bâtiment salle de gym pour la retenue de la route DP1045 
ainsi que les terres en amont. 

175  Étanchement des ouvrages enterrés 
Mise en œuvre d’une cuve blanche sur les ouvrages 
enterrés, bâtiment dans nappe phréatique.

176 Épuisement des eaux 
Montant admis pour le pompage des eaux de terrassement.

19 HONORAIRES

191 à 196 Honoraires de l’ensemble des mandataires 
Ensemble des frais d’études des mandataires nécessaires 
à la réalisation des travaux préparatoires de l’ouvrage 
(architecte, ingénieur civil, géomètre et études 
géotechniques).
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3.2 CFC 2 : BÂTIMENT

20 EXCAVATION

201 Fouilles en pleine masse 
201.0 Installation de chantier
Installation de chantier, selon SIA 118, pour les travaux 
d’excavation en pleine masse.

201.1 Terrassement
Décapage de la terre végétale, mise en dépôt provisoire 
sur le site d’une partie de la terre végétale. Le surplus est 
évacué. La terre végétale sera répartie à la fin des travaux 
sur les zones vertes réaménagées. Terrassement des 
différentes couches de matériaux jusqu’au fond de fouille 
et stockage sur site des matériaux graveleux réutilisables et 
évacuation du solde des matériaux. Après mise en œuvre 
du concept d’étanchéité et isolation extérieure, remblayage 
des parafouilles avec matériaux d’apport et matériaux 
stockés sur site.

21 GROS ŒUVRE

211 Travaux de l’entreprise de maçonnerie 
211.0 Installation de chantier
Installation de chantier, selon SIA 118, pour les travaux 
de l’entreprise de maçonnerie. Ensemble des cabanes, 
installations, engins, engins de levages de chantier pour les 
travaux de gros œuvre. Ouverture et fermeture de l’accès au 
chantier selon horaires de travail. Entretien de l’ensemble 
du système durant les travaux de gros œuvre.

211.1 Échafaudages
Ensemble des échafaudages nécessaires (selon les 
prescriptions de la SUVA et des autorités compétentes) à la 
réalisation de l’ouvrage, y compris l’entretien et le temps de 
location nécessaire.

211.2 Régie maçonnerie
Montant de réserve admis pour travaux divers en régie de 
l’entreprise de maçonnerie.

211.3 Fouille isolée et fouilles en rigole
Divers travaux de fouilles en rigoles réalisés par l’entreprise 
de maçonnerie pour sur-profondeurs et canalisations sous 
radier.

211.4 Canalisations intérieures
Toutes les canalisations des eaux claires et eaux usées 
situées sous bâtiment y compris raccordement aux 
exutoires. Toutes les chambres pour les puits de pompage 
et regards de contrôle.

211.5 Béton et béton armé
Toute la structure porteuse est en béton armé.
La structure porteuse se compose de :

 Radier
Le radier est coulé sur place. Son épaisseur est de 30 cm. 
Au droit des piliers, il est prévu des surépaisseurs de 20 à 
40 cm.

 Murs et piliers
Les murs seront coulés sur place. L’épaisseur des murs 
varie de 20 à 40 cm. Les piliers ont une section minimum de 
25x25 cm. Ceux-ci sont prévus en béton armé préfabriqué. 
Le béton des éléments préfabriqués devra être de la même 
couleur et teinte que celui des éléments coulés sur place.
En façades, le système porteur est formé de meneaux de 
différentes dimensions. La face intérieure de ces meneaux 
est apparente.
Le béton est coulé sur place entre des panneaux de coffrage 
à joints étanches. Les coffrages prévus sont de type 2.1 
(surface de béton avec texture identique et panneaux avec 
joints étanches) au sous-sol.

 Dalles
L’épaisseur des dalles est de 28 cm, à l’exception des dalles 
suivantes :
- dalle sur parking, épaisseur 30cm.
- dalle sur abri protection civile, épaisseur 40cm.
- dalle de couverture de la rampe, épaisseur 30cm.
Les coffrages prévus sont de type 2.1 (surface de béton avec 
texture identique et panneaux avec joints étanches).

211.6 Maçonnerie
Travaux de rhabillage après le passage des techniques. 
Travaux d’ isolation des surfaces de murs et dalles contre 
locaux chauffés (et/ou tempérés) intérieur en panneaux de 
laine de roche compressée revêtue de laine de bois liée au 
ciment, isolation extérieure et sous le radier périmétrique 
enterrée incompressible et imputrescible de type XPS.

211.9 Curage des canalisations
Nettoyage à haute pression et contrôle caméra de 
l’ensemble des canalisations enterrées, admis en deux 
passages, fin de gros-œuvre et fin de chantier.

212 Construction préfabriquée en béton 
212.2 Eléments préfabriqués en béton
Frais de dessin d’études du fournisseur. Fabrication et 
livraison des éléments préfabriqués des escaliers, paliers 
et poteaux.

214 Construction en bois 
214.0 Installation de chantier
Installation de chantier, selon SIA 118, pour les travaux de 
l’entreprise de construction en bois. Ensemble des cabanes, 
installations, engins, engins de levages de chantier pour les 
travaux de gros œuvre. 

214.1 Charpente
Ensemble des travaux de charpente, de parois, de poteaux, 
de sommiers, de dalle des étages, de cage d’escalier 
pour la construction des bâtiments en bois. Façades 
en ossature bois et en parois pleines selon nécessité au 
contreventement. Porteur intérieur en bois sous forme de 
structure poteaux / sommiers en bois. Dalle entre étage 
et dalle toiture en solivage bois appuyées sur structure 
poteaux/sommiers. Revêtement à absorption acoustique 
entre solives.

214.4 Bardage, corniches, escaliers
Façade en bois essence à définir avec traitement Aquadecks 
et saturateur de couleur foncé sur les façades des bâtiments 
y compris en sous-face des éléments en porte-à-faux.

217 Fermeture d’abri PC 
Fourniture et pose de porte d’abri PB1, de volets d’abri VB, 
d’appareil de ventilation, de soupape, de voie et sortie 
d’évacuation. Livraison du matériel minimum prévu par 
l’ITAP pour 350 personnes.
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22 GROS OEUVRE 2

221 Fenêtres, portes extérieures 
221.1 Fenêtres en bois-métal
Baies et fenêtres avec cadres fixes et ouvrants en bois 
naturel vernis teinté, avec recouvrement des faces 
extérieures en aluminium éloxé ou thermolaqué.
- Indice U de la fenêtre : 0.6 W/m2K
- Isolation phonique de la fenêtre : 40 dB
- Les ouvrants de fenêtres sont oscillo-battants.
- Ferrements et garnitures : type Euronorm roto.
- Encadrement intérieur en bois naturel vernis teinté.
221.5 Portes extérieures en bois 
Les portes extérieures seront constituées de cadres fixes 
et ouvrants en bois naturel vernis teinté et de panneaux 
vitrés. Descriptif idem 221.1. Fermeture et serrure tribloc.

221.6 Portes extérieures en métal
Porte métallique extérieure au sous-sol avec rupture 
thermique type « Alupan »

222 Ferblanterie 
Ferblanterie de toiture en zinc-titane.
Ensemble des bords et raccords de toiture, façon de 
raccords périmétriques, façon de couloirs et façon de 
raccords aux vitrages de toiture (exutoire). Garnitures 
et raccords aux naissances, aux ventilations primaires, 
garnitures de cheminée technique et garnitures de gaines 
de ventilation.

223 Protection contre la foudre.
Installation d'un paratonnerre réalisé sous forme d’une cage 
de Faraday, selon les normes et directives AEAI en vigueur. 
Maillage en toiture en cuivre rond, descente apparente en 
façade et connexions sur la ceinture d'équipotentiel.

224 Couverture 
224.1 Étanchéité et revêtements de toits plats
Complexes d’étanchéité isolés et revêtements différentiés, 
enduit d’accrochage, pare-vapeur collé en plein, isolation 
thermique de mm. 300 et étanchéité bicouche collée en 
plein, protection d’étanchéité, puis revêtement de type 
gravier léger. Ligne de vie sur toiture en vue de l’entretien 
et exploitation selon norme en vigueur.
224.3 Vitrages de toits plats
Coupoles de toit acrylique y compris commandes pour 
exutoires de fumée.

- Indice U de la fenêtre : 0.6 W/m2K
- Isolation phonique de la fenêtre : 40 dB
Exutoire d’évacuation des fumées et d’amenées d’air en 
façade du bâtiment salle de gym avec vérin en vue de son 
ouverture/fermeture raccordé à la DI en place

225 Étanchéité et isolations spéciales 
225.2 Étanchéité spéciale
Flocage des gaines techniques, admis absorbant phonique.

225.4 Revêtements coupe-feu
Obturations étanches pour murs et dalles en panneau 
minéral recouvert de chaque côté d’une peinture 
intumescente. Résistance EI60 ou/et EI30

228 Dispositif extérieurs de fermeture, équipement de   
 protection contre le soleil 

228.3 Stores en toiles
Sur l’ensemble des baies, mise en place de stores toiles 
à projection électrique, charge au vent classe 2 (50km/h). 
Coulisses avec garnitures insonorisantes et résistantes aux 
intempéries.

23 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

231 Appareils à courant fort
Installation d’un tableau général basse tension (TGBT), dans 
le local électrique du niveau 01 de la salle de gym, pour le 
comptage et les distributions principales du site.
Installation de tableaux principaux et secondaires répartis 
par bâtiments, par étages et par zones, selon le schéma 
de principe 1595-2001, permettant le raccordement des 
installations de lumières, de force et de commandes.
Installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures 
d’une puissance totale de 594kWp.

232 Installations à courant fort
Mise à terre des équipements informatiques et parties 
métalliques importantes.
Les installations électriques prévues sont standards pour 
des salles de classes, selon les différentes normes en 
vigueur et directives scolaires.
La gestion des commandes de l’éclairage et des stores sera 
intégrée sur un système de gestion technique du bâtiment 
(GTB) KNX.

L’ installation de l’éclairage de secours sera réalisée via des 
spots LED et le balisage au moyen de drapeaux de balisage 
alimentés par des agrégat 24V répartit par étages et par 
zones, conformément au schéma de principe 1595-2005 en 
annexe.
Les stores seront raccordés sur des coffrets déportés, en 
périphérie de la façade.
La distribution des installations électriques au plafond se 
fera au moyen d’un réseau de chemin de câble et de tubes 
dans les faux-plafonds acoustiques.
Répartition de prises de service dans les circulations et de 
prises 3xT13 dans les différents locaux. Alimentation des 
équipements des cuisines et engins de la salle de gym.
Installations de sèche-cheveux dans les vestiaires. 
Installations de prises de force CEE63A dans la salle de gym 
et à l’extérieur du bâtiment.
Câblage et raccordements des installations et des 
commandes de chauffage, ventilation et sanitaire.
Alimentation des exutoires de fumées, conformément aux 
normes AEAI en vigueur, pour l’évacuation des fumées de la 
salle de gym.

233 Lustrerie
Fourniture de l’ensemble de la lustrerie LED, adaptées aux 
besoins et usages des différentes affectations.

235 Appareils à courant faible
Fournitures des équipements pour l’éclairage de sécurité, 
de la sonorisation d’évacuation et de confort, d’un grand 
affichage multisport, de 2 petits affichages sportifs et du 
contrôle d’accès online pour les accès extérieur.

236 Installations à courant faible
Installation d’une armoire informatique principale dans 
le local électrique du niveau 01 de la salle de gym, pour 
permettre la distribution informatique principale du site. 
Répartition d’armoires de brassage par étages et par zones, 
conformément au schéma de principe 1595-2002 en annexe. 
Liaisons des armoires de brassages au moyen de fibres 
optiques monomode OM4 nx12. Mise en place d’un réseau 
informatique universel RJ45 cat. 6a blindé, pour l’ensemble 
des locaux, en étoile depuis les armoires de brassage. Mise 
en place d’une couverture WiFi couvrant l’ensemble des 
locaux.
Installation d’un interphone extérieur pour l’UAPE et 
d’appels de portes (demande d’audience) pour les bureaux 
individuels / PPLS.
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Installation des affichages sportifs de la salle de gym 
et d’un réseau d’horloges dans l’école et la salle de 
sports pilotés par une horlogère mère. Installation d’une 
sonorisation générale pour l’ensemble de l’école et de 
l’UAPE. Équipement du bâtiment de la salle de gym d’une 
sonorisation d’évacuation générale, selon les normes AEAI, 
et de confort pour les 3 salles de gym.
Mise en place d’une détection incendie domestique KNX 
(non certifiée) dans la partie hébergement.
Installation d’un système de contrôle d‘accès online aux 
accès principaux et de tubes vides pour des caméras de 
surveillance devant les entrées des bâtiments.

237 Gestion technique du bâtiment
Mise en place d’une gestion centralisée des éclairages 
et des stores en KNX. La gestion et la commandes des 
éclairages sera au moyen d’appareils KNX et la lustrerie via 
le protocole DALI au travers de passerelle KNX/Dali placé 
dans les tableaux d’étages.
Gestion locale des éclairages des salles de classes au 
moyen de 2 poussoirs et d’un détecteur de présence, pour 
permettre l’extinction en cas de non-présence.
Les stores sont raccordés sur des modules KNX placés dans 
des coffrets déportés.
Création d’un backbone KNX entre les différents tableaux 
d’étages, conformément au schéma de principe 1595-2005 
en annexe.

238 Installations provisoires
Installations de tableaux et de lumière pendant les travaux 
pour les besoins du chantier.
Manutention et entretien des installations pendant les 
travaux, démontage et évacuation en fin de chantier.

239 Contrôle, interventions et échantillons
Contrôle OIBT de réception à la charge du MO.
Présentation, pose d'échantillon et/ou la réalisation de 
prototype.

24 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET VENTILATION               
 CONDITIONNEMENT D’AIR

240 Démontages
242 Installations de chauffage

 Partie d’ouvrage FCCS :
Mise en place d'une sous-station de chauffage raccordée 
sur le réseau de chauffage à distance Champachauffe 
pour le bâtiment de la buvette, d'une puissance de 30 
kW. Comprenant : échangeur de chaleur, groupe primaire 
avec circulateur, collecteur avec 2 groupes, tuyauterie, 
robinetterie, expansion et périphériques de régulation. 
L' introduction dans le bâtiment et le compteur de chaleur 
sont fournis par Champachauffe.
Tableau électrique et régulation numérique assurant la 
commande, la surveillance et la régulation du chauffage et 
de ventilation

 Partie d’ouvrage CSS :
Installation de production de chaleur composée d'une 
chaudière à plaquettes d'une puissance de 311 kW pour le 
bâtiment école et salles de gym. L' installation comprend 
l'hydraulique nécessaire aux raccordements, collecteur-
distributeur, circulateurs, accumulateur tampon, système 
d'expansion, robinetterie, périphériques de régulation, 
isolations et compteurs de chaleur. La cheminée et le 
filtre à particules sont également compris. Tout le système 
d'acheminement du bois vers la chaudière fait partie de ce 
poste.
Tableau électrique et régulation numérique assurant la 
commande, la surveillance et la régulation du chauffage et 
de la ventilation SST2. 
Tableau électrique et régulation numérique assurant la 
commande, la surveillance et la régulation du chauffage et 
de la ventilation du bâtiment école. SST1

243 Distribution de chaleur

 Partie d’ouvrage FCCS :
Distribution pour le groupe chauffage de sol de la 
buvette comprenant la tuyauterie jusqu'aux collecteurs, 
les collecteurs, les tubes de chauffage de sol, l' isolation, 
la robinetterie, les suspensions et les différents 
raccordements. Les périphériques de régulation du groupe 
sont inclus.

Distribution de chaleur du groupe eau chaude sanitaire 
pour raccordement d'un chauffe-eau d'une contenance 
de 1'000 litres pour la buvette. Y compris hydraulique 
nécessaire aux raccordements, circulateurs, robinetterie, 
périphériques de régulation et isolation.
 
 Partie d’ouvrage CSS :
Distribution de chaleur du groupe radiateurs pour les locaux 
du bâtiment des salles de classe, y compris radiateurs, 
tuyauteries, isolation, robinetterie et périphériques de 
régulation.
Distribution de chaleur du groupe "Ventilation gym et 
locaux classe", y compris raccordement de 2 batteries 
de chauffage en étranglement, tuyauteries, isolation, 
robinetterie. Les périphériques de régulation sont compris 
dans les installations de ventilation correspondantes.
Distribution de chaleur du groupe "Ventilation vestiaires et 
aula", y compris raccordement de 2 batteries de chauffage 
en étranglement, tuyauteries, isolation, robinetterie. 
Les périphériques de régulation sont compris dans les 
installations de ventilation correspondantes.
Distribution pour le groupe chauffage de sol classique, 
en chape, de la gym et l'aula comprenant la tuyauterie 
jusqu'aux collecteurs, les collecteurs, les tubes de chauffage 
de sol, l' isolation, la robinetterie, les suspensions et les 
différents raccordements. Les périphériques de régulation 
du groupe sont inclus. 
Distribution de chaleur du groupe eau chaude sanitaire 
pour raccordement d'un chauffe-eau d'une contenance 
de 5'000 litres pour la salle de gymnastique. Y compris 
hydraulique nécessaire aux raccordements, circulateurs, 
robinetterie, périphériques de régulation et isolation.
Distribution de chaleur du groupe radiateurs pour 
les vestiaires et hébergements, y compris radiateurs, 
tuyauteries, isolation, robinetterie et périphériques de 
régulation.

244 Installations de ventilation et de conditionnement d’air
 
 Partie d’ouvrage FCCS :
Installation d'extraction d'air pour locaux sanitaires buvette 
au rez-de-chaussée, comprenant ventilateur, appareils, 
gaines, isolation, grilles, clapets coupe-feu et périphériques 
de régulation. Sortie directe en toiture. Débit : 200 m3/h.

 Partie d’ouvrage CSS :



fesselet krampulz architectes
 05 avril 2023

Centre scolaire et sportif de Champagne
Rapport d’avant-projet

96 / 128

Installation de ventilation pour les sanitaires du bâtiment 
des salles de classe comprenant 1 monobloc de ventilation 
pulsion/extraction avec récupérateur de chaleur à plaques, 
appareils, gaines, isolation, diffuseurs et périphériques de 
régulation. Débit de ventilation : 2'700 m3/h.
Installation de ventilation pour le bâtiment des salles de 
gymnastique, buvette et les douches des hébergements, 
comprenant 1 monobloc de ventilation pulsion/extraction 
avec récupérateur de chaleur à plaques, appareils, gaines, 
diffuseurs, clapets coupe-feu, isolation et périphériques de 
régulation. Débit de ventilation : 5'600 m3/h.
Installation de ventilation pour les vestiaires de l'école 
et la buvette, comprenant 1 monobloc de ventilation 
pulsion/extraction avec récupérateur de chaleur à plaques, 
appareils, gaines, diffuseurs, clapets coupe-feu, isolation 
et périphériques de régulation. Débit de ventilation : 6'200 
m3/h.
Installation de ventilation pour l'aula et les blocs WC 
uniquement, comprenant 1 monobloc de ventilation 
pulsion/extraction, les gaines, grilles de pulsion et 
de reprise, accessoires, isolation et périphériques de 
régulation. Débit de ventilation : 2'200 m3/h.

25 INSTALLATIONS SANITAIRES

251 Appareils sanitaires courants

 Partie d’ouvrage FCCS :
Fourniture et pose des appareils sanitaires de gamme 
standard PROCASA comprenant: 1 lavabo simple, avec 
miroir, commande de rinçage hygiénique sur robinetterie, 
distributeur de papier et corbeille pour papier, 1 lavabo 
PMR avec miroir fixe, commande de rinçage hygiénique sur 
robinetterie simple, distributeur de papier et corbeille pour 
papier, 2 WC avec réservoir à encastrer, distributeur sachet 
hygiénique combiné avec corbeille et siège rabattable, 1 
WC avec réservoir à encastrer avec commande de rinçage 
hygiénique, distributeur sachet hygiénique combiné avec 
corbeille et siège rabattable, 1 WC PMR avec réservoir à 
encastrer, siège rabattable, distributeur sachet hygiénique 
combiné avec corbeille et barres d'appui escamotables, 
3 raccordements d'évier avec commande de rinçage 
hygiénique, avec lave-vaisselle, 1 robinet de nettoyage, y 
compris accessoires, mélangeurs et taxes RPLP.

 Partie d’ouvrage CSS :
Fourniture et pose des appareils sanitaires de gamme 
standard PROCASA comprenant: 14 lavabos simples avec 
miroir, distributeur de papier et corbeille pour papier, 6 
lavabos simples PMR avec miroir, distributeur de papier 
et corbeille pour papier, 26 lavabos simples, avec miroir, 
commande de rinçage hygiénique sur robinetterie, 
distributeur de papier et corbeille pour papier, 3 lavabos 
rigole simples avec miroir, distributeur de papier et corbeille 
pour papier, 8 lavabos rigole avec commande de rinçage 
hygiénique sur robinetterie simples avec miroir, distributeur 
de papier et corbeille pour papier, 6 lavabos PMR, avec miroir 
fixe, commande de rinçage hygiénique sur robinetterie simple 
avec miroir, distributeur de papier et corbeille pour papier, 60 
WC avec réservoirs à encastrer, distributeur sachet hygiénique 
combiné avec corbeille (uniquement sous-sol et AULA) et 
siège rabattable, 6 WC PMR avec réservoirs à encastrer, siège 
rabattable, distributeur sachet hygiénique combiné avec 
corbeille (uniquement sous-sol et AULA) et barres d'appui 
escamotables, 14 urinoirs avec séparation, 13 tubes de 
douche avec tringle à rideau, glissière, commande de rinçage 
hygiénique sur robinetterie, porte-savon et porte-serviette, 3 
bassins inox avec porte-savon et crochet, 15 bassins inox avec 
porte-savon et crochet, 6 bassins inox, avec commande de 
rinçage hygiénique sur robinetterie, porte-savon et crochet, 1 
bassin de buanderie en matière synthétique avec crochet, 4 
raccordements d'évier avec commande de rinçage hygiénique, 
avec lave-vaisselle, 3 robinets de nettoyage, 124 robinetteries 
de douches avec blocage de température, avec rinçage toutes 
les 72h y compris accessoires, mélangeurs et taxes RPLP.

252 Appareils sanitaires spéciaux
 
 Partie d’ouvrage FCCS :
Fourniture et pose de 2 compteurs d'eau froide à impulsion.
Fourniture et pose de 4 grilles de sol, 2 grilles de sol pour 
cuisine.
 Partie d’ouvrage CSS :
Fourniture et pose de 67 compteurs d'eau chaude à 
impulsion et gabarit pour l'eau froide.
Fourniture et pose de 21 grilles de sol varino.
Fourniture et pose de 20 grilles rigoles.

253 Appareils d'alimentation et d'évacuation
 
 Partie d’ouvrage FCCS :
Fourniture et pose d'une station de traitement d'eau contre 
le calcaire (adoucisseur).
Fourniture et pose d'un chauffe-eau avec échangeur 
interne.

 Partie d’ouvrage CSS :
Fourniture et pose d'une station de traitement d'eau contre 
le calcaire centralisée (adoucisseur).
Fourniture et pose de deux chauffe-eaux avec échangeurs 
externes.
Fourniture et pose d'une installation de relevage des eaux 
usées avec cuve d'accumulation.
Fourniture et pose d'une fosse de récupération d'eau de 
pluie. Y compris filtre, surpresseur, UV, conduite en inox, etc.
Fourniture et pose de pompe de relevage pour l'évacuation 
de l'eau pluviale

254 Conduites sanitaires

 Partie d’ouvrage FCCS :
Fourniture et pose d'une nourrice de distribution au sous-
sol, un groupe de comptage SI, un réducteur de pression 
avec filtre, un by-pass adoucisseur, un départ distribution 
eau froide et un départ pour le chauffe-eau. Y compris 
conduite d' introduction intérieure.
Fourniture et pose de la conduite d' introduction intérieure 
en acier inoxydable 1.4401 de type OPTIPRESS. Y compris 
vannes d'arrêt, organes de sécurité et fixations.
Fourniture et pose des conduites d'alimentation d'eau 
froide adoucie en acier inoxydable 1.4401 de type OPTIPRESS 
et dérivations aux appareils en tuyaux Pex système SANIPEX. 
Y compris vannes d'arrêt, organes de sécurité et fixations.
Fourniture et pose des conduites de raccordement de la 
production d'eau chaude en acier inoxydable
1.4401 de type OPTIPRESS. Y compris vanne d'arrêt, organes 
de sécurité, pompes et fixations.
Fourniture et pose des conduites d'alimentation d'eau 
chaude et de circulation en acier inoxydable 1.4401 de 
type OPTIPRESS et dérivations aux appareils en tuyaux pex 
système SANIPEX. Y compris vannes d'arrêt, organes de 
sécurité et de réglage, pompes et fixations.
Fourniture et pose des conduites d'évacuation des eaux 
usées en tuyaux polyéthylène phonique de type Pe GEBERIT 
Silent avec assemblages par manchons électriques et 
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dérivations aux appareils en tuyaux polyéthylène phonique 
de type Pe GEBERIT Silent avec assemblages par manchons 
électriques. Y compris conduites de relevages et fixations.
Fourniture et pose des conduites d'évacuation des eaux 
pluviales en tuyaux polyéthylène de type Pe GEBERIT avec 
assemblages par manchons électriques. Y compris 2 grilles 
de rétentions.

 Partie d’ouvrage CSS :
Fourniture et pose d'une nourrice de distribution au sous-
sol comprenant un by-pass, un groupe de comptage SI, un 
départ pour la réinjection de l'eau potable dans l'eau grise 
avec disconnecteur, un réducteur de pression avec filtre, un 
by-pass adoucisseur, 4 départs distribution eau froide et un 
départ pour le chauffe-eau. Y compris conduite d'introduction 
intérieure.
Fourniture et pose de la conduite d'introduction intérieure en 
acier inoxydable 1.4401 de type OPTIPRESS. Y compris vannes 
d'arrêt, organes de sécurité et fixations.
Fourniture et pose des conduites d'alimentation d'eau froide 
adoucie en acier inoxydable 1.4401 de type OPTIPRESS et 
dérivations aux appareils en tuyaux Pex système SANIPEX. Y 
compris vannes d'arrêt, organes de sécurité et fixations.
Fourniture et pose des conduites de raccordement de la 
production d'eau chaude en acier inoxydable 1.4401 de type 
OPTIPRESS. Y compris vannes d'arrêt, organes de sécurité, 
pompes et fixations.
Fourniture et pose des conduites d'alimentation d'eau chaude 
et de circulation en acier inoxydable 1.4401 de type OPTIPRESS 
et dérivations aux appareils en tuyaux pex système SANIPEX. 
Y compris vannes d'arrêt, organes de sécurité et de réglage, 
pompes et fixations.
Fourniture et pose des conduites d'évacuation des eaux usées 
en tuyaux polyéthylène phonique de type Pe GEBERIT Silent 
avec assemblage par manchons électriques et dérivations 
aux appareils en tuyaux polyéthylène phonique de type Pe 
GEBERIT Silent avec assemblage par manchons électriques. Y 
compris conduites de relevage et fixations.
Fourniture et pose des conduites d'évacuation des eaux 
pluviales en tuyaux polyéthylène de type Pe GEBERIT avec 
assemblages par manchons électriques. Y compris 16 grilles 
de rétentions.

255 Isolation
Calorifugeage des conduites d'eau froide, d' incendie, d'eau 
chaude et de circulation en coquille PIR avec doublage en 
PVC.

Calorifugeage des conduites d'eaux usées et eaux pluviales 
en Geberit Isol sans revêtement supplémentaire.

26 INSTALLATION DE TRANSPORT

261 Ascenseur 
Fourniture et pose de 2 ascenseurs, charges nominales de 
1'000 kg, 13 personnes, répondant aux normes « handicapés 
». Le choix des revêtements et des options seront en 
rapport avec le budget défini dans les devis estimatifs.

27 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 1

271 Plâtrerie 
271.0 Enduits plâtre
Enduisage au plâtre des cloisons légères finition crépis fin.

271.1 Cloisons, revêtements en plâtre
Cloisonnement en plaques de plâtres cartonnées, châssis 
simple mm. 100 ou châssis double, doubles plaques de 
mm. 12.5 et isolation phonique dans le châssis, y compris 
enduisage au plâtre Q2, prêt à recevoir un lissage et/ou un 
habillage bois.

272 Ouvrages métalliques 
272.0 Portes intérieures en métal
Portes d’accès aux espaces douche installées dans le lieu 
d’hébergement des athlètes 

272.2 Ouvrages métalliques courants
Admis boîtes aux lettres aux entrées des bâtiments.
Élément de garde-corps devant les fenêtres des classes aux 
étages et chambres des athlètes.

273 Menuiserie 
273.0 Portes intérieures en bois
Portes intérieures de communication :
L’ensemble répondant aux caractéristiques phoniques et de 
résistance au feu exigées par les normes et prescriptions 
en vigueur.
Cadre bloc en applique et panneaux de porte de particules 
ép. 38 mm., avec revêtement des faces en placage bois et 
champs en bois dur, finition vernis d’usine. Huisserie en 
bois et/ou en métal et remplissage des vantaux vitrés, 
selon plan de matérialisation.

273.1 Armoires murales, rayonnages
Aménagements d’armoires et de rangements dans les 
locaux, des armoires communes, des aménagements fixes 
de rangement des sociétés local et scolaire.
Le système constructif, les aménagements et les 
revêtements seront en rapport avec le budget défini dans 
les devis estimatifs.
273.2 Vitrages intérieurs
Parois fixes vitrées EI30 ou non, cadre bloc en bois dur. 
L’ensemble répondant aux caractéristiques phoniques et de 
résistance au feu exigées par les normes et prescriptions 
en vigueur.

273.3 Menuiserie courante
Parois avec traitement acoustique (panneau perforé), 
revêtement des faces en placage bois vernis d’usine. 
Garde-corps en bois en matériaux incombustibles finition 
à peindre.

275 Système de verrouillage 
Mise en place de cylindres de sécurité pour une mise en 
passe standard mécanique du bâtiment. Plus-value admise 
pour une mise en passe électronique partielle et clés 
sécurisées programmables.

277 Cloisons en éléments 
277.2 Cloisons fixes
Cloisonnement des wc avec parois en panneaux agglomérés 
stratifiés ou en panneaux massifs de résine synthétique 
12mm (HPL). Coloris selon palette du fournisseur.

28 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 2

281 Revêtements de sol 
281.0 Chapes
Ensemble des chapes pour sollicitations de catégorie A (2.0 
kN/m2).
Réalisation sur le radier (zone chauffée) du sous-sol :
Application d’une étanchéité à l’humidité ascendante, les 
bitumés à double armatures collées en plein, y compris 
remontées contre les murs. Panneaux d’ isolation thermique 
PUR, et isolation EPS 20/22. Chapes flottantes en mortier 
ciment ou collées prêtes à recevoir un revêtement.
Réalisation sur le radier (zone chauffée) du rez-de-chaussée :
Panneaux d’ isolation thermique PUR, et isolation EPS 20/22. 
Chapes flottantes en mortier ciment prêtes à recevoir un 
revêtement.
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Réalisation sur la dalle d’étage :
Panneaux d’ isolation phonique avec lit de gravier et EPS 
20/22 en une couche. Chapes flottantes en mortier ciment 
prêtes à recevoir un revêtement.

281.1 Revêtement de sol sans joint
Selon plan de matérialisation (principalement les espaces 
parking), application d’une couche de finition de type résine 
liquide dure sur radier.

281.2 Revêtement de sol en matière synthétique, textile, etc…
Selon plan de matérialisation (entrée du bâtiment), 
fourniture et pose de tapis brosses sur structure en 
aluminium de type Wibatec.
Selon plan de matérialisation (vestiaires FCCS), fourniture 
et pose d’un revêtement en granulés de caoutchouc coulé 
ou en plaque type Haltopex. 

281.5 Revêtements de sol en pierre artificielle
Selon plan de matérialisation (principalement les espaces 
communs du rez-de-chaussée et des étages), fourniture et 
pose d’un revêtement de sol coulé, poncé puis imprégné de 
type Terrazo, y compris traitement des joints de dilatations 
nécessaires.

281.6 Carrelage
Selon plan de matérialisation (principalement salles d’eau, 
vestiaires et cuisine), fourniture et pose de carrelage de 
grès cérame y compris jointoyages.

281.7 Revêtements de sol en bois
Selon plan de matérialisation (principalement salles de 
classe et salle de gymnastique), fourniture et pose droite 
collée et vitrification, y compris plinthes droites accordées.

282 Revêtements de paroi 
282.4 Revêtements de paroi en céramique
Selon le plan de matérialisation (principalement salles 
d’eau), pose de carreaux de faïence émaillée, posés sur 
cloisons en plaques de plâtre hydrofuge et/ou lissage de 
murs en maçonnerie. Jointoyage au mortier.

283 Faux-plafonds 
283.1 Plafonds suspendus en panneaux métalliques
Plafonds suspendus en panneaux métalliques démontables 
sur suspensions métalliques pour locaux sanitaires

283.4 Plafonds en bois et dérivés du bois
Prestation prévue dans CFC 214.1

285 Traitement des surfaces intérieures 
285.1 Peinture intérieure
Revêtement des plafonds :
Selon plan de matérialisation, application d’un glacis ou 
d’un bouche-pore sur les sous-faces des dalles béton.
Revêtement des cloisons :
Selon plan de matérialisation, application d’une couche de 
fond et de deux couches de peinture dispersion mate sur 
les cloisons, support briques ciment et béton brut ou d’un 
bouche-pore sur les surfaces de béton apparent.

286 Assèchement du bâtiment 
Montant de réserve admis pour assèchement partiel du 
bâtiment durant le second œuvre.

287 Nettoyage du bâtiment 
En fin de travaux, nettoyage du bâtiment en une seule étape, 
nettoyage des sols, nettoyage des faces verticales, murs, 
portes, armoires et du mobilier fixe. Nettoyage complet des 
façades. Nettoyage complet des aménagements extérieurs.

29 HONORAIRES

291 à 296 Honoraires de l’ensemble des mandataires 
Ensemble des frais d’études des mandataires nécessaires 
à la réalisation de l’ouvrage (architecte, ingénieur civil, 
ingénieur électricien, ingénieur chauffage et ventilation, 
ingénieur sanitaire, géomètre, physicien du bâtiment, 
acousticien, ingénieur chargé du contrôle, signalétique et 
graphisme).

3.3 CFC 3 : ÉQUIPEMENT D'EXPLOITATION

33 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

335 Équipements d’exploitation.
Fourniture, pose et paramétrage de 6 switches et 50 
antennes WiFi.

35 INSTALLATIONS SANITAIRES

358 Agencement de cuisine 
Installation d’une cuisine de régénération pour l’UAPE dans 
le bâtiment scolaire et d’un bar sportif à l’entrée de la salle 
de gym. 
Installation d’une cuisine pour la petite production dans la 
buvette.

39 HONORAIRES

391 à 396 Honoraires de l’ensemble des mandataires 
Ensemble des frais d’études des mandataires nécessaires à 
la réalisation de l’ouvrage (architecte, ingénieur électricien, 
ingénieur chauffage et ventilation, ingénieur sanitaire, 
planificateur en cuisine professionnelle).
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3.4 CFC 4 : AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

40 MISE EN FORME DU TERRAIN

401 Déplacement de terre 
401.0 Installation de chantier
Installation de chantier, selon SIA 118, pour les travaux des 
aménagements extérieurs.

401.1 Terrassements
Réglage de l’ensemble des fonds de fouilles pour la création 
des aménagements extérieurs.

41 CONSTRUCTIONS

411 Travaux de l’entreprise de maçonnerie 
411.5 Béton et béton armé
Construction en béton et béton armé pour travaux à 
préciser en phase de projet.

42 JARDINS

421 Aménagements de jardin 
Planie, amendement et ensemencement, première tonte 
des surfaces engazonnées. Arborisation mineure sous 
forme de surface de parterre, aménagement des aires de 
repos et de jardins potagers. Arborisation majeure à définir. 
Aménagement et végétalisation du patio à définir. Admis 
développement du projet paysager pendant la phase de 
projet avec un mandataire architecte paysagiste.

423 Equipement, engins 
Montant admis pour fourniture et pose de mobilier urbain. 
Admis développement du projet paysager pendant la phase 
de projet avec un mandataire architecte paysagiste.

424 Places de jeux et de sport  
Montant admis pour fourniture, pose et réalisation :
- Terrain de football synthétique
- Terrain multisport
- Terrain de pétanque 
- Terrain de tennis
- Piste athlétisme 
- Place de jeux 

429 Divers 
Montant admis pour l’entretien des espaces.

44 INSTALLATIONS TECHNIQUES

443 Installations d’éclairages extérieurs 
Fourniture, pose et raccordement de luminaires de balisage 
alimentés depuis le tableau principal du sous-sol.

445 Arrosages extérieurs 
Réseau d'arrosage enterré en fouille, alimentant 8 à 10 
bouches d'arrosage enterrées sur le site, en deux étapes.

45 CONDUITES DE RACCORDEMENTS AUX RÉSEAUX

451 Terrassements 
Travaux de terrassements, de fouilles en rigoles pour 
raccordements des services sur le domaine public et pour 
le raccordement des services sur la parcelle.

452 Canalisations 
Travaux de raccordements des conduites des eaux usées et 
des eaux claires dans le collecteur communal.

453 Conduites électrique, automatismes du bâtiment 
Travaux de raccordements des conduites de courant fort et 
courant faible sur le domaine public et privé.

454 Conduites pour installations CVC 
Travaux de raccordements des conduites du CAD sur le 
domaine public et privé.

455 Conduites sanitaires
Fourniture et pose de l' introduction d'eau extérieure en Pe 
depuis la prise sur la conduite communale.

46 TRACÉS

461 Terrassements 
Travaux de terrassements et infrastructure, couche de 
fondation et exploitation de matériaux non gélifs pour 
sol minéral perméable des cheminements, terrasses 
extérieures et entrées et des zones de circulation. Admis 
récolte des eaux, coffres et bordures.

463 Travaux de superstructure (chaussées, voies) 
Admis développement du projet paysager pendant la 
phase de projet avec un mandataire architecte paysagiste. 
Montants admis pour fournitures et mise en œuvre de 
sol minéral perméable différentié selon les affectations, 
surfaces des entrées, surface des terrasses et surfaces des 
cheminements.

464 Assainissements (drainage) 
Admis ensemble des dispositifs de captage et traitement 
des eaux de surface dans la parcelle. 

466 Routes et parking 
Admis développement du projet paysager pendant la 
phase de projet avec un mandataire architecte paysagiste. 
Montants admis pour fournitures et mise en œuvre de sol 
en enrobé bitumineux des zones carrossables.

49 HONORAIRES

491 à 496 Honoraires de l’ensemble des mandataires 
Ensemble des frais d’études des mandataires nécessaires 
à la réalisation de l’ouvrage (architecte et architecte 
paysagiste).
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3.5 CFC 5 : FRAIS SECONDAIRES

51 AUTORISATIONS ET TAXES

511 Autorisations, gabarits (taxes) 
Ensemble des frais inhérents à la demande de permis de 
construire et du permis d’habiter.

512 Taxes de raccordement 
512.0 Canalisations
Taxe de raccordement EU + EP offert pour le bâtiment 
scolaire, par la commune de Champagne à l’exception de la 
partie d’ouvrage FCCS. 

512.1 Electricité  
Taxe de raccordement électrique des bâtiments.

512.2 Communication  
Taxe de raccordement aux moyens de communication dans 
les bâtiments.

512.4 Eau
Taxe de raccordement à l’eau offert pour le bâtiment 
scolaire, par la commune de Champagne à l’exception de la 
partie d’ouvrage FCCS. 

512.5 Chauffage à distance  
Taxe de raccordement au réseau de chauffage à distance.

512.6 Radio, télévision  
Taxe de raccordement au réseau de radio et télévision.
519 Emolument administratif 
Ensemble des frais inhérents aux émoluments de procédure 
administrative à la commune de Champagne.

52 ECHANTILLONS, MAQUETTES, REPRODUCTIONS, DOCUMENTS

521 Echantillons, essais de matériaux  
Montant de réserve pour la réalisation d’échantillons de 
validation.

522 Maquettes 
Montant de réserve pour maquettes de présentation.
524 Reproduction 
Frais liés à la reproduction de tous les documents pendant 
les phases d’études et d’exécution.

53 ASSURANCES

531 Assurances pour travaux en cours 
Assurances travaux de construction pour la durée de 
l’opération.

54 FINANCEMENT À PARTIR DU DÉBUT DES TRAVAUX

542 Intérêt sur crédit de construction 
Montant non renseigné.

55 PRESTATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE

558 Conduite des travaux, surveillance des travaux 
Montant non renseigné.

56 AUTRES FRAIS SECONDAIRES

560 Signalétique 
Admis selon mise au concours d’ idées en phase de projet, 
étude et réalisation d’un concept de signalétique.
561 Frais de surveillance par des tiers 
Gardiennage admis pendant la fin de chantier, passage d’un 
employé de sécurité en fin et début de journée, 7/7 jours 
pendant 2 à 3 mois.

564 Expertises 
Montant de réserve pour expertise du patrimoine bâti 
voisin, avant et après travaux.
566 Pose de la première pierre, bouquet, inauguration 
Ensemble des frais relatifs à l’organisation de cérémonies 
liées aux travaux, pose de la première pierre, bouquet de 
chantier et inauguration.

567 Frais d’avocat, frais de justice 
Ensemble des frais relatifs au frais de justice et d’avocat 
durant le chantier.

568 Panneau de chantier 
Réalisation d’un panneau de chantier avec la raison sociale 
du maître de l’ouvrage, des mandataires et des entreprises.

58 Provisions et réserves

580 Subventions 
Montant estimatif des subventions à percevoir pour 
photovoltaïque et paratonnerre.
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3.6 CFC 9 : ÉQUIPEMENTS

90 MEUBLES

902 Equipement de sport 
Montant global admis pour l’aménagement des salles de 
sport

908 Equipement d’abris PC 
Montant global admis pour l’équipement des abris de 
protection civil. 

909 Mobiliers 
Montant global admis pour l’équipement et l’aménagement 
des salles de classe, UAPE, PPLS et hébergement des 
athlètes. 





4. CONCEPTS TECHNIQUES PAR 
SPÉCIALISTE
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20.7 ha ≈ 5% Du territoire communal

Chêne ~1%
(Quercus robur L.)

Hêtre ~16%
(Fagus sylvatica L.)

Épicéa ~ 83%
(Picea avies (L.) H. Karst.)
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Répartition des essences nécessaires dans une forêt de 20,7 ha* : À la même échelle, le centre scolaire et sportif :
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4.1 CONCEPT INGÉNIEUR BOIS
4.11 CHOIX DU BOIS

APPROVISIONNEMENT BOIS

Concernant l’approvisionnement en bois régional, nous avons 
obtenu les réponses suivantes :

Le volume de bois estimé est de 6850 m3 de grume en billon. Cette 
quantité est répartie en trois essence : 

- Épicéa, env. 5700 m3 de grume en billon
- Hêtre, env. 1100 m3 de grume en billon
- Chêne, env. de 50 m3 de grume en billon

Les quantités d’épicéa et de chêne peuvent être couverte par 
la forestière (Vaud). En revanche, le hêtre sera difficile à trouver 
et devra provenir d'autres sites du canton ou Proforêt (Jura) qui 
confirme avoir les quantités nécessaires. Par conséquent, la 
forestière fourni la quantité de hêtre dont elle dispose et le solde 
sera complété selon les besoins.

De cette manière, nous estimons la possibilité de pouvoir assurer 
un approvisionnement cantonal ou régional.

Afin d' illustrer ces quelques chiffres, nous avons estimer la surface 
de ressource forestière nécessaire à 20.7 ha*. 

 
* Potentiels d’exploitation dans la forêt suisse. Scénarios d’exploitation et évo-

lution des forêts OFEV, 2011 ET Facteurs de conversion pour le bois de forêt et 
produits connexe, communauté pour le bois d’ industrie, séance comité CSBI, 2007
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ÉPICÉA
Picea abies

«L'épicéa colonise presque tous les milieux aptes au boisement et 
il domine dans une large part des stations. Sous l' influence des 
activités humaines, l'épicéa est répandu au-delà de son aire natu-
relle en Suisse, notamment à basse altitude. [...] 

Aujourd'hui, l'épicéa se rencontre principalement dans les Alpes, 
les Préalpes et à l'ouest du Jura.»

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 23.01.2023

quantité bois projeté : 5700 m3

utilisations prévues :  sommiers transversaux, double et toiture de 
la salle de sport, poteaux intérieurs salle de sport et buvette, ainsi 
que les éléments des dalles et des toitures pour l'ensemble du 
projet.

avantages : bois tendre homogène, léger et solide qui convient très 
bien pour la structure. Il est très répandu avec un rapport qualité 
prix très intéressant.

Kutschera, L.; Lichtenegger, E., Wurzelatlas mitteleuropäischer Waldbäume und Sträucher. 
- Graz, Stuttgart : Leopold Stocker Verlag, 2002 (2. Aufl. 2013). - 604 p.
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HÊTRE 
Fagus sylvatica

«Essence très concurrentielle par nature, le hêtre a souvent dû, 
au cours des derniers siècles, céder sa place aux résineux les 
plus divers (l'épicéa surtout) pour des raisons économiques. Bien 
qu' il ne représente aujourd'hui plus que 24% du nombre de tiges 
sur le Plateau, le hêtre est l'essence la plus répandue aux étages 
collinéen à montagnard inférieur. Il atteint sa proportion maximale 
à l'est du Jura.»

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 23.01.2023

quantité bois projeté : 1100 m3

utilisations prévues : sommier double école, poteaux intérieurs 
école

avantages : permet la réalisation de structures porteuses fines avec 
des caractéristiques statiques plus importante que les résineux.

Kutschera, L.; Lichtenegger, E., Wurzelatlas mitteleuropäischer Waldbäume und Sträucher. 
- Graz, Stuttgart : Leopold Stocker Verlag, 2002 (2. Aufl. 2013). - 604 p.
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CHÊNE
Quercus robur

« Avec le début de la culture de la pomme de terre [...], le chêne a 
fortement reculé en Suisse. Ses peuplements ont encore diminué 
lors de la construction des chemins de fer et de la conversion 
des taillis-sous-futaie en futaies. Le chêne pédonculé est le plus 
répandu sur le Plateau et à l'est du Jura. Il est présent à plus de 
90% dans les zones inférieures à 800 m, le plus souvent sur des 
terrains plats ou légèrement inclinés.»

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 23.01.2023

quantité bois projeté : 50 m3

utilisations prévues : poteaux extérieurs des préaux

avantages : bois dur très résistant, il a une grande durabilité 
naturelle face aux intempéries, insectes et champignons et ne 
nécessite aucun entretien particulier.

Kutschera, L.; Lichtenegger, E., Wurzelatlas mitteleuropäischer Waldbäume und Sträucher. 
- Graz, Stuttgart : Leopold Stocker Verlag, 2002 (2. Aufl. 2013). - 604 p.
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4.12 CHOIX STRUCTURE

VARIANTES COMPOSITIONS DALLES

À la suite de l’étude de plusieurs variantes avec Timbatec, il a été décidé de mettre en place des dalles 
bois/bois (système SHARP) combinant un solivage et un panneau CLT. L’étude a permis d’exclure les 
variantes suivantes pour les raisons développées dans ces quelques lignes. 

- La variante bois/béton a été abandonnée pour des raison de mise en place (humidité dans le 
bâtiment, mise en place plus fastidieuse, non-démontabilité du système, impact environnemental, etc.)

- La variante dalle bois à caisson est quant à elle plus chère, utilise des panneaux non faits en Suisse, 
n’ intègre pas l’acoustique et offre peu de flexibilité pour le passage de techniques. 

- Pour revenir à l’étude des variantes en dalle bois pleines. Il faudrait un panneau CLT de 430mm 
pour passer les portées et reprendre les charges. Le prix au m2 de la dalle bois augmenterait d’environ 
CHF 190,  ce qui donne une augmentation d’environ CHF 500'000 pour l’école par exemple. En outre, le 
volume du bois augmente aussi d’un facteur d’environ 1.9. Pour ce qui est de l’approvisionnement de 
ces panneaux, la plupart des producteurs s’arrêtent à des épaisseurs de 280mm. Pour du plus épais, 
on parle de composition sur demande et beaucoup de fournisseurs s’arrêtent à 400mm. Il serait donc 
compliqué de se fournir un CLT de 430mm.

Pour toutes ces raisons, nous pensons donc que la variante actuellement proposée est la plus efficace 
et la moins coûteuse.  
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4.2 CONCEPT INGÉNIEUR ÉLECTRICITÉ

Axonométrie du principe de distribution électrique

SYNTHÈSE RÉSEAU ÉLECTRICITÉ 

Introduction
Pour le centre scolaire et sportif, l' introduction du réseau électrique 
se fait par un tube en attente au nord de la parcelle. La buvette 
se raccorde au sud sur l'alimentation existante pour le terrain de 
football. 

Distribution centre scolaire et sportif
Bâtiment A (école/UAPE) / Bâtiment B (sport) / 
Bâtiment C (aula/PPLS/vestiaires foot)

Le local principal d’ introduction (1) se trouve au sous-sol entre le 
bâtiments B et C. Depuis ce local, sont alimentées les différentes 
parties de l'ouvrage. 

Bâtiment A
Depuis le local principal, l'alimentation passe par des tubes situés 
dans les fouilles à l'extérieur du bâtiments. Ceux ci arrivent à un 
local électrique au sous-sol de l'école qui distribue les différents 
locaux techniques puis, à travers deux verticalités, les étages. 
La distribution dans l'école se base sur un principe d'anneaux 
superposés qui permettent ensuite de relier individuellement 
chaque local (2). 

Bâtiment B
Depuis le local principal la distribution passe dans la zone des 
vestiaires. Chaque étage est ensuite distribué linéairement depuis 
la gaine ouest. La particularité de cette partie est le doublage 
de l'alimentation pour les exutoires de fumées avec maintien de 
fonction (3). 

Bâtiment C
Depuis le local principal, la distribution part dans les vestiaires du 
football puis passe à l'étage par une gaine verticale (4). 

Distribution buvette football club

Bâtiment D
Introduction du réseau électrique dans le local technique et 
distribution des différents locaux (5). 
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4.3 CONCEPT INGÉNIEUR CVS

Axonométrie du principe de distribution de chaleur

SYNTHÈSE  PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHALEUR

Introduction
Le centre scolaire et sportif (CSS) tout comme la buvette sont 
indépendamment reliés au chauffage à distance (CAD). Pour le CSS, 
les conduites de chauffage du CAD sont prolongées afin de passer 
par une sous-station située au sous-sol entre le bâtiment B et C. 
Un échangeur de chaleur permet le transfert de l'énergie entre le 
réseau CAD et la distribution à l' intérieur de l'ouvrage. Le même 
principe s'applique au bâtiment D. 

Distribution centre scolaire et sportif
Bâtiment A (école/UAPE) / Bâtiment B (sport) / 
Bâtiment C (aula/PPLS/vestiaires foot)

Depuis la sous-station partent cinq réseaux de distribution 
différents : le premier est la sous-station de l'école (1) qui alimente 
ensuite les monoblocs au sous-sol (1 a ) puis les radiateurs 
(1b). Le second, la production d'eau chaude sanitaire (2), puis 
les monoblocs de l'aula et des vestiaires (3), les radiateurs de 
l'hébergement et des vestiaires (4) et enfin le groupe de chauffage 
au sol de la salle de gym, du foyer et de l'aula (5).

Distribution buvette football club

Bâtiment D
Le même principe s'applique à la buvette avec cette fois deux types 
de distribution de chauffage. Le premier sert à la production d'eau 
chaude sanitaire (2) et le second au chauffage au sol. (5)

Pour plus de détails, la convention d'utilisation de l' ingénieur 
chauffage et ventilation est disponible en annexe.



Air neuf / pulsé

Air  vicié / repris

Monobloc locaux borgnes école

Monobloc salle de gym

Monobloc vestiaires

Monobloc Aula/PPLS
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Axonométrie du principe de ventilation

SYNTHÈSE RÉSEAU DE VENTILATION 

De manière générale, si la possibilité de ventiler naturellement 
un local se présente, cette solution est privilégiée. C'est le cas par 
exemple des salles de classe ou des chambres de l'hébergement 
pour athlètes. Cependant, dans certains locaux une ventilation 
double flux est nécessaire. 

Locaux borgnes bâtiment A : 
Il s'agît des locaux sanitaires et attenants au noyaux de circulations 
verticales. Ces locaux ne bénéficiant pas d'ouverture sur l'extérieur, 
la ventilation se fait par un monobloc situé au sous-sol (1). 
L'extraction de l'air vicié et la prise d'air neuf va s'effectuer en 
toiture. 

Salle de gym et foyer bâtiment B : 
S'agissant d'un local pouvant accueillir un grand nombre de 
personnes ainsi que des activités sportives, il est nécessaire de 
renouveler suffisamment l'air pour éviter une accumulation trop 
importante de CO2 et un inconfort à l'utilisation. 
Le monobloc de la salle de sport (2) est dimensionné pour 
une utilisation scolaire "normale" soit l'occupation des 2/3 de 
l'ensemble (2 terrains). Dans le cas d'événements exceptionnels 
avec la présence d'un grand nombre de personnes, un capteur de 
CO2 permettra d' informer sur la nécessité d'ouvrir en complément 
les exutoires de fumée afin d'avoir un renouvellement d'air neuf 
plus important.

Vestiaires foot bâtiments C : 
Tout comme les locaux borgnes de l'école, les vestiaires ne 
bénéficient pas d'ouvertures sur l'extérieur. Par conséquent, une 
ventilation double-flux (3) est indispensable et permet de mieux 
réguler le taux d'humidité lié à l'utilisation des douches. 

Aula bâtiment C : 
Tout comme le bâtiment B, c'est le nombre élevé de personnes 
à l' intérieur du local qui est déterminant. Le monobloc (4) est 
dimensionné afin de garantir le confort des utilisateurs lorsque 60 
personnes se trouvent à l' intérieur. Dans le cas d'une utilisation 
supérieure, la ventilation naturelle (ouverture des fenêtres)servira 
à compléter le système. 

Pour plus de détails, la convention d'utilisation de l' ingénieur 
chauffage et ventilation est disponible en annexe.



Eau potable réseau

Eau froide après passage nourrice

Eau chaude sanitaire (ECS)

Circulation

Nourrice

Production ECS
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SYNTHÈSE RÉSEAU SANITAIRE

Introduction
Le centre scolaire et sportif (CSS) tout comme la buvette sont 
indépendamment reliés au réseau d'eau potable.

Distribution centre scolaire et sportif
Bâtiment A (école/UAPE) / Bâtiment B (sport) / 
Bâtiment C (aula/PPLS/vestiaires foot)

L'eau du réseau passe d'abord par une nourrice d' introduction 
avant d'alimenter le chauffe-eau puis le réseau d'eau froide. La 
distribution se fait ensuite par sous-groupes identifiés selon le 
type d'utilisation.

Bâtiment A et bâtiment B (vestiaires) : cela représente l'utilisation 
scolaire, durant les heures de cours. A noter que seul le rez-de-
chaussée de l'école est alimenté en eau chaude. 

Bâtiment B (hébergements) : l'utilisation des hébergements est 
indépendant du reste du centre et ne coïncide pas forcément avec 
les période scolaires durant l'année. 

Bâtiment C (RDC) : les horaires d'utilisation de l'aula et locaux PPLS 
et les besoins en eau varient également du reste du centre. 

Bâtiment C (Sous-sol) : les vestiaires sont situés au sous-sol de 
l'aula et seront probablement utilisés à d'autres horaires que ceux 
de l'école. Cette répartition permet également d' individualiser le 
comptage.  

Distribution buvette football club

Bâtiment D
Le même principe d' introduction s'applique à la buvette. Il y a 
ensuite une distribution à l' intérieur du bâtiment. 

Axonométrie du principe de distribution de l'eau
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PRÉCAUTIONS CONSTRUCTIVES : 

Les parcelles 151,225,251,256,261 (836) :
• sont situées majoritairement en secteur de protection des eaux 

«Au». Seule la zone en amont (près de la buvette existante) est 
situé en üB

• ne font pas partie d'une région archéologique
• n’appartiennent pas à un secteur cartographié en zone de 

dangers naturels
• présentent un risque de 11% de taux de dépassement de 

la valeur limite de 300Bq/m3 dans le bâtiment (indice de 
confiance moyen)

D'après le rapport géologique de l'entreprise YBR géologues sa : 
« Au niveau du fond de terrassement, deux zones peuvent être 
définies. Le secteur Ouest avec des alluvions (pauvres en fines) 
offre des bonnes capacités portantes mais les perméabilités y sont 
élevées ce qui représente un défi pour les travaux de terrassement 
sous le niveau de la nappe. Dans le secteur Est, les terrains sont 
plus hétérogènes et sont regroupés ici sous le nom d’alluvions 
variables. Ces terrains présentent généralement des perméabilités 
et des capacités portantes plus faibles. »

Nomenclature schématique des fronts de terrassement 
avec sous-sol et emprise schématique du bâtiment.

source : rapport géologique YBR géologues SA

L'ensemble des fonds de terrassement des sous-sols seront situés 
sous le niveau de la nappe. Le terrain ayant une composition 
différentes suivant les zones, il est impératif de prévoir pour le 
terrassement A à G la réalisation d'un écran étanche. Concernant le 
terrassement H à L, le sol étant moins perméable, il sera possible 
d'optimiser le soutènement, sous réserve d'effectuer des essais de 
pompage.

Construction dans la nappe, mesures de protection :

Un système piézométrique est actuellement en place afin de définir 
les variations du niveau de la nappe et d'estimer le niveau moyen 
de celle-ci, ainsi que les niveaux des hautes eaux. 

Le projet étant dans un secteur de protection des eaux ses 
contrôles sont nécessaires afin de savoir si une dérogation est 
nécessaire où non pour la mise en place d' installations sous le 
niveau moyen de la nappe lors de la mise à l'enquête.

« Dès lors, le projeteur doit tenir compte [...] dans la planification 
des éléments suivants :

• concepts d’étanchéité [...] et de drainage (drain écrêteur, etc.) ;
• protection contre les éventuelles poussées d’Archimède, en 
phase de construction comme en phase d’exploitation du bâtiment 
(en cas de crue par exemple) ;
• concept de la protection des canalisations contre les poussées 
d’Archimède (fluctuation de la nappe) [...].

Ces points sont à évaluer en coordination entre l’ ingénieur civil, 
l’architecte, l’hydrogéologue et le géotechnicien. 

Le projecteur devra tenir compte des surcoûts et défis techniques 
engendrés par les travaux de terrassement sous le niveau de la 
nappe. De plus, la création de puisards provisoires et de pompages 
ponctuels est à prévoir dans les soumissions de terrassement. »

Gestion des eaux (chantier) :

Des dispositions pour la collecte des venues d'eau et l'abaissement 
du niveau des eaux durant la phase de construction est à prévoir.

« Les demandes d’autorisation, en principe requises pour les 
projets mettant à découvert ou abaissant la nappe phréatique en 
secteur Au, sont de la responsabilité du MO dans le cadre de la 
procédure d’octroi du permis de construire. »

Infiltration des eaux : 

Les conditions du terrain et la présence de la nappe à faible 
profondeur ne permettent pas d'envisager une infiltration directe 
des eaux pluviales. En cas d'absence d'ouvrage d' infiltration, un 
ouvrage de rétention doit donc être envisagé pour respecter les 
débits maximaux autorisés dans le règlement communal.

Valorisation terre végétale :
 
La terre végétale a été analysée dans trois secteurs. Le A et le C 
sont considérés comme matériaux terreux non pollués. Le secteur 
B, appartient à la catégorie des matériaux peu pollués. En effet, 
une concentration de cuivre provenant de l'exploitation viticole est 
présent dans sa composition. 
L'ensemble de la terre végétale peut-être revalorisée sur place. 
Celle du secteur A et C est à privilégier pour les aménagements 
autour de la place de jeux et celle du secteur B pour les installations 
liées au trafic, aménagements sportifs et/ou espace vert en milieu 
urbains.

Plan situation avec secteurs analyse terre végétale.
source : rapport géologique YBR géologues SA
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Fondations et charges :

Selon le profil géologique, le bâtiment accueillant l'UAPE et l'école 
est situé sur des alluvions offrant une bonne capacité portante 
250-275 kPa. La salle de sport et le bâtiment abritant l'aula 
reposent en grande partie sur des alluvions variables avec parfois 
des dépôts palustres ou lacustres (consistance molle). La capacité 
portante est donc plus faible dans ces zones et un contrôle de 
la qualité d'assise et des fonds de terrassement par le géologue 
est indispensable. Le sous-sol étant commun aux bâtiments 
dans des couches de portances différentes, il sera nécessaire de 
prévoir une étude de tassement totaux et différentiels afin que ces 
valeurs soient acceptable pour l'ouvrage. Si cela n'est pas le cas, 
un recours à des fondations profondes pourrait être nécessaire.

La buvette du football club ne comporte pas de sous-sol, mais 
repose sur des colluvions. Ce type de terrain n'est pas apte à 
reprendre de charge. Il sera donc nécessaire d'envisager des 
fondations semi-profondes à profondes.

Situation schématique des différentes unités attendues au niveau du sous-sol 
des bâtiments (emprise en rouge). La limite exacte entre les alluvions et les allu-
vions variables n’est pas connue (aucun sondage n’a pu être réalisé au centre du 

projet, pour des raisons d’utilisation du terrain de football). 
De plus, cette limite n’est pas franche.

source : rapport géologique YBR géologues SA

Classe sismique du sol de fondation :

Le projet se trouve en classe E de sol de fondation.

Classes de sol de fondations selon norme SIA 261

Radon :

Les bâtiments présentent tous, un risque d' infiltration de radon. Il 
doit donc être pris en compte par le projecteur lors de l'élaboration 
du projet.

Reconnaissances complémentaires :

«  A ce stade du projet, aucun essai de pompage n’a été réalisé 
pour caractériser la nappe. Les informations fournies par 
des essais de pompages permettront d’affiner le choix et le 
dimensionnement des éventuels écrans étanches nécessaires 
pour mener à bien les travaux de terrassement. Pour pallier les 
manques d’ informations, nous proposons au projecteur les 
reconnaissances complémentaires suivantes :

• Réalisations de deux essais de pompages par paliers (un essai 
par piézomètre). Ces essais permettront également d’évaluer la 
faisabilité et le dimensionnement d’un ouvrage de valorisation 
thermique de la nappe (pompe à chaleur eau-eau).
• Prélèvement et analyse d’eau souterraine pour détermination 
de l’agressivité des eaux souterraines sur le béton.
• Dans le cas de fondations profondes, l’exécution de 2 à 3 
sondages carottés seront à prévoir sur les zones concernées. Les 
longueurs devront être adaptées en fonction de l’ampleur des 
charges à reprendre.
• Dans le cas de fondations superficielles, une campagne de 
fouilles complémentaires réalisées depuis le fond de terrassement 
et de l’ordre de 1.5 m de profondeur est à prévoir afin d’exclure 
une lentille palustre de grande dimension sous le projet. »
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5.1 CRÉDITS D'ÉTUDE
fesselet krampulz architectes

CHA_230303_credits.xlsx_03.03.23

CHA_centre scolaire et sportif champagne

Prestations couvertes par le crédit d'étude 2 (hors partie fondation du sport) 03.03.23

Total HT

1 Travaux préparatoires 70’000.00fr.        14’000.00fr.                                       
101 Relevés gl -fr.                               -fr.                                   

109 Sondages gl 20’000.00fr.                    20% 4’000.00fr.                           

196.1 Géotechnicien 100% 50’000.00fr.                    20% 10’000.00fr.                         

199 Bamo l Concours ingénieurs spécialisés 100% - 100% -

291_Coût de l'ouvrage déterminant admis 27’278’382.83fr.              

291 Architecte 100% 465’073.91fr.       Lauréat concours 465’070.00fr.                                      
Phase 4.33_Procédeure demande d'autorisation 2.5% 86’124.80fr.                     100% 86’124.80fr.                         

Phase 4.41_Appel d'offres (soumissions à 60%) 11% 378’949.11fr.                    100% 378’949.11fr.                        

292_Montant déterminant admis 9’930’333.07fr.                

292 Ingénieur civil 100% 75’084.19fr.         AIMP-procédure ouverte 75’080.00fr.                                        
Phase 4.33_Procédeure demande d'autorisation 2% 12’514.03fr.                     100% 12’514.03fr.                          

Phase 4.41_Appel d'offres (soumissions à 60%) 10% 62’570.16fr.                     100% 62’570.16fr.                          

293_Montant déterminant admis 1’765’940.04fr.                

293 Ingénieur électricien 100% 58’671.56fr.         AIMP-procédure ouverte 58’670.00fr.                                        
Phase 4.33_Procédeure demande d'autorisation 2% 5’101.87fr.                        100% 5’101.87fr.                            

Phase 4.41_Appel d'offres (soumissions à 60%) 21% 53’569.68fr.                    100% 53’569.68fr.                         

294_Montant déterminant admis 2’647’199.11fr.                 

294 Ingénieur CVCR 100% 123’335.41fr.        AIMP-procédure ouverte 123’340.00fr.                                      
Phase 4.33_Procédeure demande d'autorisation 2% 9’866.83fr.                      100% 9’866.83fr.                           

Phase 4.41_Appel d'offres (soumissions à 60%) 23% 113’468.58fr.                   100% 113’468.58fr.                        

295_Montant déterminant admis 409’112.59fr.                   

295 Ingénieur sanitaires 100% 45’724.35fr.         AIMP-procédure ouverte 45’730.00fr.                                        
Phase 4.33_Procédeure demande d'autorisation 2% 3’657.95fr.                       100% 3’657.95fr.                           

Phase 4.41_Appel d'offres (soumissions à 60%) 23% 42’066.40fr.                    100% 42’066.40fr.                         

296_Montants globaux admis

296 Spécialistes gl 140’000.00fr.      AIMP-gré à gré/invitation 39’500.00fr.                                        
296.0_Géomètre gl 45’000.00fr.                    30% 13’500.00fr.                         

296.3_Ingénieur physique du bâtiment gl 30’000.00fr.                    30% 9’000.00fr.                           

296.4_Ingénieur en acoustique gl 25’000.00fr.                    20% 5’000.00fr.                           

296.7_Ingénieur sécurité gl 40’000.00fr.                    30% 12’000.00fr.                         

296_Montants globaux admis

299 Assistance au MO gl 80’000.00fr.       AIMP-gré à gré/invitation 16’000.00fr.                                       
299_Bureau d'assistance au MO gl 80’000.00fr.                    20% 16’000.00fr.                         

496_Montant déterminant admis #BEZUG!

496 Architecte paysagiste 100% 44’200.00fr.        AIMP-procédure ouverte 44’200.00fr.                                       
Phase 4.33_Procédeure demande d'autorisation 2% 6’800.00fr.                      100% 6’800.00fr.                           

Phase 4.41_Appel d'offres (soumissions à 60%) 11% 37’400.00fr.                     100% 37’400.00fr.                         

511_Montants admis jusqu'à la mise à l'enquête (sans taxe de raccordement)

511 Autorisations, gabarits, taxes gl 20’000.00fr.        Taxes non comprises 20’000.00fr.                                       
Gabarits gl 20’000.00fr.                    20’000.00fr.                         

524_Admis 4% du montant des honoraires selon 291, 292, 293, 294, 295 et 296

524 Frais de reproductions gl 32’295.60fr.         32’300.00fr.                                        
Frais de reproduction (4%) gl 32’295.60fr.                    32’295.60fr.                         

583

583 Réserve pour imprévus gl 44’079.50fr.        44’079.50fr.                                        
Divers et imprévus (5%) gl 44’079.50fr.                     44’079.50fr.                         

Montant total des prestations couvertes par le crédit d'étude 2 HT 977’969.50fr.                                       
TVA 7.7% 75’303.65fr.                                                                    

Total net TTC 1’053’273.15fr.                                                                

Montant total des prestations couvertes par le crédit d'étude 2 TTC 1’053’273.15fr.                                     

Les frais de concours et de financement ne sont pas intégrés aux montants de la demande de crédit d'étude partielle.
Projet soumis dans son ensemble aux procédures de marché public de construction soumise à l'accord OMC.

Procédure de marchés publics et montant de la demande du crédit d'étude partielle
Part 
SIA

Fr.HT
100%

%
Admis

fesselet krampulz architectes

CHA_230303_credits.xlsx_03.03.23

CHA_centre scolaire et sportif champagne

Prestations couvertes par le crédit d'étude 1 (hors partie fondation du sport) 03.03.23

Total HT

1 Travaux préparatoires 95’000.00fr.        60’000.00fr.                                       
101 Relevés gl -fr.                               -fr.                                   

109 Sondages gl 20’000.00fr.                    50% 10’000.00fr.                         

196.1 Géotechnicien 100% 50’000.00fr.                    50% 25’000.00fr.                         

199 Bamo l Concours ingénieurs spécialisés 100% 25’000.00fr.                    100% 25’000.00fr.                         

291_Coût de l'ouvrage déterminant admis 27’278’382.83fr.              

291 Architecte 100% 1’033’497.57fr.     Lauréat concours 1’033’497.57fr.                                     
Phase 4.31_Avant projet 9% 310’049.27fr.                   100% 310’049.27fr.                        

Phase 4.32_Projet de l'ouvrage 21% 723’448.30fr.                   100% 723’448.30fr.                       

292_Montant déterminant admis 9’930’333.07fr.                

292 Ingénieur civil 100% 175’196.45fr.       AIMP-procédure ouverte 175’190.00fr.                                       
Phase 4.31_Avant projet 6% 37’542.10fr.                     100% 37’542.10fr.                          

Phase 4.32_Projet de l'ouvrage 22% 137’654.35fr.                   100% 137’654.35fr.                        

293_Montant déterminant admis 1’765’940.04fr.                

293 Ingénieur électricien 100% 56’120.62fr.         AIMP-procédure ouverte 56’120.00fr.                                        
Phase 4.31_Avant projet 6% 15’305.62fr.                     100% 15’305.62fr.                         

Phase 4.32_Projet de l'ouvrage 16% 40’815.00fr.                     100% 40’815.00fr.                         

294_Montant déterminant admis 2’647’199.11fr.                 

294 Ingénieur CVCR 100% 138’135.66fr.       AIMP-procédure ouverte 138’130.00fr.                                      
Phase 4.31_Avant projet 12% 59’201.00fr.                     100% 59’201.00fr.                         

Phase 4.32_Projet de l'ouvrage 16% 78’934.66fr.                     100% 78’934.66fr.                         

295_Montant déterminant admis 409’112.59fr.                   

295 Ingénieur sanitaires 100% 43’895.37fr.         AIMP-procédure ouverte 43’890.00fr.                                        
Phase 4.31_Avant projet 6% 10’973.84fr.                     100% 10’973.84fr.                          

Phase 4.32_Projet de l'ouvrage 18% 32’921.53fr.                     100% 32’921.53fr.                         

296_Montants globaux admis

296 Spécialistes gl 140’000.00fr.      AIMP-gré à gré/invitation 47’000.00fr.                                       
296.0_Géomètre gl 45’000.00fr.                    30% 13’500.00fr.                         

296.3_Ingénieur physique du bâtiment gl 30’000.00fr.                    30% 9’000.00fr.                           

296.4_Ingénieur en acoustique gl 25’000.00fr.                    50% 12’500.00fr.                         

296.7_Ingénieur sécurité gl 40’000.00fr.                    30% 12’000.00fr.                         

296_Montants globaux admis

299 Assistance au MO gl 80’000.00fr.       AIMP-gré à gré/invitation 40’000.00fr.                                       
299_Bureau d'assistance au MO gl 80’000.00fr.                    50% 40’000.00fr.                         

496_Montant déterminant admis -

496 Architecte paysagiste 100% 102’000.00fr.      AIMP-procédure ouverte 102’000.00fr.                                      
Phase 4.31_Avant projet 12% 40’800.00fr.                    100% 40’800.00fr.                         

Phase 4.32_Projet de l'ouvrage 18% 61’200.00fr.                     100% 61’200.00fr.                         

511_Montants admis jusqu'à la mise à l'enquête (sans taxe de raccordement)

511 Autorisations, gabarits, taxes gl -fr.                 Taxes non comprises -fr.                                                 
Gabarits gl -fr.                               -fr.                                   

524_Admis 4% du montant des honoraires selon 291, 292, 293, 294, 295 et 296

524 Frais de reproductions gl 59’753.10fr.         59’750.00fr.                                        
Frais de reproduction (4%) gl 59’753.10fr.                     59’753.10fr.                          

583

583 Réserve pour imprévus gl 84’791.38fr.         84’791.38fr.                                        
Divers et imprévus (5%) gl 84’791.38fr.                     84’791.38fr.                          

Montant total des prestations couvertes par le crédit d'étude 1 HT 1’840’368.95fr.                                    
TVA 7.7% 141’708.41fr.                                                                    

Total net TTC 1’982’077.36fr.                                                                

Montant total des prestations couvertes par le crédit d'étude 1 TTC 1’982’077.36fr.                                    

Les frais de concours et de financement ne sont pas intégrés aux montants de la demande de crédit d'étude partielle.
Projet soumis dans son ensemble aux procédures de marché public de construction soumise à l'accord OMC.

Procédure de marchés publics et montant de la demande du crédit d'étude partielle
Part 
SIA

Fr.HT
100%

%
Admis



CHA / FCB CUBE ET COUTS fesselet krampulz architectes 27.02.2023

CUBE COUT 
SIA 416 m3 % m3 % m3 TTC CFC 1-9 CHF/m3 m3 CHF CHF/m3 m3 CHF CHF

Concours ECOLE 15’684 30.3% Concours ECOLE 1’150 15’684 18’036’600 CHF     
18.12.20 UAPE 5’840 11.3% 18.12.20 UAPE 1’150 5’840 6’716’000 CHF       

SPORT 23’440 45.3% SPORT 672 23’440 15’751’680 CHF       54’416
PARKING 6’768 13.1% PARKING 500 6’768 3’384’000 CHF       

AMEX 190 16’107 3’060’330 CHF       
CHA 51’732 100.0% FCB 2’684 100.0% TOTAL 54’416 CHA 51’732 46’948’610 CHF    FCB 950 2’684 2’549’800 CHF TOTAL 49’498’410 CHF   

121.9% 63.3% 116.6% 126.7% 63.3% 120.5%

CoPro 03 ECOLE 12’554 29.6% CoPro 03 ECOLE 943 12’554 11’838’422 CHF       
03.03.22 UAPE 3’852 9.1% 03.03.22 UAPE 1’015 3’852 3’909’780 CHF       

SPORT 23’133 54.5% SPORT 640 23’133 14’805’120 CHF      
PARKING 2’184 5.1% PARKING 600 2’184 1’310’400 CHF       48’537
COUVERT 710 1.7% COUVERT 500 2’572 1’286’000 CHF       

AMEX 242 16’107 3’897’894 CHF        
CHA 42’433 100.0% FCB 4’242 100.0% TOTAL 46’675 CHA 44’295 37’047’616 CHF     FCB 950 4’242 4’029’900 CHF TOTAL 41’077’516 CHF    

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

CoPro 09 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 09 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
12.12.22 UAPE 3’900 7.8% 12.12.22 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       

PARKING 2’300 4.6% PARKING 400 2’300 920’000 CHF         
SOUS-SOL 3’300 6.6% SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       
SPORT 26’050 52.4% SPORT 630 26’050 16’411’500 CHF      53’992
AULA PPLS 2’200 4.4% AULA PPLS 1’000 2’200 2’200’000 CHF      

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 49’750 100.0% FCB 4’242 100.0% TOTAL 53’992 CHA 49’750 39’161’500 CHF     FCB 1’155 4’242 4’900’000 CHF TOTAL 44’061’500 CHF   

117.2% 100.0% 115.7% 105.7% 121.6% 107.3%

CoPro 10 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 10 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
01.02.23 UAPE 3’900 7.8% 01.02.23 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       

PARKING 2’300 4.6% BUVETTE 1’150 20.4% PARKING 400 2’300 920’000 CHF         BUVETTE 1’000 1150 1’150’000 CHF 
SOUS-SOL 3’300 6.6% VESTIAIRES 3’300 58.4% SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       VESTIAIRES 800 3’300 2’640’000 CHF 
SPORT 26’050 52.4% TUNNEL 350 6.2% SPORT 630 26’050 16’411’500 CHF      TUNNEL 350 350 122’500 CHF    
AULA PPLS 2’200 4.4% LIAISON 850 15.0% AULA PPLS 1’000 2’200 2’200’000 CHF      LIAISON 650 850 552’500 CHF    

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 49’750 100.0% FCB 5’650 100.0% TOTAL 55’400 CHA 49’750 39’161’500 CHF     FCB 5’650 4’465’000 CHF TOTAL 43’626’500 CHF   

117.2% 133.2% 118.7% 105.7% 110.8% 106.2%

CoPro 11 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 11 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
27.02.23 UAPE 3’900 7.8% 27.02.23 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       
NO PARKING PARKING 0 0.0% BUVETTE 1’150 29.5% NO PARKING PARKING 400 0 - CHF                   BUVETTE 1’000 1150 1’150’000 CHF 
AULA - SOUS-SOL 3’300 6.6% VESTIAIRES 1’900 48.7% AULA - SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       VESTIAIRES 800 1’900 1’520’000 CHF 
VESTIAIRES - SPORT 26’050 52.4% TUNNEL 350 9.0% VESTIAIRES - SPORT 630 26’050 16’411’500 CHF      TUNNEL 350 350 122’500 CHF    
SPORT OFSPO AULA PPLS 2’100 4.2% LIAISON 500 12.8% SPORT OFSPO AULA PPLS 1’000 2’100 2’100’000 CHF      LIAISON 800 500 400’000 CHF   

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 47’350 100.0% FCB 3’900 100.0% TOTAL 51’250 CHA 47’350 38’141’500 CHF     FCB 3’900 3’192’500 CHF TOTAL 41’334’000 CHF   

111.6% 91.9% 109.8% 103.0% 79.2% 100.6%

CoPro 11 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 11 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
27.02.23 UAPE 3’900 7.8% 27.02.23 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       
NO PARKING PARKING 0 0.0% BUVETTE 1’150 29.5% NO PARKING PARKING 400 0 - CHF                   BUVETTE 1’000 1150 1’150’000 CHF 
AULA - SOUS-SOL 3’300 6.6% VESTIAIRES 1’900 48.7% AULA - SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       VESTIAIRES 800 1’900 1’520’000 CHF 
VESTIAIRES - SPORT VD6 24’050 48.3% TUNNEL 350 9.0% VESTIAIRES - SPORT VD 6 630 24’050 15’151’500 CHF      TUNNEL 350 350 122’500 CHF    
SPORT VD 6 AULA PPLS 2’100 4.2% LIAISON 500 12.8% SPORT VD 6 AULA PPLS 1’000 2’100 2’100’000 CHF      LIAISON 800 500 400’000 CHF   

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 45’350 100.0% FCB 3’900 100.0% TOTAL 49’250 CHA 45’350 36’881’500 CHF    FCB 3’900 3’192’500 CHF TOTAL 40’074’000 CHF   

106.9% 69.0% 105.5% 94.2% 79.2% 97.6%

CHA / FCB CUBE ET COUTS fesselet krampulz architectes 27.02.2023

CUBE COUT 
SIA 416 m3 % m3 % m3 TTC CFC 1-9 CHF/m3 m3 CHF CHF/m3 m3 CHF CHF

Concours ECOLE 15’684 30.3% Concours ECOLE 1’150 15’684 18’036’600 CHF     
18.12.20 UAPE 5’840 11.3% 18.12.20 UAPE 1’150 5’840 6’716’000 CHF       

SPORT 23’440 45.3% SPORT 672 23’440 15’751’680 CHF       54’416
PARKING 6’768 13.1% PARKING 500 6’768 3’384’000 CHF       

AMEX 190 16’107 3’060’330 CHF       
CHA 51’732 100.0% FCB 2’684 100.0% TOTAL 54’416 CHA 51’732 46’948’610 CHF    FCB 950 2’684 2’549’800 CHF TOTAL 49’498’410 CHF   

121.9% 63.3% 116.6% 126.7% 63.3% 120.5%

CoPro 03 ECOLE 12’554 29.6% CoPro 03 ECOLE 943 12’554 11’838’422 CHF       
03.03.22 UAPE 3’852 9.1% 03.03.22 UAPE 1’015 3’852 3’909’780 CHF       

SPORT 23’133 54.5% SPORT 640 23’133 14’805’120 CHF      
PARKING 2’184 5.1% PARKING 600 2’184 1’310’400 CHF       48’537
COUVERT 710 1.7% COUVERT 500 2’572 1’286’000 CHF       

AMEX 242 16’107 3’897’894 CHF        
CHA 42’433 100.0% FCB 4’242 100.0% TOTAL 46’675 CHA 44’295 37’047’616 CHF     FCB 950 4’242 4’029’900 CHF TOTAL 41’077’516 CHF    

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

CoPro 09 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 09 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
12.12.22 UAPE 3’900 7.8% 12.12.22 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       

PARKING 2’300 4.6% PARKING 400 2’300 920’000 CHF         
SOUS-SOL 3’300 6.6% SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       
SPORT 26’050 52.4% SPORT 630 26’050 16’411’500 CHF      53’992
AULA PPLS 2’200 4.4% AULA PPLS 1’000 2’200 2’200’000 CHF      

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 49’750 100.0% FCB 4’242 100.0% TOTAL 53’992 CHA 49’750 39’161’500 CHF     FCB 1’155 4’242 4’900’000 CHF TOTAL 44’061’500 CHF   

117.2% 100.0% 115.7% 105.7% 121.6% 107.3%

CoPro 10 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 10 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
01.02.23 UAPE 3’900 7.8% 01.02.23 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       

PARKING 2’300 4.6% BUVETTE 1’150 20.4% PARKING 400 2’300 920’000 CHF         BUVETTE 1’000 1150 1’150’000 CHF 
SOUS-SOL 3’300 6.6% VESTIAIRES 3’300 58.4% SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       VESTIAIRES 800 3’300 2’640’000 CHF 
SPORT 26’050 52.4% TUNNEL 350 6.2% SPORT 630 26’050 16’411’500 CHF      TUNNEL 350 350 122’500 CHF    
AULA PPLS 2’200 4.4% LIAISON 850 15.0% AULA PPLS 1’000 2’200 2’200’000 CHF      LIAISON 650 850 552’500 CHF    

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 49’750 100.0% FCB 5’650 100.0% TOTAL 55’400 CHA 49’750 39’161’500 CHF     FCB 5’650 4’465’000 CHF TOTAL 43’626’500 CHF   

117.2% 133.2% 118.7% 105.7% 110.8% 106.2%

CoPro 11 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 11 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
27.02.23 UAPE 3’900 7.8% 27.02.23 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       
NO PARKING PARKING 0 0.0% BUVETTE 1’150 29.5% NO PARKING PARKING 400 0 - CHF                   BUVETTE 1’000 1150 1’150’000 CHF 
AULA - SOUS-SOL 3’300 6.6% VESTIAIRES 1’900 48.7% AULA - SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       VESTIAIRES 800 1’900 1’520’000 CHF 
VESTIAIRES - SPORT 26’050 52.4% TUNNEL 350 9.0% VESTIAIRES - SPORT 630 26’050 16’411’500 CHF      TUNNEL 350 350 122’500 CHF    
SPORT OFSPO AULA PPLS 2’100 4.2% LIAISON 500 12.8% SPORT OFSPO AULA PPLS 1’000 2’100 2’100’000 CHF      LIAISON 800 500 400’000 CHF   

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 47’350 100.0% FCB 3’900 100.0% TOTAL 51’250 CHA 47’350 38’141’500 CHF     FCB 3’900 3’192’500 CHF TOTAL 41’334’000 CHF   

111.6% 91.9% 109.8% 103.0% 79.2% 100.6%

CoPro 11 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 11 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
27.02.23 UAPE 3’900 7.8% 27.02.23 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       
NO PARKING PARKING 0 0.0% BUVETTE 1’150 29.5% NO PARKING PARKING 400 0 - CHF                   BUVETTE 1’000 1150 1’150’000 CHF 
AULA - SOUS-SOL 3’300 6.6% VESTIAIRES 1’900 48.7% AULA - SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       VESTIAIRES 800 1’900 1’520’000 CHF 
VESTIAIRES - SPORT VD6 24’050 48.3% TUNNEL 350 9.0% VESTIAIRES - SPORT VD 6 630 24’050 15’151’500 CHF      TUNNEL 350 350 122’500 CHF    
SPORT VD 6 AULA PPLS 2’100 4.2% LIAISON 500 12.8% SPORT VD 6 AULA PPLS 1’000 2’100 2’100’000 CHF      LIAISON 800 500 400’000 CHF   

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 45’350 100.0% FCB 3’900 100.0% TOTAL 49’250 CHA 45’350 36’881’500 CHF    FCB 3’900 3’192’500 CHF TOTAL 40’074’000 CHF   

106.9% 69.0% 105.5% 94.2% 79.2% 97.6%

CHA / FCB CUBE ET COUTS fesselet krampulz architectes 27.02.2023

CUBE COUT 
SIA 416 m3 % m3 % m3 TTC CFC 1-9 CHF/m3 m3 CHF CHF/m3 m3 CHF CHF

Concours ECOLE 15’684 30.3% Concours ECOLE 1’150 15’684 18’036’600 CHF     
18.12.20 UAPE 5’840 11.3% 18.12.20 UAPE 1’150 5’840 6’716’000 CHF       

SPORT 23’440 45.3% SPORT 672 23’440 15’751’680 CHF       54’416
PARKING 6’768 13.1% PARKING 500 6’768 3’384’000 CHF       

AMEX 190 16’107 3’060’330 CHF       
CHA 51’732 100.0% FCB 2’684 100.0% TOTAL 54’416 CHA 51’732 46’948’610 CHF    FCB 950 2’684 2’549’800 CHF TOTAL 49’498’410 CHF   

121.9% 63.3% 116.6% 126.7% 63.3% 120.5%

CoPro 03 ECOLE 12’554 29.6% CoPro 03 ECOLE 943 12’554 11’838’422 CHF       
03.03.22 UAPE 3’852 9.1% 03.03.22 UAPE 1’015 3’852 3’909’780 CHF       

SPORT 23’133 54.5% SPORT 640 23’133 14’805’120 CHF      
PARKING 2’184 5.1% PARKING 600 2’184 1’310’400 CHF       48’537
COUVERT 710 1.7% COUVERT 500 2’572 1’286’000 CHF       

AMEX 242 16’107 3’897’894 CHF        
CHA 42’433 100.0% FCB 4’242 100.0% TOTAL 46’675 CHA 44’295 37’047’616 CHF     FCB 950 4’242 4’029’900 CHF TOTAL 41’077’516 CHF    

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

CoPro 09 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 09 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
12.12.22 UAPE 3’900 7.8% 12.12.22 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       

PARKING 2’300 4.6% PARKING 400 2’300 920’000 CHF         
SOUS-SOL 3’300 6.6% SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       
SPORT 26’050 52.4% SPORT 630 26’050 16’411’500 CHF      53’992
AULA PPLS 2’200 4.4% AULA PPLS 1’000 2’200 2’200’000 CHF      

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 49’750 100.0% FCB 4’242 100.0% TOTAL 53’992 CHA 49’750 39’161’500 CHF     FCB 1’155 4’242 4’900’000 CHF TOTAL 44’061’500 CHF   

117.2% 100.0% 115.7% 105.7% 121.6% 107.3%

CoPro 10 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 10 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
01.02.23 UAPE 3’900 7.8% 01.02.23 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       

PARKING 2’300 4.6% BUVETTE 1’150 20.4% PARKING 400 2’300 920’000 CHF         BUVETTE 1’000 1150 1’150’000 CHF 
SOUS-SOL 3’300 6.6% VESTIAIRES 3’300 58.4% SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       VESTIAIRES 800 3’300 2’640’000 CHF 
SPORT 26’050 52.4% TUNNEL 350 6.2% SPORT 630 26’050 16’411’500 CHF      TUNNEL 350 350 122’500 CHF    
AULA PPLS 2’200 4.4% LIAISON 850 15.0% AULA PPLS 1’000 2’200 2’200’000 CHF      LIAISON 650 850 552’500 CHF    

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 49’750 100.0% FCB 5’650 100.0% TOTAL 55’400 CHA 49’750 39’161’500 CHF     FCB 5’650 4’465’000 CHF TOTAL 43’626’500 CHF   

117.2% 133.2% 118.7% 105.7% 110.8% 106.2%

CoPro 11 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 11 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
27.02.23 UAPE 3’900 7.8% 27.02.23 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       
NO PARKING PARKING 0 0.0% BUVETTE 1’150 29.5% NO PARKING PARKING 400 0 - CHF                   BUVETTE 1’000 1150 1’150’000 CHF 
AULA - SOUS-SOL 3’300 6.6% VESTIAIRES 1’900 48.7% AULA - SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       VESTIAIRES 800 1’900 1’520’000 CHF 
VESTIAIRES - SPORT 26’050 52.4% TUNNEL 350 9.0% VESTIAIRES - SPORT 630 26’050 16’411’500 CHF      TUNNEL 350 350 122’500 CHF    
SPORT OFSPO AULA PPLS 2’100 4.2% LIAISON 500 12.8% SPORT OFSPO AULA PPLS 1’000 2’100 2’100’000 CHF      LIAISON 800 500 400’000 CHF   

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 47’350 100.0% FCB 3’900 100.0% TOTAL 51’250 CHA 47’350 38’141’500 CHF     FCB 3’900 3’192’500 CHF TOTAL 41’334’000 CHF   

111.6% 91.9% 109.8% 103.0% 79.2% 100.6%

CoPro 11 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 11 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
27.02.23 UAPE 3’900 7.8% 27.02.23 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       
NO PARKING PARKING 0 0.0% BUVETTE 1’150 29.5% NO PARKING PARKING 400 0 - CHF                   BUVETTE 1’000 1150 1’150’000 CHF 
AULA - SOUS-SOL 3’300 6.6% VESTIAIRES 1’900 48.7% AULA - SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       VESTIAIRES 800 1’900 1’520’000 CHF 
VESTIAIRES - SPORT VD6 24’050 48.3% TUNNEL 350 9.0% VESTIAIRES - SPORT VD 6 630 24’050 15’151’500 CHF      TUNNEL 350 350 122’500 CHF    
SPORT VD 6 AULA PPLS 2’100 4.2% LIAISON 500 12.8% SPORT VD 6 AULA PPLS 1’000 2’100 2’100’000 CHF      LIAISON 800 500 400’000 CHF   

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 45’350 100.0% FCB 3’900 100.0% TOTAL 49’250 CHA 45’350 36’881’500 CHF    FCB 3’900 3’192’500 CHF TOTAL 40’074’000 CHF   

106.9% 69.0% 105.5% 94.2% 79.2% 97.6%

CHA / FCB CUBE ET COUTS fesselet krampulz architectes 27.02.2023

CUBE COUT 
SIA 416 m3 % m3 % m3 TTC CFC 1-9 CHF/m3 m3 CHF CHF/m3 m3 CHF CHF

Concours ECOLE 15’684 30.3% Concours ECOLE 1’150 15’684 18’036’600 CHF     
18.12.20 UAPE 5’840 11.3% 18.12.20 UAPE 1’150 5’840 6’716’000 CHF       

SPORT 23’440 45.3% SPORT 672 23’440 15’751’680 CHF       54’416
PARKING 6’768 13.1% PARKING 500 6’768 3’384’000 CHF       

AMEX 190 16’107 3’060’330 CHF       
CHA 51’732 100.0% FCB 2’684 100.0% TOTAL 54’416 CHA 51’732 46’948’610 CHF    FCB 950 2’684 2’549’800 CHF TOTAL 49’498’410 CHF   

121.9% 63.3% 116.6% 126.7% 63.3% 120.5%

CoPro 03 ECOLE 12’554 29.6% CoPro 03 ECOLE 943 12’554 11’838’422 CHF       
03.03.22 UAPE 3’852 9.1% 03.03.22 UAPE 1’015 3’852 3’909’780 CHF       

SPORT 23’133 54.5% SPORT 640 23’133 14’805’120 CHF      
PARKING 2’184 5.1% PARKING 600 2’184 1’310’400 CHF       48’537
COUVERT 710 1.7% COUVERT 500 2’572 1’286’000 CHF       

AMEX 242 16’107 3’897’894 CHF        
CHA 42’433 100.0% FCB 4’242 100.0% TOTAL 46’675 CHA 44’295 37’047’616 CHF     FCB 950 4’242 4’029’900 CHF TOTAL 41’077’516 CHF    

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

CoPro 09 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 09 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
12.12.22 UAPE 3’900 7.8% 12.12.22 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       

PARKING 2’300 4.6% PARKING 400 2’300 920’000 CHF         
SOUS-SOL 3’300 6.6% SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       
SPORT 26’050 52.4% SPORT 630 26’050 16’411’500 CHF      53’992
AULA PPLS 2’200 4.4% AULA PPLS 1’000 2’200 2’200’000 CHF      

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 49’750 100.0% FCB 4’242 100.0% TOTAL 53’992 CHA 49’750 39’161’500 CHF     FCB 1’155 4’242 4’900’000 CHF TOTAL 44’061’500 CHF   

117.2% 100.0% 115.7% 105.7% 121.6% 107.3%

CoPro 10 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 10 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
01.02.23 UAPE 3’900 7.8% 01.02.23 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       

PARKING 2’300 4.6% BUVETTE 1’150 20.4% PARKING 400 2’300 920’000 CHF         BUVETTE 1’000 1150 1’150’000 CHF 
SOUS-SOL 3’300 6.6% VESTIAIRES 3’300 58.4% SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       VESTIAIRES 800 3’300 2’640’000 CHF 
SPORT 26’050 52.4% TUNNEL 350 6.2% SPORT 630 26’050 16’411’500 CHF      TUNNEL 350 350 122’500 CHF    
AULA PPLS 2’200 4.4% LIAISON 850 15.0% AULA PPLS 1’000 2’200 2’200’000 CHF      LIAISON 650 850 552’500 CHF    

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 49’750 100.0% FCB 5’650 100.0% TOTAL 55’400 CHA 49’750 39’161’500 CHF     FCB 5’650 4’465’000 CHF TOTAL 43’626’500 CHF   

117.2% 133.2% 118.7% 105.7% 110.8% 106.2%

CoPro 11 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 11 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
27.02.23 UAPE 3’900 7.8% 27.02.23 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       
NO PARKING PARKING 0 0.0% BUVETTE 1’150 29.5% NO PARKING PARKING 400 0 - CHF                   BUVETTE 1’000 1150 1’150’000 CHF 
AULA - SOUS-SOL 3’300 6.6% VESTIAIRES 1’900 48.7% AULA - SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       VESTIAIRES 800 1’900 1’520’000 CHF 
VESTIAIRES - SPORT 26’050 52.4% TUNNEL 350 9.0% VESTIAIRES - SPORT 630 26’050 16’411’500 CHF      TUNNEL 350 350 122’500 CHF    
SPORT OFSPO AULA PPLS 2’100 4.2% LIAISON 500 12.8% SPORT OFSPO AULA PPLS 1’000 2’100 2’100’000 CHF      LIAISON 800 500 400’000 CHF   

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 47’350 100.0% FCB 3’900 100.0% TOTAL 51’250 CHA 47’350 38’141’500 CHF     FCB 3’900 3’192’500 CHF TOTAL 41’334’000 CHF   

111.6% 91.9% 109.8% 103.0% 79.2% 100.6%

CoPro 11 ECOLE 12’000 24.1% CoPro 11 ECOLE 900 12’000 10’800’000 CHF    
27.02.23 UAPE 3’900 7.8% 27.02.23 UAPE 900 3’900 3’510’000 CHF       
NO PARKING PARKING 0 0.0% BUVETTE 1’150 29.5% NO PARKING PARKING 400 0 - CHF                   BUVETTE 1’000 1150 1’150’000 CHF 
AULA - SOUS-SOL 3’300 6.6% VESTIAIRES 1’900 48.7% AULA - SOUS-SOL 400 3’300 1’320’000 CHF       VESTIAIRES 800 1’900 1’520’000 CHF 
VESTIAIRES - SPORT VD6 24’050 48.3% TUNNEL 350 9.0% VESTIAIRES - SPORT VD 6 630 24’050 15’151’500 CHF      TUNNEL 350 350 122’500 CHF    
SPORT VD 6 AULA PPLS 2’100 4.2% LIAISON 500 12.8% SPORT VD 6 AULA PPLS 1’000 2’100 2’100’000 CHF      LIAISON 800 500 400’000 CHF   

AMEX 250 16’000 4’000’000 CHF      
CHA 45’350 100.0% FCB 3’900 100.0% TOTAL 49’250 CHA 45’350 36’881’500 CHF    FCB 3’900 3’192’500 CHF TOTAL 40’074’000 CHF   

106.9% 69.0% 105.5% 94.2% 79.2% 97.6%
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5.2 ESTIMATION DES COÛTS

A

S
P
U

T

Variante CoPro 11

E

B

CoPro 11 CFC DESIGNATION TOTAL TTC % AP définitif CFC DESIGNATION TOTAL TTC %

27.02.23 CFC 1 TRAVAUX PREPARATOIRES 1’402’000 CHF       3.39% 05.04.23 CFC 1 TRAVAUX PREPARATOIRES 1’982’543 CHF        4.80%

CFC 2 BATIMENT 34’050’000 CHF     82.38% CFC 2 BATIMENT 34’785’492 CHF       84.16%

CFC 3 EQUIPEMENT EXPLOITATION 293’000 CHF         0.71% CFC 3 EQUIPEMENT EXPLOITATION 308’776 CHF           0.75%

CFC 4 AMENAGEMENTS EXTEREIEURES 4’000’000 CHF      9.68% CFC 4 AMENAGEMENTS EXTEREIEURES 4’781’881 CHF         11.57%

CFC 5 TRAVAUX PREPARATOIRES 446’000 CHF         1.08% CFC 5 TRAVAUX PREPARATOIRES 469’249 CHF          1.14%

CFC 9 TRAVAUX PREPARATOIRES 1’143’000 CHF        2.77% CFC 9 TRAVAUX PREPARATOIRES 1’204’086 CHF        2.91%

CFC 1-9 41’334’000 CHF     100% CFC 1-9 43’532’027 CHF 105%

Delta CFC 1 CUVE BLANCHE 480’000 CHF         1.10%

CFC 2 PROD. CHALEUR ET DIVERS 210’000 CHF         0.48%

CFC 1-9 DELTA ESTIM. MANDATAIRES ET DEGRE PREC. 1’508’027 CHF 3.46%

CFC 1-9 2’198’027 CHF 5.05%

COMPRIS CFC 211.5 TUNNEL DE LIAISON 330’000 CHF         0.76%

DANS LE CFC 230 PANNEAUX P.V. COUVERTURE MAX 650’000 CHF         1.49%

PRIX CFC 1-9 980’000 CHF 2.25%

NON COMPR. CONTRAT BAMO, INTERETS CREDITS, FRAIS RACCORDEMENTS EU, EP, CAD

DANS LE INTERETS CREDITS

PRIX FRAIS RACCORDEMENTS EU, EP, CAD



PRAGMA Partenaires SA
Avenue de Cour 135
1007 Lausanne
T. 021 613 06 90
info@pragma-sa.ch

Fesselet Krampulz architectes sàrl
Avenue Gilamont 46b
1800 Vevey
T. 021 921 59 85
atelier@fesseletkrampulz.ch

Projet : 2212
Complexe scolaire et sportif
Champagne

Objet : PG

Maître d'ouvrage: Commune de champagne, Rue du Village 1, 1424 Champagne

Architecte: fesselet krampulz architectes sàrl, Avenue Gilamont 46b, 1800 Vevey

Direction des travaux: Pragma Partenaires SA, Avenue de Cour 135, 1007 Lausanne

Estimation du coût (±15%)

Phase avant-projet

Lieu, date Lieu, date Lieu, date
Le maître d'ouvrage L'architecte La direction des travaux

.................................................. .................................................. ..................................................

Partie d'ouvrage PG = Projet global

Variation financière: - Reconnaissance géotechnique, mise en place d'une cuve jaune 488'000.- TTC
- Production de chaleur et stockage, 210'000.- TTC
- Précision du niveau d'estimation financière, 1'501'600.- TTC

Page: 2
28.03.2023

Projet : 2212
Complexe scolaire et sportif
Champagne

Objet : PG

Estimation du coût (±15%)

Récapitulation par groupes principaux TVA incl.

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

1 Travaux préparatoires 1 982 543 100.0

2 Bâtiment 34 785 492 100.0

3 Equipements d’exploitation 308 776 100.0

4 Aménagements extérieurs 4 781 881 100.0

5 Frais secondaires 469 249 100.0

9 Ameublement et décoration 1 204 086 100.0

Total Fr. 43 532 027 100.0

fesselet krampulz architectes
 05 avril 2023
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Page: 3
28.03.2023

Projet : 2212
Complexe scolaire et sportif
Champagne

Objet : PG

Estimation du coût (±15%)

Impression détaillée TVA incl.

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

1 Travaux préparatoires 1 982 543 100.0

10 Relevés, études géotechniques 14 001 0.7

102 Prestations géotechniques 14 001 0.7

11 Déblaiement, préparation du terrain 94 776 4.8

111 Défrichage 4 308 0.2

112 Déconstruction 90 468 4.6

13 Installations de chantier en commun 371 889 18.8

131 Clôtures 63 974 3.2

132 Accès, places 10 232 0.5

133 Bureau de la direction des travaux 17 232 0.9

135 Installations provisoires 26 279 1.3

136 Frais d'énergie et d'eau, etc. 161 550 8.1

138 Tri des déchets de chantier 92 622 4.7

15 Adaptation du réseau de conduites existant 440 278 22.2

152 Canalisations 210 446 10.6

153 Conduites électriques, automatismes du bâtiment 156 273 7.9

155 Conduites sanitaires 73 559 3.7

16 Adaptation des voies de circulation existantes 116 424 5.9

161 Routes 116 424 5.9

17 Travaux spéciaux de génie civil 923 635 46.6

171 Pieux 108 992 5.5

172 Enceintes de fouilles 372 319 18.8

Page: 4
28.03.2023

Projet : 2212
Complexe scolaire et sportif
Champagne

Objet : PG

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

175 Etanchement des ouvrages enterrés 427 892 21.6

176 Epuisement des eaux 14 432 0.7

19 Honoraires 21 540 1.1

197 Spécialistes 1 21 540 1.1
197.0 Géomètre 7 108 0.4

197.1 Géologue, géotechnicien 12 924 0.7

197.5 Identification amiante 1 508 < 0.1

2 Bâtiment 34 785 492 100.0

20 Excavation 1 656 534 4.8

201 Fouilles en pleine masse 1 656 534 4.8
201.0 Installations de chantier 165 212 0.5

201.1 Terrassements 1 491 322 4.3

21 Gros œuvre 1 10 655 839 30.6

211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie 3 281 943 9.4
211.0 Installations de chantier 174 689 0.5

211.1 Echafaudages 124 932 0.4

211.2 Régie maçonnerie 13 463 < 0.1

211.3 Fouilles isolées et fouilles en rigole 12 709 < 0.1

211.4 Canalisations intérieures 156 919 0.5

211.5 Béton et béton armé 2 140 214 6.2

211.6 Maçonnerie 639 846 1.8

211.9 Curage canalisations 19 171 < 0.1

212 Construction préfabriquée en béton et en 
maçonnerie 113 839 0.3

212.2 Eléments préfabriqués en béton 113 839 0.3

214 Construction en bois 7 230 978 20.8
214.0 Installations de chantier 428 646 1.2

214.1 Charpente 6 129 422 17.6

214.4 Revêtements extérieurs, corniches, escaliers 672 910 1.9

217 Fermetures d'abris P.C. 29 079 < 0.1

22 Gros œuvre 2 2 900 685 8.3

221 Fenêtres, portes extérieures 1 151 852 3.3
221.1 Fenêtre en bois-métal 1 095 417 3.1

221.5 Portes extérieures en bois 51 373 0.1

221.6 Portes extérieures en métal 5 062 < 0.1

fesselet krampulz architectes
 05 avril 2023
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Page: 5
28.03.2023

Projet : 2212
Complexe scolaire et sportif
Champagne

Objet : PG

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

222 Ferblanterie 198 814 0.6

223 Protection contre la foudre 29 725 < 0.1

224 Couverture 1 195 040 3.4
224.1 Couches d'étanchéité toitures plates 1 084 647 3.1

224.3 Vitrages dans toitures plates 110 393 0.3

225 Etanchéités et isolations spéciales 37 803 0.1
225.2 Isolations spéciales 28 864 < 0.1

225.4 Revêtements coupe-feu, etc. 8 939 < 0.1

228 Dispositifs extérieurs de fermeture, équipements de 
protection contre le soleil 287 451 0.8

228.3 Stores en toile 287 451 0.8

23 Installations électriques 3 169 827 9.1

231 Equipements à courant fort 1 020 350 2.9

232 Installations à courant fort 1 106 510 3.2

233 Luminaires 472 049 1.4

235 Equipements à courant faible 130 209 0.4

236 Installations à courant faible 226 601 0.7

237 Automatismes du bâtiment 129 994 0.4

238 Installations provisoires 35 003 0.1

239 Divers 49 111 0.1

24 Installations CVC, automatismes du bâtiment 1 496 923 4.3

242 Installations de chauffage 287 344 0.8

243 Distribution de chaleur 516 529 1.5

244 Installations de ventilation et de conditionnement 
d'air 693 050 2.0

25 Installations sanitaires 1 892 398 5.4

251 Appareils sanitaires courants 588 150 1.7

252 Appareils sanitaires spéciaux 105 761 0.3

Page: 6
28.03.2023

Projet : 2212
Complexe scolaire et sportif
Champagne

Objet : PG

CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

253 Appareils d'alimentation et d'évacuation 295 637 0.8

254 Conduites sanitaires 760 901 2.2

255 Isolations 141 949 0.4

26 Installations de transport, installations de 
stockage 98 222 0.3

261 Ascenseurs 98 222 0.3

27 Aménagements intérieurs 1 4 027 442 11.6

271 Plâtrerie 951 206 2.7
271.0 Crépis et enduits intérieurs 152 826 0.4

271.1 Construction à sec 798 380 2.3

272 Ouvrages métalliques 71 728 0.2
272.0 Portes intérieures en métal 29 294 < 0.1

272.2 Ouvrages métalliques courants 42 434 0.1

273 Menuiserie en bois 2 768 644 8.0
273.0 Portes intérieures 881 848 2.5

273.1 Armoires encastrées, placards, étagères, etc. 720 405 2.1

273.2 Vitrages intérieurs 205 922 0.6

273.3 Menuiserie courante 960 469 2.8

275 Systèmes de verrouillage 125 471 0.4

277 Cloisons en éléments 110 393 0.3
277.2 Cloisons fixes 110 393 0.3

28 Aménagements intérieurs 2 3 057 927 8.8

281 Revêtement de sol 2 478 069 7.1
281.0 Chapes 706 404 2.0

281.1 Revêtements de sol sans joints 11 955 < 0.1

281.2 Revêtements de sol en matières synthétiques, textiles, etc.
50 834 0.1

281.5 Revêtements de sol en pierre artificielle 1 004 303 2.9

281.6 Carrelages 138 502 0.4

281.7 Revêtements de sol en bois 566 071 1.6

282 Revêtements de paroi 383 951 1.1
282.4 Revêtements de paroi en carreaux 383 951 1.1

283 Faux-plafonds 12 386 < 0.1
283.1 Faux-plafonds en métal 12 386 < 0.1

283.4 Faux-plafonds en bois, dérivés du bois ...........
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CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

285 Traitement des surfaces intérieures 68 282 0.2
285.1 Peinture intérieure 68 282 0.2

286 Assèchement d'ouvrage 26 925 < 0.1

287 Nettoyage du bâtiment 88 314 0.3

29 Honoraires 5 829 695 16.8

291 Architecte 4 151 620 11.9

292 Ingénieur civil 633 599 1.8

293 Ingénieur électricien 380 073 1.1

294 Ingénieur CVC 244 587 0.7

295 Ingénieur en installations sanitaires 247 710 0.7

297 Spécialistes 1 105 332 0.3
297.0 Géomètre 31 018 < 0.1

297.3 Physicien du bâtiment 45 773 0.1

297.4 Ingénieur en acoustique 28 541 < 0.1

298 Spécialistes 2 66 774 0.2
298.2 Ingénieur gestion du bois 30 156 < 0.1

298.5 Ingénieur en protection incendie 36 618 0.1

299 BAMO ...........

3 Equipements d’exploitation 308 776 100.0

33 Installations électriques 79 375 25.7

335 Appareils à courant faible 79 375 25.7

35 Installations sanitaires 177 705 57.6

358 Equipements de cuisine 177 705 57.6

39 Honoraires 51 696 16.7

397 Spécialistes 1 51 696 16.7
397.2 Planificateur sportif 17 232 5.6

397.5 Planificateur en cuisine 34 464 11.2
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CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

4 Aménagements extérieurs 4 781 881 100.0

40 Mise en forme du terrain 154 442 3.2

401 Déplacements de terre 154 442 3.2
401.0 Installations de chantier 10 339 0.2

401.1 Terrassements 144 103 3.0

41 Constructions 57 081 1.2

411 Travaux de l'entreprise de maçonnerie 57 081 1.2
411.5 Béton et béton armé 57 081 1.2

42 Jardins 3 089 052 64.6

421 Travaux de jardinage 709 205 14.8

423 Equipements, engins 118 147 2.5

424 Places de jeux et de sport 2 250 930 47.1

429 Divers 10 770 0.2

44 Installations 169 951 3.6

443 Installations électriques 135 487 2.8

445 Installations sanitaires 34 464 0.7

45 Conduites à l'intérieur de la parcelle 41 465 0.9

451 Terrassements 15 617 0.3

452 Canalisations 6 462 0.1

453 Conduites électriques, automatismes du bâtiment 6 462 0.1

454 Conduites pour installations CVC 6 462 0.1

455 Conduites sanitaires 6 462 0.1

46 Tracés 1 042 320 21.8

461 Terrassements 123 532 2.6

463 Travaux de superstructure (chaussées, voies) 440 385 9.2

464 Assainissements (drainage) 177 597 3.7
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CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

466 Route et parking 300 806 6.3

49 Honoraires 227 570 4.8

496 Architecte paysagiste 227 570 4.8

5 Frais secondaires 469 249 100.0

51 Autorisations, taxes 185 567 39.5

511 Autorisations, taxes 60 312 12.9

512 Taxes de raccordement 73 990 15.8
512.0 Canalisations ...........

512.1 Electricité 59 989 12.8

512.2 Communication 5 385 1.1

512.4 Eau ...........

512.5 Chauffage à distance ...........

512.6 Radio, télévision 8 616 1.8

519 Emolument administratif 51 265 10.9

52 Documentation et présentation 220 139 46.9

521 Echantillons, essais de matériaux 26 925 5.7

522 Maquettes 5 385 1.1

524 Reproduction de documents, documents de 
planification 187 829 40.0

53 Assurances 45 234 9.6

531 Assurances pour travaux en cours 45 234 9.6

54 Financement à partir du début des travaux

542 Intérêts sur crédit de construction, frais bancaires ...........

55 Prestations du maître d’ouvrage 23 694 5.0

558 Conduite des travaux, surveillance des travaux 23 694 5.0

56 Frais secondaires divers 198 168 42.2

560 Signalétique 64 620 13.8
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CFC Désignation Devis original Tot. 3 chiffres Tot. 1+2 chiffres %/GP

561 Frais de surveillance par des tiers 21 540 4.6

564 Expertises 21 540 4.6

566 Pose de la première pierre, bouquet, inauguration 38 772 8.3

567 Frais d'avocat, frais de justice 43 080 9.2

568 Panneaux publicitaires 8 616 1.8

58 Provisions et réserves -203 553 -43.4

580 Subventions -203 553 -43.4

9 Ameublement et décoration 1 204 086 100.0

90 Meubles 1 204 086 100.0

902 Equipements de sport 344 640 28.6

908 Equipements d'abris PC 30 156 2.5

909 Mobiliers 829 290 68.9

Total Fr. 43 532 027 100.0
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6. PLANNING PRÉVISIONNEL



CHA_CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF CHAMPAGNE

PLANNING PREVISIONNEL 2022-2027 Durée
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

CREDIT D'ETUDE 1 (PHASES 31/32) 15 MOIS
Mise en place et durée du crédit

31 AVANT-PROJET 9 MOIS
31.1 Avant-projet
31.2 Devis estimatif et descriptif
31.3 Validation CoPro
32 PROJET DE L'OUVRAGE 7 MOIS
32.1 Projet de l'ouvrage
32.2 Devis général et descriptif
32.3 Validation CoPro

CREDIT D'ETUDE 2 (PHASES 33/60% 41) 11 MOIS
Mise en place et durée du crédit

33 DEMANDE D'AUTORISATION 8 MOIS
33.1 Dossier de demande d'autorisation
33.2 Dépose demande
33.3 Instruction demande 
33.4 Traitement oppositions
33.5 Autorisation en vigeur
41 APPEL D'OFFRES 8 MOIS
41.1 Appel d'offres lot 1
41.2 Adjudications lot 1
41.3 Appel d'offres lot 2
41.4 Adjudications lot 2

CREDIT DE CONSTRUCTION (PHASES  40% 41/53) 32 MOIS
Mise en place et durée du crédit

41.5 Appel d'offres lot 3 10 MOIS
41.6 Adjudications lot 3
41.7 Appel d'offres lot 4
41.8 Adjudications lot 4
51 PREPARATION EXECUTION 19 MOIS
51.1 Dossier d'exécution
52 EXECUTION 24 MOIS
52.1 Ouverture du chantier
52.2 Gros œuvre
52.3 Second œuvre
52.4 Aménagements extérieurs
53 MISE EN SERVICE ET REVISION 7 MOIS
53.1 Réceptions et retouches
53.2 Emménagement
53.3 Mise en Service
53.4 Dossier de l'ouvrage et clôture

20272022 2023 2024 2025 2026
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